Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
„Vybudování chodníku v obci Čižice“
Realizace chodníku-díl A a dešťové kanalizace - obec Čižice
ze dne 18.6.2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. smluvní strany

Obec Čižice
zastoupená starostou obce **Mgr. Milanem Nekolou**
Čižice 128
332 09 Štěnovice
IČO: 00256528
na straně jedné
(dále jen „ **objednatel** „)

a

HOKAR, spol. s.r.o.
se sídlem Předenice 63, 332 09 Štěnovice
zastoupená **Pavlem Blahníkem,** jednatelem společnosti
IČ: 45 35 44 56
DIČ: CZ 45 35 44 56
na straně druhé
(dále jen „**zhotovitel**“)

II. předmět dodatku

Na kontrolním dni ze dne 13.10.2020 byly za účasti zástupců objednatele a zhotovitele dohodnuty více a méně práce, ke kterým došlo na předmětné stavbě díky nesrovnalostem v PD a výkazu výměr oproti skutečnosti.
O tomto jednání je proveden zápis ve stavebním deníku.
Vícepráce v celkové ceně navýšení o 397 286,04 Kč včetně DPH a méněpráce – snížení ceny o 27 428,28 Kč včetně DPH. Celková cena navýšení realizační částky oproti ceně za dílo stanovené v SoD, ze dne 18.6.2020, tedy činí 305 667,57 Kč bez DPH, tj. 369 857,76 Kč včetně DPH.
Toto navýšení je položkově rozepsáno v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Celková cena díla se tedy tímto dodatkem navyšuje na částku 3 584 733,16 Kč bez DPH, 4 337 527,12 Kč včetně DPH 21%.

V Čižicích dne: 23. 10. 2020

za objednatele
Obec Čižice
332 09 Štěnovice

za zhotovitele
HOKAR, spol. s r.o.
Předenice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Realizace chodníku-díl A a dešťové kanalizace-obec Čižice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Čižice
		IČO	DIČ
Objednatel	Obec Čižice	00256528	
Projektant			
Zhotovitel	HOKAR spol. s r.o.	45354456	CZ45354456
Zpracoval	Blahník		

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	19.10.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		305 667,57	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH			305 667,57
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem
	snížená	15,0	0,00	0,00
	základní	21,0	305 667,57	64 190,19
	Cena s DPH			369 857,76

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

HOKAR, spol. s r.o.
Předenice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Realizace chodníku-díl A a dešťové kanalizace-obec Čižice**
Objekt:

Objednatel: Obec Čižice
Zhotovitel: HOKAR spol. s r.o.
Místo: Čižice

Zpracoval: Blahník
Datum: 19. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	**realizace chodníku-díl A a dešťové kanalizace-obec Čižice**				**0,00**	**305 667,57**	**305 667,57**		**0,000**
		N01	**více a méně práce odsouhlasené zápisem ve st. deníku**				**0,00**	**305 667,57**	**305 667,57**		**0,000**
1	R	01	červená kostka pro nevidomé	kpl	1,000	16 505,40	0,00	16 505,40	16 505,40	0,000	0,000
2	R	02	obruba parkan	kpl	1,000	48 840,00	0,00	48 840,00	48 840,00	0,000	0,000
3	R	03	kostka červená vjezd	kpl	1,000	31 948,80	0,00	31 948,80	31 948,80	0,000	0,000
4	R	04	náběhové obruby	kpl	1,000	7 440,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,000	0,000
5	R	05	přejezdové obruby	kpl	1,000	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,000	0,000
6	R	06	beton obruby	m3	12,000	2 450,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,000	0,000
7	R	07	pokládka dlažby (8)	m2	17,290	240,00	0,00	4 149,60	4 149,60	0,000	0,000
8	R	08	odkopávky a prokopávky	m3	33,860	172,00	0,00	5 823,92	5 823,92	0,000	0,000
9	R	09	nakládání výkopku	m3	6,770	45,00	0,00	304,65	304,65	0,000	0,000
10	R	10	vodorovné přemístění	m3	6,770	110,00	0,00	744,70	744,70	0,000	0,000
11	R	11	uložení výkopku	m3	6,770	150,00	0,00	1 015,50	1 015,50	0,000	0,000
12	R	12	mimostaeništní doprava	kpl	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,000	0,000
13	R	13	menépráce - nerealizoaný piekop přes silnici	kpl	1,000	-22 668,00	0,00	-22 668,00	-22 668,00	0,000	0,000
14	R	14	dešťové dopojení na KG 400	kpl	1,000	40 878,00	0,00	40 878,00	40 878,00	0,000	0,000
15	R	15	dešťové dopojení na KG 250	kpl	1,000	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,000	0,000
16	R	16	šachty DN400	kpl	1,000	21 037,00	0,00	21 037,00	21 037,00	0,000	0,000
17	R	17	zřízení zděné šachty	kpl	1,000	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,000	0,000
18	R	18	poklop koncový	kpl	1,000	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
19	R	19	hlubší uložení KG400	kpl	1,000	78 528,00	0,00	78 528,00	78 528,00	0,000	0,000
			Celkem				**0,00**	**305 667,57**	**305 667,57**		**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4

HOKAR, spol. s r.o.
Předenice 63
332 09 Stěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456

Vícepráce na akci realizace chodníku-díl A a dešťové kanalizace-obec Čižice

chodník

položka	*projekt*	*skutečnost*	*částka*
čer. Kostka pro nevidomé	2,02m2(6)	36,28m2(8)	16505,4
obruba parkan	128m	350m	48840
zámkovka červená vjezd	26,66m2	159,78m2	31948,8
náběhové obruby		31ks	7440
přejezdové obruby		24ks	4320
beton obruby		plus 12m3	29400
pokládka dlažby(8)		plus 17,29m2	4149,6
odkopávky a prokopávky		33,86m2	5823,92
(2 vjezdy navíc)			
nakládání výkopku		6,77m3	304,65
vodorovné přemístění		6,77m3	744,7
uložení výkopku		6,77m3	1015,5
mimostaveništní doprava			6000
(doprava kostek,obrub a šachet navíc)			

kanalizace

meněpráce	-22668
(překop přes silnici)	
vícepráce	
dešťové dopojení na KG 400	40878
dešťové dopojení na KG 250	11100
šachty DN 400	21037
zřízení zděné šachty	14800
poklop koncový	5500
hlubší uložení potrubí KG 400	78528
(s ohledem na st.uložení sítí a dešťových svodů)	

rozdíl **305667,57**

bez DPH

HOKAR, spol. s r.o.
Předenice 63
332 09 Štěnovice
IČO: 45354456
DIČ: CZ45354456