Stavba: »Telocviéna Masarykovy zakladni $koly v Navsi*

ZMENOVY LIST ZL - 05
Dotéena cast dila: SO D.1

Predmét zmény: Odpocget mnozsvti vapenné szabilizace podle skute&nosti
Objednatel: Obec Navsi

Navsi 327, 739 92 Navsi

Zhotovitel: Spole¢nost Navsi B+Z
Frydecka 225, 739 81 Tfinec

ZL zpracoval za zhotovitele : Ing. Jiff Votodek Datum: 24.5.2021

Popis zmény:
Odpocet plochy provedené vapenné stabilizace podle skutendosit na stavbé.

Zdvodnéni:

V ramci provadéni vykopek byclo zjisténo, ze zhruba v 50% plochy zakladé plané pod objektem SO D.1. je bfidlicovity. V této
skladbé nelze provést vapenou stabilizaci. Zaroven bylo zkouskou Ginosnsoti ovéfeno, ze plan je zde dostatetné stabilni a
stabilizace v této ¢asti nemusi byt provedena.

Reseni:
Neprovedeni vapenné stabilzace v misté stabilniho podloZi z bfidlice.
§222, odst. (4) 15% absolutni hodnota bez zd{vodiovani

Realizace zmény nebude mit dopad na koneény termin dokondeni dila.

Predpokiad dopadu do ceny : zvyseni: bez DPH -455 880,00 Ké&
vé. 21% DPH -551 614,80 K&

Seznam pfiloh:

1. Rozpocet

Za Zhotovitele : '/ Spoleénost Navsi B+Z Za objednatele: Obec Navsi
Lukas Poncza Ing. Petr Piprek PaedDr. Lenka Husarova
| vedouci projektu starostka Obce :
zamitnut zamitnuto @
Datum : Datum :{7. I 2‘1/ o
Podpis, razitko : / Podpis, razitko : %Q%L
Za Autorsky Dozor: DELTA/Tfinec s.r.o. Za objednatele: Obec Navsi
Ing. Zbigniew Fukala : Ing. Vladislav Kufa
autorsky dozor a hi. projektant Technicky dozor Investora
zamitnuto @ zamltnuto schvaleno .,
Datum: 37 9 e Datum: 2. & - 9/53'"/\ L
Podpis, razitko : ’ / /{ Podpis, razitko :






Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 11-725-21 Télocviéna Masarykovy zakladni skoly
Objekt: 01 Cenové nabidky
Rozpocet: 07 Odpocet mnoZstvi vapenné stabilizace podle skuteénosti
Objednatel: Obec Navsi ICO: 60781688

327 DIC: CZ60781688

73992 Navsi
Zhotovitel: Spoleénost Navsi B+Z ICO: 28618891

Frydecka 225 DIC: CZ28618891

73961 Tfinec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV -455 880,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem -455 880,00
Rekapitulace dani
Zéaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % -455 880,00 CZK
Zakladni DPH 21 % -95 734,80 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem s DPH

-551 614,80 czk
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
21 Uprava podlozi a zaklad.spéry HSV -455 880,00 100
Cena celkem -455 880,00 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S |11-725-21 Télocviena Masarykovy zakladnl $koly
O: |01 Cenoveé nabidky
R: |07 Odpocet mnozstvi vapenné stabilizace podle skute¢nosti
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 21 Uprava podlozi a zaklad.spary -455 880,00
1|561461115R00 Zfizeni podkladu ze zeminy stabil. vapnem Road Mix m2 -2 900,00000 144,00 -417 600,00
tloustka po zhutnéni 200 mm
rozpocet : -2900*2 -5 800,00000
skuteénost : 1450*2 2 900,00000
21561409111R00 Ztizeni podkladu ze zeminy stabil. vApnem Road Mix m2 -2 900,00000 13,20 -38 280,00
piiplatek k cené za kazdy dalsi i zapo&aty 1 kg vapna na
1 m2 ofes mnoZstvi uvedené v poznamee & 4

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Skuteény stav Vapenné stabilizace
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