Číslo smlouvy objednatele:	Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 – SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

obec:	**Obec Mělnické Vtelno**
sídlo:	Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno
IČO:	00237060
DIČ:	CZ00237060
číslo účtu:	460005339/0800
bankovní spojení:	Česká spořitelna:

jednající prostřednictvím: Bc. Martina Götz, starostka

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")

a

společnost:	**ABP HOLDING a.s.**
sídlo:	Thámova 21/34, 186 00 Praha 8
IČO:	152 68 446
DIČ:	CZ 152 68 446
číslo účtu:	3951712349/0800
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B 573

jednající prostřednictvím: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava Smlouvy o dílo ze dne 7.7.2020 (dále jen „Smlouva") na provedení stavebních prací na stavbu s názvem **„Novostavba mateřské školy, Mělnické Vtelno"** (dále též „Dílo").

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2, kterým upravují cenu Díla s ohledem na níže uvedené skutečnosti (dále též „Dodatek").

II.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla dle čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy se upravuje následovně:

Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena za dílo v Kč bez DPH (dle Smlouvy a dodatku č. 1):	**17.863.829,67**
Hodnota víceprací dle Dodatku č.2:	299.877,-
Nová *Cena za dílo v Kč bez DPH*:	**18.163.706,67**
DPH v Kč:	*3.814.378,40*
Nová *Cena za dílo v Kč včetně DPH*:	**21.978.085,07**

2. Důvodem pro výše uvedenou změnu jsou následující skutečnosti, na jejichž základě je nutné provést vícepráce v celkové hodnotě 299.877,- Kč bez DPH dle Změnového listu č.2 (který tvoří Přílohu č. 1):

Vodoměrná šachta

V projektové dokumentaci a v rozpočtu stavby bylo uvažováno s opravou stávající šachty, která byla sice provedena, ale následně bylo zjištěno, při provádění zemních prací, že je staticky nestabilní a je nezbytné ji nahradit šachtou novou

Vzduchotechnika Gastro – digestoře

V projektové dokumentaci části gastro se uvádí, že bude odtah z kuchyně řešen vzduchotechnikou. Vzduchotechnika však v projektu stavby a ani v rozpočtu uvedena není. Bylo tedy nutné z důvodu správné funkčnosti provozu gastro dodat samostatné nerezové digestoře a s tím související techniku a činnosti.

Jímka na dešťovou vodu

Z důvodu lepšího hospodaření s dešťovými vodami bylo rozhodnuto o dodatečném osazení jímky na akumulaci dešťové vody a její následné využití.

Připojení vody do školy a do budovy kuchyně

V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající ocelový rozvod pitné vody do školy a do budovy kuchyně je velmi zdegradovaný a je nezbytné ho vyměnit za nový tak, aby nebyl při následném zásypu a hutnění poničen.

Rozšíření dešťové kanalizace

V průběhu provádění zemních prací a budování inženýrských sítí a zpevněných ploch bylo zadavatelem rozhodnuto o napojení stávajících nenapojených dešťových svodů z budovy kuchyně a školy do soustavy dešťové kanalizace tak, aby voda již dále volně nezatékala pod budovy.

II.
Další ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha č. 1	Změnový list/Oznámení změny č. 2

V Mělnickém Vtelnu, dne 28.6.2021

V Praze, dne 28.6.2021

Objednatel:

Obec Mělnické Vtelno
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

Bc. Martina Götz
starostka
Obec Mělnické Vtelno

Zhotovitel:

ABP HOLDING a.s.
Thámova 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Ing. Jiří Procházka
předseda představenstva
ABP HOLDING a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	**2040**	**Změnové listy - Mělnické Vtelno**
Objekt:	**02**	**Změnový list č. 2 - Mnělnické Vtelno**
Rozpočet:	**02**	**Změnový list č. 2 - Mnělnické Vtelno**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.** IČO: **15268446**
Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 DIČ: **CZ15268446**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			76 445,00
PSV			223 432,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**299 877,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**299 877,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**62 974,17** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**362 851,17 CZK**

v MĚL. VTELNĚ dne 28.6.2021

ABP HOLDING a.s.
Thámova 21/34
186 00 Praha 8
DIČ: CZ15268446

Za zhotovitele

Obec Mělnické Vtelno
Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Jímka na deštovou vodu	HSV			46 152,00	15
8	Vodoměrná šachta	HSV			30 293,00	10
721	Rozšíření dešťové kanalizace	PSV			38 010,00	13
722	Připojení vody - škola, kuchyň	PSV			58 750,00	20
728	Vzduchotechnika	PSV			126 672,00	42
Cena celkem					299 877,00	100

Položkový rozpočet

S:	2040	Změnové listy - Mělnické Vtelno
O:	02	Změnový list č. 2 - Mnělnické Vtelno
R:	02	Změnový list č. 2 - Mnělnické Vtelno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		**Jímka na dešťovou vodu**				**46 152,00**
1	386381100VD	Dodávka plastové jímky 2m3	kpl	1,00000	14 997,16	14 997,00
2	386381101VD	Vystrojení jímky - materiál	kpl	1,00000	22 154,12	22 154,00
3	386381102VD	Vystrojení jímky - instalace	kpl	1,00000	7 851,46	7 851,00
4	386381103VD	Hloubení rýh do 60 cm	m3	2,95000	280,00	826,00
5	386381104VD	Zásyp rýh se zhutněním	m3	2,95000	110,00	324,00
Díl: 8		**Vodoměrná šachta**				**30 293,00**
6	893111111R00	Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 1,5 m samonosná + usazení	kus	1,00000	11 256,00	11 256,00
7	893111200VD	Hloubení výkopu pro šachtu	m3	2,59000	360,00	932,00
8	893111201VD	Betonová mazanina pod šachtu tl. 15 cm - C12/15	m3	0,40000	3 197,00	1 279,00
9	893111202VD	Obsyp šachty štěrkodrtí fr. 0-32	m3	1,73000	1 967,00	3 403,00
10	893111203VD	PE 100 DN 40	bm	113,00000	42,48	4 800,00
11	893111204VD	Elektrotvarovka - T kus + napojení	kus	6,00000	406,17	2 437,00
12	893111205VD	Hloubení rýh	m3	15,70000	280,00	4 396,00
13	893111206VD	Zásyp výkopů a rýh se zhutněním	m3	16,27000	110,00	1 790,00
Díl: 721		**Rozšíření dešťové kanalizace**				**38 010,00**
14	721110200VD	Výkop ruční	kpl	4,00000	1 500,00	6 000,00
15	721110201VD	Lapač střešních splavenin	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00
16	721110202VD	Výkop strojní š. 30cm hl. 90 cm	bm	16,00000	550,00	8 800,00
17	721110203VD	Dodávka a uložení KG potrubí	bm	16,00000	320,00	5 120,00
18	721110204VD	Napojení potrubí	kus	12,00000	480,00	5 760,00
19	721110205VD	Podsyp, zásyp a zhutnění	bm	16,00000	380,00	6 080,00
Díl: 722		**Připojení vody - škola, kuchyň**				**58 750,00**
20	722190200VD	Výkop strojní š. 30 cm hl. 90 cm	bm	25,00000	550,00	13 750,00
21	722190201VD	Ruční podkop kolektoru	kpl	2,00000	3 500,00	7 000,00
22	722190202VD	Průraz do budovy	kpl	2,00000	2 500,00	5 000,00
23	722190203VD	Dodávka a uložení PE potrubí vč. elektrospojek	bm	25,00000	580,00	14 500,00
24	722190204VD	Napojení školy	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
25	722190205VD	Napojení kuchyně	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
26	722190206VD	Podsyp, zásyp a zhutnění	bm	25,00000	380,00	9 500,00
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**126 672,00**
27	728111100VD	Dodávka VZT materiálu pro odsávání digestoří	kpl	1,00000	97 272,62	97 273,00
28	728111101VD	Montáž VZT pro odsávání digestoří	kpl	1,00000	15 387,90	15 388,00
29	728111102VD	Prostupy SDK+ zapravení	kpl	1,00000	1 452,00	1 452,00
30	728111103VD	Prostupy střechou + zapravení	kpl	1,00000	4 852,00	4 852,00
31	728111104VD	Přívod elektroinstalace	kpl	1,00000	5 487,00	5 487,00
32	728111105VD	Odvod kondenzátu	kpl	1,00000	2 220,00	2 220,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	ABP Holding a.s. Thámova 21/34, Praha 8, 186 00	
Změnový list vystavil:	Josef Matys	
Název akce:	Novostavba mateřské školy, Mělnické Vtelno	
Datum:	24.5. 2021	

Předmět změny:

Vodoměrná šachta

V projektové dokumentaci a v rozpočtu stavby bylo uvažováno s opravou stávající šachty, která byla sice provedena, ale následně bylo zjištěno, při provádění zemních prací, že je staticky nestabilní a je nezbytné ji nahradit šachtou novou

Vícepráce – viz položka č. 6 až 13 ze samostatného rozpočtu „Rozpočet - vícepráce"

Vzduchotechnika Gastro - digestoře

V projektové dokumentaci části gastro se uvádí, že bude odtah z kuchyně řešen vzduchotechnikou. Vzduchotechnika však v projektu stavby a ani v rozpočtu uvedena není. Bylo tedy nutné z důvodu správné funkčnosti provozu gastro dodat samostatné nerezové digestoře a s tím související techniku a činnosti.

Vícepráce – viz položka č. 27 až 32 ze samostatného rozpočtu „Rozpočet - vícepráce"

Jímka na dešťovou vodu

Z důvodu lepšího hospodaření s dešťovými vodami bylo rozhodnuto o dodatečném osazení jímky na akumulaci dešťové vody a její následné využití.

Vícepráce – viz položka č. 1 až 5 ze samostatného rozpočtu „Rozpočet - vícepráce"

Připojení vody do školy a do budovy kuchyně

V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající ocelový rozvod pitné vody do školy a do budovy kuchyně je velmi zdegradovaný a je nezbytné ho vyměnit za nový tak, aby nebyl při následném zásypu a hutnění poničen.

Vícepráce – viz položka č. 20 až 26 ze samostatného rozpočtu „Rozpočet - vícepráce"

Rozšíření dešťové kanalizace

V průběhu provádění zemních prací a budování inženýrských sítí a zpevněných ploch bylo zadavatelem rozhodnuto o napojení stávajících nenapojených dešťových svodů z budovy kuchyně a školy do soustavy dešťové kanalizace tak, aby voda již dále volně nezatékala pod budovy.

Vícepráce – viz položka č. 14 až 19 ze samostatného rozpočtu „Rozpočet - vícepráce"

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : **0 Kč**	Cena víceprací bez DPH : **+ 299.877,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH : **+ 299.877,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: **Nemá vliv na termín dokončení díla**
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Obec Mělnické Vtelno Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno Datum: 28.6.2021	Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum:

Za autorský dozor odsouhlasil:

Za investora - TDS odsouhlasil: