Dodatek č. 1 k SoD č. 10/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městys Křižanov**
Sídlo: Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov
IČO: 00294616
Starosta: Ivo Klimeš

a

1.2. Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.**
Sídlo: Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov
IČ: / DIČ: 26916096 / CZ26916096
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném KS Brno, oddíl C vložka 45127

Zastoupen / oprávněně jednající: Jindřich Vodička, jednatel
Bankovní spojení: 2271108864/8040

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů realizace díla v souladu s podmínkami výběrového řízení a uzavírají ve vzájemné shodě tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 14.4.2021.

2.2. Smluvní strany též deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplňuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

3. Termíny plnění

Bod 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Předání staveniště: nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením prací, pokud stranami nebude dohodnuto jinak. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
Zahájení prací na díle: 12.7.2021
Ukončení a předání díla: do 8 týdnů od zahájení prací na díle, tj. od data uvedeném ve stavebním deníku jako datum zahájení prací

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 10/2021 zůstávají v platnosti.

V Křižanově dne 12.07.2021

MĚSTYS KŘIŽANOV

Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
DIČ:CZ26916096
-3-

Ivo Klimeš, starosta

Jindřich Vodička, jednatel