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Dodatek č. 2 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 9. 2020 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v aktuálním znění 

I. Smluvní strany 

Městys Ledenice  
zastoupený starostou městyse, panem Jiřím Benedou  
se sídlem: Náměstí 89, 373 11 Ledenice  
IČ: 00245135  
DIČ: CZ00245135  
datová schránka ID: dh9b7k7  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ledenice  
číslo účtu: 1000048666/5500  
mobil: 606 751 152  
telefon: 387 995 248  
e-mail: starosta@ou.ledenice.cz  
dále jen objednatel  
 

a 
 
Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby  
zastoupená jednateli společnosti, panem Janem Matourkem a panem Ing. Janem Bouchalem  
se sídlem: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov  
spisová značka: C 7410 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
IČ: 25168002  
DIČ: CZ25168002  
datová schránka ID: iwj4ikx  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 61301544/0600  
telefon: 602 445 763  
e-mail: info@stavitelstvimatourek.cz  
dále jen zhotovitel 

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „ZTV Ledenice – lokalita „Za Školou“. 

V souladu s článkem V. Cena díla, bodem č. V. 3 a V.4 Smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2020 se smluvní strany 

dohodly na tomto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2020 (dále jen jako Dodatek č. 2), na základě, 

kterého se mění smlouva o dílo. 

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 
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II. Předmět změny smlouvy 

1. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci 

stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve 

změnovém listě č. 2. 

Vícepráce dle ZL č. 2 – ve výši 382 982,05 Kč bez DPH 

(po započtení víceprací ve výši 527 496,90 Kč bez DPH a méněprací ve výši 144 514,85 Kč bez DPH). 

 

2. Změna článku V. Cena díla Smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2020, konkrétně bodu V.1.  

Původní znění: 

 
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako 
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. 
Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení 
plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.  

 
Cena za dílo celkem bez DPH   5 618 093,00 Kč  
DPH      1 179 799,53 Kč  
Cena za dílo celkem včetně DPH   6 797 892,53 Kč 

 

Nové znění: 

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako 
cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. 
Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení 
plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.  

 
Cena za dílo celkem bez DPH   6 001 075,05 Kč  
DPH      1 260 225,76 Kč  
Cena za dílo celkem včetně DPH   7 261 300,81 Kč 

 

III. Závěrečné ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran. 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 dle ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek.  
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Přílohy Dodatku č. 2: 

Položkové rozpočty dokladující změny dle Dodatku č. 2 : 

- neuznatelné náklady 

- uznatelné náklady 

- vícepráce mimo SoD 

- rekapitulace 

 

 

 

 

V Ledenicích, dne:  V Rudolfově, dne:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

……………………………………………… ……………………………………………… 

Jiří Beneda      Jan Matourek 

starosta      jednatel 
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