DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen **„dodatek č. 1"**)

Článek č. 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Velešovice

se sídlem: Velešovice 152, 683 01 Rousínov
zastoupené: Ing. Zdenka Šprtová, starostka obce
IČ: 00292419
DIČ: CZ00292419
Bankovní spojení: 2927731/0100 Komerční banka, a.s.
Tel.: + 420 517 375 001
E-mail: obec@velesovice.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Petr Jeleček, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 411
Jan Havlíček, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 420

(dále jen zhotovitel)

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy u zhotovitele: 211131573 ze dne 21.7.2021, na akci „Velešovice oprava účelové komunikace"

(dále také „**smlouva o dílo**").

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, kdy za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek **č.1.**

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce.** Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku **č. 1.**

3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **254 888,- Kč bez DPH**, tzn., že cena díla činí nově**, 723 230,- Kč bez DPH.** K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena díla je podrobněji doložena v položkovém rozpočtu schváleném oběma smluvními stranami, který je součástí tohoto dodatku č.1, jako její příloha č.1.

3.3 Termín provedení díla se nemění.

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku **č.1**.

4.2 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž obě strany obdrží 2 vyhotovení.

4.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají platná a účinná.

Tento Dodatek schválilo Zastupitelstvo obce Velešovice na svém zasedání dne 18.8.2021 usnesením č. 3.

Kontroloval: Ing. Petr Jeleček

podpis: .....

Ve Velešovicích dne: 19.8.2021	V Modřicích dne: 19.8.2021
Za objednatele:	**Za zhotovitele:**
.....	.....
Obec Velešovice Ing. Zdenka Šprtová starostka obce	COLAS CZ, a. s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava

OBEC VELEŠOVICE 683 01 okres Vyškov