DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SML238/2021/Inv

1. **Město Vratimov**
   Adresa: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
   Oprávněná osoba zadavatele: Bc. Martin Čech, starosta města
   IČ: 00297372
   DIČ: CZ00297372
   dále jen „objednatel"

2. **Název:** **TRIMR s.r.o.**
   se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava
   jednající: Ing. Luděk Trawinski, Ing. Milan Trawinski, jednatelé společnosti
   IČ: 14616238
   DIČ: CZ14616238
   dále jen „zhotovitel"

Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany" se dohodli na následujícím dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek") ke smlouvě o dílo na stavbu **„MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace "** uzavřené dne 02.06.2021 mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva"), a to z důvodu provedení změn závazku ze smlouvy, tj. víceprací a méněprací v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou blíže specifikovány v evidenčním listu změny, jako změna č. 1 až 3.

1. *Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 4. takto:*

4. Předmět díla bude dále proveden v rozsahu dle změny č. 1 až 3, které tvoří přílohu dodatku č. 1.

2. *Čl. V. Cena díla odst. 1 se mění takto:*

Cena díla sjednaná v čl. V. odst. 1 se navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce v rozsahu dle přílohy – evidenčního listu změny č. 1 až 3, včetně rozpočtů odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem, přičemž výsledná cena se dohodou smluvních stran zvyšuje o částku 59.503,48 Kč bez DPH.

Číslo dodatku	**Změna**	Zvýšení (+), Snížení (-) (bez DPH) Kč
Dodatek č. 1	**č. 1**	+30.838,26
	č. 2	+5.644,61
	č. 3	+23.020,61
Celkem		**+59.503,482**

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 činí:

cena celkem bez DPH	*1.132.313,48 Kč*
DPH celkem	*237.785,83 Kč*
Cena celkem	*1.370.099,31Kč vč. DPH*


3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

4. Ostatní a závěrečná ujednání
   3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
   3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
   3.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim obsah této dohody dobře znám v celém jejím rozsahu s tím, že tato dohoda je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

5. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Předmět dodatku byl schválen usnesením Rady města Vratimova č. ....30/137.... dne ....26.8.2021....

Přílohy: evidenční list změny č. 1 až 3


Ve Vratimově dne ....- 9 -09- 2021....



za objednatele
Bc. Martin Čech

starosta

Ve Vratimově dne ....13.9.2021....



za zhotovitele
Ing. Luděk Trawinski, Ing. Milan Trawinski

jednatelé společnosti

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:		Číslo změny stavby:
MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **D.1.4d_Silnoproud** **D.1.4h_Slaboproud**	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: **číslo SOD** **SML238/2021/Inv**	**01**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

Objednatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 1536/5 709 00 Ostrava

Přílohy:	Počet paré:	
1) Stanovisko projektanta ke změně	4x	objednatel
2) Položkový rozpočet	1x	AD
	1x	zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny:

01. Zapravení děr ve stropech po stávajících svítidlech: Po demontáži stávajících svítidel byly pod těmito stávající duté otvory o velikosti 15x15cm, se kterými se v rámci stavebních prací nepočítalo a nové svítidla je svou polohou a velikostí nezakryjí.

02. Zřízení nového datového přívodu mezi 1.PP MŠ a 2.NP MŠ: Prodloužení stávající datové přípojky v 1.PP do datového rozvaděče v 2.NP m.č.211.

03. Změna v rámci silnoproudé elektroinstalace: Změny provedeny na základě současných instalačních standardů, které mají za cíl snížit množství odbočných krabic v návaznosti na estetiku prostor, malby, snížení potenciálních zdrojů poruch v instalaci a následné provádění pravidelných revizí a kontrol elektroinstalace.


TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-13 789,28	**-1,29%**	**73 292,75**	**6,83%**	**59 503,48**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	19.08.2021	podpis
Zhotovitel:	jméno		datum	19.08.2021	podpis
Objednatel:	jméno		datum	19.08.2021	podpis

Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.08.2021

Stavba : **SML238/2021/Inv MS Vratimov – rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elekt**

Objednatel : Město Vratimov
Frýdecká 853/57
73932 Vratimov

IČO : 00297372
DIČ : CZ00297372

Zhotovitel : TRIMR s.r.o.
Sokola Tůmy 1536/5
70900 Ostrava

IČO : 14616238
DIČ : CZ14616238

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	59 503,48
DPH	21 %	12 495,73
Cena celkem za stavbu		**71 999,21**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	Zapravení děr ve stropech po svítidlech	**37 314,30**	0,00	30 838,26	6 476,03	51,83
02	Prodloužení SLP přípojky do m.č.211	**6 829,97**	0,00	5 644,61	1 185,37	9,49
03	Změny v silnoproudé elektroinstalaci	**27 854,94**	0,00	23 020,61	4 834,33	38,69
Celkem za stavbu		**71 999,21**	**0,00**	**59 503,48**	**12 495,73**	**100,00**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	1 Nabídkový	**37 314,30**	0,00	30 838,26	6 476,03	51,83
02	1 Nabídkový	**6 829,97**	0,00	5 644,61	1 185,37	9,49
03	1 Nabídkový	**27 854,94**	0,00	23 020,61	4 834,33	38,69
Celkem za stavbu		**71 999,21**	**0,00**	**59 503,48**	**12 495,73**	**100,00**

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01	Zapravení děr ve stropech po svítidlech	51,83	30838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prodloužení SLP přípojky do m.č.211	9,49		286,70	1448,86	3909,04	0,00
03	Změny v silnoproudé elektroinstalaci	38,69		0,00	23020,61	0,00	0,00
Celkem za stavbu		100,00	**30838,26**	**286,70**	**24469,47**	**3909,04**	**0,00**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem

Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Nabídkový	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Zapravení děr ve stropech po svítidlech	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
SML238/2021/Inv	MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Vratimov		
Dodavatel	TRIMR s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 838,26	0	0
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		30 838,26		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		30 838,26	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		30 838,26	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	30 838,26 Kč
DPH	21,0	%	6 476,03 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**37 314,30 Kč**

Poznámka :

Stavba :	SML238/2021/Inv MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoprou	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Zapravení děr ve stropech po svítidlech	Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Stavební přípomoce	30 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	30 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SML238/2021/Inv MŠ Vratimov – rekonstrukce silnop	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Zapravení děr ve stropech po svítidlech	Nabídkový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		**Stavební přípomoce**				
1		Zapravení děr ve stropech po svítidlech do velikosti 15x15 cm V položce zahrnuto: - výplň dutého prostoru stropu pevnou nosnou konstrukcí - SDK včetně uchycení k podkladu stropu - hrubá omítka - jemná omítka včetně začištění	ks	416,00	74,13	30 838,26
	Celkem za	***Stavební přípomoce***				**30 838,26**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Nabídkový	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Prodloužení SLP přípojky do m.č.211	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
SML238/2021/Inv	MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Vratimov		
Dodavatel	TRIMR s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 644,61	0	0
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		5 644,61		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		5 644,61	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 644,61	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	5 644,61 Kč
DPH	21,0	%	1 185,37 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**6 829,97 Kč**

Poznámka :

Stavba :	SML238/2021/Inv MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoprou	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Prodloužení SLP přípojky do m.č.211	Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	A - SK - Strukturovaná kabeláž	5 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	5 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SML238/2021/Inv MŠ Vratimov -- rekonstrukce silnop	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Prodloužení SLP přípojky do m.č.211	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		**A - SK - Strukturovaná kabeláž**				
		Patch panel ISDN cat.325 portů - r01	ks	1,00	641,70	641,70
		Rozbočovací krabice - r01	ks	1,00	336,19	336,19
		Propojovací svorkovnice - r01	ks	1,00	60,95	60,95
		SYKFY 10x2x0,5 - r01	m	20,00	18,04	360,80
A.006	A.006	PVC trubka 16mm - r01	m	20,00	2,46	49,22
A.011	A.011	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod - r01	m	20,00	19,95	399,00
A.012	A.012	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. - r01	m	20,00	107,71	2 154,17
		Montáž Patch panelu - r01	ks	1,00	304,35	304,35
		Montáž rozpočovací krabice vč. propojovací svorkovnice - r01	ks	1,00	1 051,52	1 051,52
A.022	A.022	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	kplt	1,00	234,54	234,54
A.023	A.023	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	kplt	1,00	52,16	52,16
	Celkem za	***A - SK - Strukturovaná kabeláž***				**5 644,61**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 Nabídkový	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Změny v silnoproudé elektroinstalaci	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
SML238/2021/Inv	MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Vratimov		
Dodavatel	TRIMR s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	23 020,61	0	0
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		23 020,61		
HZS		0,00		
ZRN+HZS		23 020,61	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		23 020,61	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	23 020,61 Kč
DPH	21,0	%	4 834,33 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**27 854,94 Kč**

Poznámka :

Stavba :	SML238/2021/Inv MŠ Vratimov – rekonstrukce silnoprou	Rozpočet : 1
Objekt :	03 Změny v silnoproudé elektroinstalaci	Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0	C - Instalační materiál; D - Kabeláž	23 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	23 020,61	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SML238/2021/Inv MŠ Vratimov – rekonstrukce silnop	Rozpočet: 1
Objekt :	03 Změny v silnoproudé elektroinstalaci	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		**C - Instalační materiál; D - Kabeláž**				
C.001	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	-85,00	162,23	-13 789,28
D.002	N	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	650,00	31,76	20 644,33
D.003	N	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	120,00	39,48	4 737,24
D.004	N	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	290,00	39,41	11 428,32
	Celkem za	***C - Instalační materiál; D - Kabeláž***				**23 020,61**

RE: VCP

Od:
Komu:
Kopie:
Datum:

Dobrý den,
S kolegou Lakomým souhlasíme s předloženými výkazy, které zohledňují navýšení prací a materiálu s ohledem na chybějící kabeláž, zapravení děr po svítidlech a doplnění systému SLP. Veškeré tyto práce byly konzultovány na KD přímo na stavbě.
S pozdravem

Projektant silnoproudu

Telefon:
E-mail:
Web:

From:
Sent:
To: On
Subjec

Dobrý den.
Žádám o schválení změnových listů.
Děkuji

Stavbyvedouci

TRIMR s.r.o.

TRIMR s.r.o.



Tel.:
Fax:
E-mail:



Akce: **MŠ Vratimov - Rekonstrukce silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace**

ZL01_Zapravení děr ve stropech po svítidlech_r01

Zadavatel: **Město Vratimov**
Frýdecká 853
739 32 Vratimov

Popis prováděných prací

Položka	Číslo / Značka	Název	Počet	Jednotka	Dodávka	Montáž	Celkem dodávka	Celkem montáž
		NN Zapravení děr ve stropech po svítidlech do velikosti 15x15 cm V položce zahrnuto: - výplň dutého prostoru stropu pevnou nosnou konstrukcí - SDK včetně uchycení k podkladu stropu - hrubá omítka - jemná omítka včetně začištění	416	ks	- Kč	74,13 Kč	- Kč	30 838,26 Kč

Mezisoučet:	0,00 Kč	30 838,26 Kč
Celkem bez DPH:		**30 838,26 Kč**

DPH 21%	6 476,03 Kč
Celkem s DPH:	**37 314,30 Kč**

Požadavky:

Poznámky:

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A		**SK - Strukturovaná kabeláž**				5 645,-
A.001	A.001	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. Lišta	ks	125,-	0	0,-
A.002	A.002	Patch panel 24xRJ45	ks	1 037,-	0	0,-
A.003	A.003	Patch panel ISDN cat,325 portů - r01	ks	642,-	1	642,-
A.004	A.004	Rozbočovací krabice - r01	ks	336,-	1	336,-
A.005	A.005	Propojovací svorkovnice - r01	ks	61,-	1	61,-
A.006	A.006	Datový kabel U/UTP Cat.6	m	8,-	0	0,-
A.007	A.007	SYKFY 10x2x0,5 - r01	m	18,-	20	361,-
A.008	A.008	Zás. 2xRJ45,UTP, Cat.6, pod omítku nebo do žlabu	ks	182,-	0	0,-
A.009	A.009	PVC trubka 16mm	m	2,-	0	0,-
A.010	A.010	PVC trubka 16mm - r01	m	2,-	20	49,-
A.011	A.011	PVC trubka 25mm	m	4,-	0	0,-
A.012	A.012	PVC trubka 32mm	m	7,-	0	0,-
A.013	A.013	Instalační materiál	kplt	50,-	0	0,-
A.014	A.014	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod	m	20,-	0	0,-
A.015	A.015	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod - r01	m	20,-	20	399,-
A.016	A.016	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod.	m	108,-	0	0,-
A.017	A.017	Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. - r01	m	108,-	20	2 154,-
A.018	A.018	Demontáž a opětovná montáž rozváděče včetně vybavení	ks	2 800,-	0	0,-
A.019	A.019	Montáž Patch panelu - r01	ks	304,-	1	304,-
A.020	A.020	Montáž rozbočovací krabice vč. propojovací svorkovnice - r01	ks	1 052,-	1	1 052,-
A.021	A.021	Montáž zásuvek	ks	68,-	0	0,-
A.022	A.022	Zapojení vývodů zásuvek a v Racku	ks	76,-	0	0,-
A.023	A.023	Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách	ks	76,-	0	0,-
A.024	A.024	Měření na vývodu + certifikace	ks	100,-	0	0,-
A.025	A.025	Oživení, zkušební testy	h	350,-	0	0,-
A.026	A.026	Vypracování skutečné dokumentace stavby	kplt	500,-	0	0,-
A.027	A.027	Pomocné stavební práce	kplt	1 400,-	0	0,-
A.028	A.028	Revize	kplt	900,-	0	0,-
A.029	A.029	PPV 6% (podružné pracovní výkony)	kplt	235,-	1	235,-
A.030	A.030	Mimostav. doprava 3,6% z dodávky	kplt	52,-	1	52,-

ZL03_Dopočet kabeláže a odpočet krabic

Stavba: Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 834, 739 32 Vratimov
Objekt: MŠ Vratimov
Místo: Na Vyhlídce 834, 739 32 Vratimov

Popis změn:

Změny provedeny na základě současných instalačních standardů, které mají za cíl snížit množství odbočných krabic v návaznosti na estetiku prostor, malby, snížení potenciálních zdrojů poruch v instalaci a následné provádění pravidelných revizí a kontrol elektroinstalace.

	Kód oddílu	Popis	Cena celkem
	C	Instalační materiál	-13 789 Kč
	D	Kabeláž	36 810 Kč
		Náklady soupisu celkem	**23 021 Kč**

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g	z=a*d
	Oddíl:C		**Instalační materiál**						
			Cena celkem za oddíl						-13 789,-
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=73mm,h=42mm), včetně vnitřních svorkovnic, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	162,-	25,-	137,-	-85	-13 789,-

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž	Množství celkem	Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d=e+f+g	z=a*d
	Oddíl:D		**Kabeláž**						
			Cena celkem za oddíl						**36 810,-**
D.001									
D.002	N	N	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	32,-	12,-	20,-	**650**	20 644,-
D.003	N	N	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	39,-	20,-	20,-	**120**	4 737,-
D.004	N	N	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	39,-	19,-	20,-	**290**	11 428,-