

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: _____

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek**

Místo plnění díla: Katastrální území Kalek (563111), okr. Chomutov, Ústecký kraj.

Základní vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Obec Kalek**

Se sídlem:	Kalek 7, 431 32 Kalek
Zastoupena:	Janem Vítkem, starostou
IČ:	00261921
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Chomutov
č. účtu:	940036329/0800
Kontaktní osoba:	Jan Vítek, starosta
Telefon, mobil, fax, e-mail:	+ 420 414 141 002, + 420 602 245 813, starosta@obeckalek.cz

1.2 Zhotovitel: **TK obchodní a stavební s.r.o.**

Zastoupený:	Antonínem Hurtem, jednatelem
IČ:	01928465
DIČ:	CZ01928465
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Litvínov
č. účtu:	107-5413870277/0100
Registrace:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 33158
Kontaktní osoba:	Antonín Hurt
Telefon, mobil, fax, e-mail::	476 747 042

1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně:

Objednatele:

ve věcech smluvních: Jan Vítek, starosta

ve věcech technických: _____

[dozor investora bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště]

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Antonín Hurt tel. 777 118 719

ve věcech technických: Antonín Hurt tel. 777 118 719

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek"

(dále jen „dílo") v rozsahu dle výzvy (včetně příloh) k veřejné zakázce uveřejněné na webových stránkách zadavatele http://www.obeckalek.cz/ dne 15.3.2017 a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce - veřejná zakázka malé hodnoty (dále jen „veřejná zakázka") zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „ZZVZ"), ale v souladu s ustanovením § 6 a § 31 ZZVZ a v souladu s dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020.

Dílo je realizováno v rámci projektu Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek, reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001919, který je spolufinancován ze zdrojů EU (ESI fondů), Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem díla jsou stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s provedením zakázky Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek", a to v souladu s touto výzvou a projektovými dokumentacemi. Jedná se o stavební a technické úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 26 v obci Kalek, s cílem snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů. Konkrétně dojde k zateplení obvodového pláště budovy, k výměně otvorových výplní, k výměně zdroje tepla pro vytápění a k výměně soustavy vytápění.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o kompletní provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a řemeslných prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci investora (autorskému dozoru) kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce investora (autorský dozor) oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu projektových dokumentací (PD) a oceněných soupisů stavebních prací dodávek a služeb. Projektové dokumentace zpracovali:

- ✓ Projektovou dokumentaci s názvem *Stavební úpravy a zateplení objektu občanského vybavení č.p. 26, Kalek* - Jiří Zavadil, ČKAIT 0301313, Kotvina 6 , 431 51 Klášterec nad Ohří.
- ✓ Projektovou dokumentaci s názvem *Změna zdroje tepla* – Ing. Robert Karlík, projektant v oboru vytápění, Kalek 11, 431 32 Kalek, IČ: 67215181.

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
- příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).

2.4. Součástí plnění je dále:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- vytýčení stavby a inženýrských sítí dotčených stavbou;
- ochrana stávajících inženýrských sítí;
- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
- zajistit úklid stanoviště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zaškolení obsluhy;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajištění veškerých dokladů nutných k předání díla a požadovaných zákony a předpisy, zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty materiálů a výrobků, revize, prohlášení o shodách podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- dokumentaci skutečného provedení stavby, vč. geodetického zaměření (3x v listinné a 2x v digitální podobě, poloha nově zřízených a odkrytých stávajících podzemních inženýrských sítí, musí být zaměřena před jejich zakrytím);
- další práce a činnosti v souladu se soupisy stavebních prací dodávek a služeb.

2.5. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

2.6. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.

2.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.8. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.

2.9. Dodatečné stavební práce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZZVZ").

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	***Termín***
Předání a převzetí staveniště	**01. 06. 2017**
Zahájení stavebních prací	**06. 06. 2017**
Dokončení stavebních prací	**30. 09. 2017**
Předání a převzetí díla	**30. 09. 2017**
Počátek běhu záruční lhůty	**30. 09. 2017**

3.2. V případě, že staveniště nebude předáno do 5-ti dnů před termínem zahájení stavby z důvodu ležících na straně objednatele, bude termín úplného dokončení díla posunut o počet dnů, o který bylo posunuto předání staveniště.

3.3. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

3.4. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

3.5. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků. V návaznosti na toto ustanovení může dojít ke změně termínů uvedených v odstavci 3.1.

4. Cena díla

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek	
Výdaje na zateplení	1 216 906,92,- **Kč**
Výdaje na výměnu zdroje	298 734,50,- **Kč**
Výdaje na vybudování nové otopné soustavy	128 404,45,- **Kč**
Cena celkem bez DPH	1 644 045,87,- **Kč**
DPH 21 %	345 249,63,- **Kč**
Cena celkem včetně DPH	1 989 295,50,- **Kč**

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, vedlejší náklady související se stavbou, např. zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek výzvy.

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena oceněnými soupisy stavebních prací dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná příloha.

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.

4.5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku URS platného ke dni podpisu smlouvy.

4.6. V případě, že některé položky oceněných soupisů stavebních prací dodávek a služeb nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Konečná faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Platba faktur – daňových dokladů bude prováděna až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% (zádržné) bude proplaceno až po předání a převzetí dokončeného díla, odstranění případně se vyskytnuvších drobných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené finanční pozastávky (zádržného) ve výši 10% ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do tří dnů po odeslání.

5.4. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Výše požadovaného zajištění by byla 5% z celkové ceny díla.

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;

- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;

- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Ostatní ujednání

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

6.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit.

6.4. V případě že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a jejich existence byla uvedena v dokladové části projektových dokumentací předané objednatelem, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.

6.5. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace je plně odpovědný objednatel.

6.6. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6.7. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.

6.8. Zhotovitel je povinen doložit objednateli seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu díla. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli finálovou podobu seznamu subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel.

6.10. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

6.11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Státním fondem životního prostředí ČR a dalšími orgány oprávněnými ke kontrole.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace, které souvisí s realizací díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

6.12. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která souvisí s realizací díla, a to po dobu 10-ti let od finančního ukončení projektu.

7. Předání staveniště

7.1. Staveniště je prostor určený v projektu pro stavbu a zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad v rozsahu dle schválené dokumentace 5 dní před termínem zahájení prací.

Předání staveniště je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě, že nebude zajištěna finanční podpora od poskytovatele dotace, nemusí být zhotoviteli staveniště předáno.

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. V zápise se uvedou též vzájemné vztahy v oblasti bezpečnosti práce podle § 5 NV 591/2006 Sb.

7.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:

- objednatelem odsouhlasené paré projektových dokumentací pro provedení stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
- povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla a v případě potřeby rovněž správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci vč. dopravního značení;
- geodetické vytýčení stavby a inženýrských sítí vedoucích přes staveniště;
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;
- ostatní práce a činnosti v souladu se soupisy stavebních prací dodávek a služeb.

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru, případně i pro výkon technického dozoru investora na staveništi a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stanovišti a to v přiměřeném rozsahu.

7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

7.8. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly nad rozsah stanovený položkovým rozpočtem a smlouvou omezovány právy třetích osob.

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla.

7.10. Prodleva při předání staveniště ze strany objednatele má automaticky vliv na termín plnění díla.

8. Spolupráce při provádění díla

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon činnosti autorského dozoru, případně i technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrav při práci na staveništi, je-li to vyžadováno právními předpisy.

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím autorského dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty.

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

8.4. Jestliže se objednatel k prověření zakrývaných prací ve stanoveném termínu nedostaví, ačkoli byl k tomu vyzván písemnou výzvou, není zhotovitel povinen dodatečné odkrytí prací provést. Pokud objednatel bude na odkrytí trvat, nese veškeré náklady na odkrytí a zakrytí v tomto případě objednatel, pokud neprokáže, že zakryté práce byly vadné.

8.5. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem, účastnit při provádění předepsaných zkoušek.

8.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla 2x měsíčně.

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.8. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých zhotovitelů při realizaci díla.

8.9. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

9.2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od původního zadání rozsahu prací apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Zápis v deníku je jedním z podkladů pro fakturaci a případné zpracování dodatku smlouvy a rozpočtu.

9.3. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo zpracovatele projektu, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.4. Stálému odbornému dozoru objednatele je stavbyvedoucí povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do tří pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.5. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy.

10. Překážky v průběhu provádění díla

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody.

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

11. Předčasné užívání

11.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem nesmí objednatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.

11.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování stavebních prací.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.

12.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

K jednání je povinen zhotovitel připravit:

- zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací;
- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě;
- doklady o provedených zkouškách;
- stavební deník;
- dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření;
- ostatní doklady v souladu se soupisy stavebních prací dodávek a služeb.

12.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.

12.4. O převzetí bude sepsán zápis potvrzený oběma stranami. V něm uvedou též případné vady zjištěné při přejímce a termíny k jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté.

12.5. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

12.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.

12.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.

12.8. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

13. Záruční doba

13.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.

13.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce:

- **60 měsíců**.

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce.

13.4. Objednatel je povinen skryté vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez zbytečného prodlení po jejich zjištění, nejpozději do konce záruční doby.

13.5. Objednatel v zápise o vadě vadu popíše, popř. uvede, jak se vada projevuje a navrhne lhůtu pro její odstranění. Zhotovitel se vyjádří písemně k předmětu zápisu o vadě a k termínu odstranění vady do 5 pracovních dnů po obdržení zápisu o vadě.

13.6. Zhotovitel je povinen potvrdit příjem reklamace obratem a nastoupit k opravě reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení reklamace, v případě havarijního stavu do 24hod. V případě, že zhotovitel neodstraní nahlášené vady do 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

13.7. Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

13.8. Odstranění vad a nedodělků potvrdí v zápise zástupce objednatele zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč toto potvrzení odmítá. K vyhotovení tohoto zápisu je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem.

13.9. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

Okružní 350, 435 13 Meziboří

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

14.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

14.2. Za nedokončení díla ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

14.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním, a to za každý den prodlení.

V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení.

14.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je možné stanovit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

14.5. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

14.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

14.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví nebo na majetku v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle předchozí věty.

14.8. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Zhotovitel je povinen být pojištěn také pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

Výše pojistné částky musí být nejméně 2 mil. Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit objednateli před podpisem této smlouvy o dílo.

15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí

15.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. (zák. práce), zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.

15.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí dodavatelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.

15.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady

rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

15.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcích předpisů vyhlášky č. 93/2016 Sb. a č. 41/2005 Sb. Dále bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění.

16. Vyšší moc

16.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.

Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.

16.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.

16.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelné pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluví strany.

17.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

- zhotovitel upadl do insolvence,
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě,
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality,
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů),

  avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

17.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

17.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

17.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které dosud nebyly fakturovány.

18. Závěrečná ujednání

18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

18.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

18.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

18.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

18.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

18.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

18.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

a) oceněné soupisy stavebních prací dodávek a služeb.

V Kalku, dne 26.4.2017

Za objednatele:

OBEC KALEK
431 32 Kalek č.p. 7
IČ: 00261921
Tel.: 474 680 911

.....

Jan Vítek
starosta obce Kalek

V Meziboří, dne 26.4.17

Za zhotovitele:

TK obchodní a stavební s.r.o.
IČ: 01928465, DIČ: CZ01928465

.....

Antonín Hurt
Jednatel společnosti

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p.**	Objednatel:	Obec Kalek	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Příloha č. 2 Soupis stavebních prací dodávek a služeb - zateplení	Projektant:	HartStav	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kalek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Zavadil	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	165 856,36	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	286 139,44	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	289 608,41	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	220 635,99				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		45 140,00					
Přesun hmot a sutí		209 526,72					
ZRN před slevou		1 216 906,92	**DN celkem**	0,00		**NUS celkem**	0,00
Sleva %		0,00	**DN celkem z obj.**	0,00		**NUS celkem z obj.**	0,00
ZRN po slevě		1 216 906,92				**ORN celkem**	
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	**DPH 15%**	0,00	**Celkem bez DPH**	1 216 906,92
Základ 21%	1 216 906,92	**DPH 21%**	255 550,45	**Celkem včetně DPH**	1 472 457,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

TK obchodní a stavební s.r.o.
IČ: 01928465, DIČ: CZ01928465

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek**	Objednatel:	Obec Kalek
Druh stavby:	Příloha č. 2 Soupis stavebních prací dodávek a služeb - zateplení	Projektant:	HartStav
Lokalita:	Kalek	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Jiří Zavadil	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	31	Zdi podpěrné a volné			1 221,00	0,72
	34	Stěny a příčky			77 896,00	3,21
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)			5 076,00	21,45
	61	Úprava povrchů vnitřní			10 035,20	0,44
	62	Úprava povrchů vnější			232 580,00	9,28
	63	Podlahy a podlahové konstrukce			97 376,00	82,00
	64	Výplně otvorů			5 726,00	0,29
	713	Izolace tepelné			122 299,00	1,60
	762	Konstrukce tesařské			109 620,00	11,97
	764	Konstrukce klempířské			184 897,70	5,45
	766	Konstrukce truhlářské			91 577,70	4,08
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			1 850,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí			22 085,60	3,06
	H01	Budovy občanské výstavby			44 790,72	0,00
	S	Přesuny sutí			164 736,00	0,00
		Ostatní materiál			45 140,00	0,39
				Celkem před slevou:	**1 216 906,92**	
				Celková sleva (%):	**0,00**	
				Celkem po slevě:	**1 216 906,92**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek			Doba výstavby:			Objednatel:	Obec Kalek				
Druh stavby:	Příloha č. 2 Soupis stavebních prací dodávek a služeb - zateplení			Začátek výstavby:			Projektant:	HartStav				
Lokalita:	Kalek			Konec výstavby:			Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:			Zpracoval:	Jiří Zavadil				

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		31	Zdi podpěrné a volné				793,59	427,41	1 221,00		0,72
1		310279841R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 30cm	m3	0,66	1 850,00	793,59	427,41	1 221,00	1,09	0,72
		34	Stěny a příčky				25 267,54	52 628,46	77 896,00		3,21
3		451535111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Podkladní vrstva tl. do 15 cm ze štěrku	m2	182,00	428,00	25 267,54	52 628,46	77 896,00	0,02	3,21
		61	Úprava povrchů vnitřní				3 579,45	1 496,55	5 076,00		21,45
4		612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	102,40	98,00	3 579,45	1 496,55	5 076,00	1,79	21,45
		62	Úprava povrchů vnější				647,55	9 387,65	10 035,20		0,44
5		622454111R00	Oprava vnějších omítek cement. do 10 %	m2	155,00	175,00	647,55	9 387,65	10 035,20	0,00	0,44
6		622300036RAC	KZS EPS-F tl.10cm, plocha bez otvorů, strop 1.PP vč. schod.	m2	20,00	927,00	9 127,61	17 997,39	27 125,00	0,02	3,45
7		622300031RA0	KZS s EPS-F tl. 6 cm, plocha s otvory, dělící stěna	m2	40,00	856,00	8 606,57	9 933,43	18 540,00	0,03	0,54
8		622300031RAD	KZS s EPS-F tl. 12 cm, plocha s otvory, fasáda	m2	155,00	985,00	14 805,64	19 434,36	34 240,00	0,03	1,06
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				69 961,37	82 713,63	152 675,00	0,03	4,22
9		631320132RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C16/20, tl. 10 cm	m2	76,00	463,00	28 167,13	69 208,87	97 376,00		82,00
10		632450026RA0	Vyrovnávací bet. potěr tl. 50mm	m2	76,00	157,00	21 823,23	13 364,77	35 188,00	0,26	19,89
11		630900020RAA	Vybourání betonové mazaniny tl. 5 cm	m2	76,00	175,00	6 343,90	5 588,10	11 932,00	0,12	9,36
12		630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tl. 10 cm	m2	76,00	348,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,11	8,36
13		965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami, tloušťka 20 cm	m3	14,80	485,00	0,00	26 448,00	26 448,00	0,22	16,72
14		712300010RA0	Odstranění hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů	m2	74,00	45,00	0,00	7 178,00	7 178,00	1,40	20,72
		64	Výplně otvorů				0,00	3 330,00	3 330,00	0,09	6,96
15		642940092RA0	Montáž dveří dvoukřídlových, vstup	kus	1,00	850,00	3 335,94	2 390,06	5 726,00		0,29
16		648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	23,00	212,00	378,38	471,62	850,00	0,15	0,15
		713	Izolace tepelné				2 957,57	1 918,43	4 876,00	0,01	0,14
17		713120040RA0	Izolace podlah tepelná EPS 100 S tl. 50 mm ze 2 vrstev	m2	152,00	198,00	89 506,41	32 792,59	122 299,00		1,60
18		713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	215,00	23,00	25 910,69	4 185,31	30 096,00	0,00	0,19
19		713191100RT9	Položení separační PE fólie vč. dodávky	m2	76,00	25,00	943,31	4 001,69	4 945,00	0,00	0,00
20		713111130RV7	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 18+6 cm MW	m2	182,00	421,00	483,69	1 416,31	1 900,00	0,00	0,00
21		765901221R00	Zábrana parotěsná zavěšeného SDK podhledu	m2	182,00	48,00	56 418,43	20 203,57	76 622,00	0,01	1,38
		762	Konstrukce tesařské				5 750,29	2 985,71	8 736,00	0,00	0,03
22		762950015RAB	Výměna laťování a bednění střech	m2	315,00	348,00	55 839,72	53 780,28	109 620,00		11,97
		764	Konstrukce klempířské				63 809,13	121 088,57	184 897,70		5,45
23		764900010RA0	Demontáž krytiny střech z plechů do 30°	m2	125,00	45,00	0,00	5 625,00	5 625,00	0,01	0,92
24		767900030RA0	Demontáž krytiny střech z plechů do 45°	m2	190,00	45,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,01	1,33
25		764311221R00	Krytina hladká Pz 0,6mm, šablony do 0,2 m2, do 30°	m2	125,00	425,00	22 555,43	30 569,57	53 125,00	0,01	1,12

26	764311222R00	Krytina hladká Pz 0,6mm, šablony do 0,2 m2, do 45°	m2	190,00	428,00	31 903,06	49 416,94	81 320,00	0,01	1,64
27	765901111R00	Fólie izolační podstřešní paropropustná	m2	315,00	25,30	3 077,45	4 892,05	7 969,50	0,00	0,04
28	764362291R00	Montáž okna střešního Pz, krytina hladká	kus	1,00	452,00	129,61	322,39	452,00	0,00	0,00
29	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	23,00	25,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,04
30	764410010RA0	Oplechování parapetů z Pz plechu vč. rohů	m	23,00	235,00	936,73	4 468,27	5 405,00	0,00	0,07
31	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	26,30	38,00	0,00	999,40	999,40	0,00	0,12
32	764352294R00	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	kus	8,00	86,00	144,43	543,57	688,00	0,00	0,00
33	764352292R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	30,00	145,00	367,50	3 982,50	4 350,00	0,00	0,00
34	764430230RT2	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	17,00	421,00	2 664,66	4 492,34	7 157,00	0,00	0,06
35	764352010RA0	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový	m	26,30	186,00	1 227,44	3 664,36	4 891,80	0,00	0,07
36	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	4,00	510,00	258,02	1 781,98	2 040,00	0,00	0,01
37	764454010RAB	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové D 100 mm	m	10,00	175,00	544,79	1 205,21	1 750,00	0,00	0,03
	766	Konstrukce truhlářské				80 422,30	11 155,40	91 577,70		4,08
38	766900020RA0	Demontáž obložení podhledů z desek	m2	67,80	48,00	0,00	3 254,40	3 254,40	0,03	2,21
39	766900010RA0	Demontáž obložení stěn z desek	m2	14,50	35,00	0,00	507,50	507,50	0,03	0,47
40	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	67,80	26,00	0,00	1 762,80	1 762,80	0,01	0,54
41	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	14,50	26,00	0,00	377,00	377,00	0,01	0,12
42	766620029RAA	Okno PVC s izolačním 2skiem atyp do 3,30 m2	m2	25,40	3 350,00	80 406,31	4 683,69	85 090,00	0,03	0,73
43	766624047R00	Montáž zateplovací sady pro střešní okna	kus	1,00	586,00	15,98	570,02	586,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				30,84	1 819,16	1 850,00		0,00
44	767658220R00	Montáž vrat kyvných do 6 m2	kus	1,00	1 850,00	30,84	1 819,16	1 850,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				1 553,98	20 521,62	22 085,60		3,06
45	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	178,00	19,25	158,75	178,00	0,08	0,08
46	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. do 2 m2	m2	24,80	245,00	1 358,53	4 717,47	6 076,00	0,03	0,79
47	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a kovových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
48	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	28,00	14,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
49	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových a dřev. křídel vrat do 4 m2	kus	6,00	15,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
50	962081131R00	Bourání otvorů ze skleněných tvárnic tl. 10 cm	m2	3,40	212,00	104,27	616,53	720,80	0,06	0,19
51	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,70	186,00	81,93	606,27	688,20	0,06	0,24
52	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	23,00	36,00	0,00	828,00	828,00	0,01	0,26
53	978036121R00	Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 10 %	m2	264,00	48,00	0,00	12 672,00	12 672,00	0,01	1,32
54	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	11,20	38,00	0,00	425,60	425,60	0,02	0,19
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	44 790,72	44 790,72		0,00
55	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	143,56	312,00	0,00	44 790,72	44 790,72	0,00	0,00
	S	Přesuny suti				0,00	164 736,00	164 736,00		0,00
56	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	7,80	450,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00
57	979990143R00	Poplatek za skládku suti - polystyren, asfalt apod.	t	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
58	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	708,00	216,00	0,00	152 928,00	152 928,00	0,00	0,00
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	26,60	280,00	0,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				45 140,00	0,00	45 140,00		0,39
60	61143790.A	Dveře vchodové plast 800x2100 otevíravé	kus	2,00	13 450,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,04	0,08
61	59244018	Okno střešní výstupní 70x100cm izolační	kus	1,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,02	0,02
62	55344626	Vrata ocelová do 270 x 270 cm nezatepl	kus	1,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,20	0,20
63	61174194	Dveře 2kř.palubkové s otvorem 145x210 cm	kus	2,00	2 470,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,05	0,10

Celkem před slevou: 1 216 906,92
Celková sleva (%): 0,00
Celkem po slevě: 0,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek**	Objednatel:	Obec Kalek	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Soupis stavebních prací dodávek a služeb - výměna zdroje	Projektant:	HartStav	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kalek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Zavadil	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	9 961,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	9 039,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	5 600,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		272 380,00						
Přesun hmot a sutí		1 754,50						
ZRN celkem		298 734,50	**DN celkem**	0,00	**NUS celkem**	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	**NUS celkem z obj.**	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	298 734,50
Základ 21%	298 734,50	DPH 21%	62 734,25	Celkem včetně DPH	361 468,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	TK obchodní a stavební s.r.o. IČ: 01928465, DIČ: CZ01928465 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis stavebních prací dodávek a služeb - výměna zdroje

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek	Objednatel:	Obec Kalek
Druh stavby:	Stavba občanského vybavení - ÚT	Projektant:	HartStav
Lokalita:	Kalek	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Jiří Zavadil	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	725	Zařizovací předměty			3 370,00	0,34
	731	Kotelny			3 870,00	0,36
	732	Strojovny			11 760,00	0,04
	H01	Budovy občanské výstavby			1 754,50	0,00
	M23	Montáže potrubí			5 600,00	0,00
		Ostatní materiál			272 380,00	0,47
				Celkem:	**298 734,50**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Kalek
Druh stavby:	Soupis stavebních prací dodávek a služeb - výměna zdroje	Začátek výstavby:	Projektant: HartStav
Lokalita:	Kalek	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Jiří Zavadil

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		725	Zařizovací předměty				1 146,11	2 223,89	3 370,00			0,34
1		725540802R00	Demontáž zásobníků el.ohřívačů do 500 l	soubor	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,31	0,31	RTS II / 2015
2		725539108R00	Montáž zásobníku akumulačního do 1200 l	soubor	1,00	2 120,00	1 146,11	973,89	2 120,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
		731	Kotelny				50,64	3 819,36	3 870,00			0,36
3		731200816R00	Demontáž kotle ocel. na tuhá paliva do 60 kW	kus	1,00	3 870,00	50,64	3 819,36	3 870,00	0,36	0,36	RTS II / 2015
		732	Strojovny				8 764,25	2 995,75	11 760,00			0,04
4		732219365R00	Montáž TČ - montáž strojovny	soubor	1,00	8 560,00	6 734,90	1 825,10	8 560,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
5		732219345R00	Montáž TČ - uvedení do provozu	soubor	1,00	3 200,00	2 029,35	1 170,65	3 200,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 754,50	1 754,50			0,00
6		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,21	1 450,00	0,00	1 754,50	1 754,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
		M23	Montáže potrubí				0,00	5 600,00	5 600,00			0,00
7		230260014R00	Funkční a tlaková zkouška teplovod. systému TČ	kus	1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			Ostatní materiál				272 380,00	0,00	272 380,00			0,47
8		426107533	TČ země/voda, 10,4 kW s akum.nádobou 300 L vč. regulace	kus	1,00	185 860,00	185 860,00	0,00	185 860,00	0,17	0,17	RTS II / 2015
9		484720114	Kolektor podzemní vč. jímky, armatur a vystrojení	kus	1,00	86 520,00	86 520,00	0,00	86 520,00	0,30	0,30	RTS II / 2015
						Celkem:			298 734,50			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek**	Objednatel:	Obec Kalek	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Soupis stavebních prací dodávek a služeb - otopná soustava	Projektant:	HartStav	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kalek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Zavadil	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	48 901,14	Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00
	Montáž	30 168,86				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	3 690,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		45 106,00					
Přesun hmot a sutí		538,45					
ZRN celkem		128 404,45	**DN celkem**	0,00		**NUS celkem**	0,00
			DN celkem z obj.	0,00		**NUS celkem z obj.**	0,00
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	**DPH 15%**	0,00	**Celkem bez DPH**	128 404,45
Základ 21%	128 404,45	**DPH 21%**	26 964,93	**Celkem včetně DPH**	155 369,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

TK obchodní a stavební s.r.o. IČ: 01928465 DIČ: CZ01928465

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek	Objednatel:	Obec Kalek
Druh stavby:	Soupis stavebních prací dodávek a služeb - otopná soustava	Projektant:	HartStav
Lokalita:	Kalek	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Jiří Zavadil	Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	733	Rozvod potrubí			65 110,00	0,21
	735	Otopná tělesa			13 960,00	0,02
	H01	Budovy občanské výstavby			538,45	0,00
	M23	Montáže potrubí			3 690,00	0,00
		Ostatní materiál			45 106,00	0,98
				Celkem:	**128 404,45**	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení č.p. 26, 431 32 Kalek			Doba výstavby:			Objednatel:	Obec Kalek					
Druh stavby:	Soupis stavebních prací dodávek a služeb - otopná soustava			Začátek výstavby:			Projektant:	HartStav					
Lokalita:	Kalek			Konec výstavby:			Zhotovitel:						
JKSO:				Zpracováno dne:			Zpracoval:	Jiří Zavadil					

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		733	Rozvod potrubí				43 344,38	21 765,62	65 110,00		0,21	
1		722181215RT5	Izolace návleková tl. stěny 25 mm D 15	m	120,00	53,00	3 803,31	2 556,69	6 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
2		722181215RT6	Izolace návleková tl. stěny 25 mm D 18	m	30,00	54,00	989,95	630,05	1 620,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
3		722181215RT7	Izolace návleková tl. stěny 25 mm D 22	m	20,00	61,00	780,36	439,64	1 220,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
4		722181215RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm D 28	m	35,00	64,00	1 488,33	751,67	2 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
5		723163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	120,00	236,00	17 682,27	10 637,73	28 320,00	0,00	0,09	RTS II / 2015
6		723163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	30,00	257,00	5 181,21	2 528,79	7 710,00	0,00	0,03	RTS II / 2015
7		723163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	20,00	301,00	4 218,60	1 801,40	6 020,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
8		723163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	35,00	332,00	9 200,35	2 419,65	11 620,00	0,00	0,06	RTS II / 2015
		735	Otopná tělesa				5 556,76	8 403,24	13 960,00		0,02	
9		735159523R00	Montáž panel.těles 2řadých, s odvzduš.,1200 mm	soubor	20,00	543,00	5 516,43	5 343,57	10 860,00	0,00	0,02	RTS II / 2015
10		735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	1,00	155,00	1,87	153,13	155,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
11		735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	7,00	155,00	14,22	1 070,78	1 085,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
12		735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	12,00	155,00	24,24	1 835,76	1 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	538,45	538,45		0,00	
13		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,21	445,00	0,00	538,45	538,45	0,00	0,00	RTS II / 2015
		M23	Montáže potrubí				0,00	3 690,00	3 690,00		0,00	
14		230320122R00	Tlaková zkouška potrubí ÚT	m	205,00	18,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
			Ostatní (materiál)				45 106,00	0,00	45 106,00		0,98	
15		48457404.A	Těleso otopné des. v. 500 dl. 500	kus	1,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
16		48457503.A	Těleso otopné des. v. 600 dl. 600	kus	1,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,02	0,02	RTS II / 2015
17		48457515.A	Těleso otopné des. v. 900 dl. 500	kus	1,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,02	0,02	RTS II / 2015
18		48457583.A	Těleso otopné des. v. 600 dl. 1200	kus	1,00	2 212,00	2 212,00	0,00	2 212,00	0,04	0,04	RTS II / 2015
19		48457592.A	Těleso otopné des. v. 900 dl. 500	kus	2,00	1 850,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,03	0,06	RTS II / 2015
20		48457593.A	Těleso otopné des. v. 900 dl. 600	kus	1,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,03	0,03	RTS II / 2015
21		48457600.A	Těleso otopné des. v. 900 dl. 1400	kus	1,00	2 286,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,08	0,08	RTS II / 2015
22		48457624.A	Těleso otopné des. v. 400 dl. 1200	kus	2,00	1 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,04	0,09	RTS II / 2015
23		48457652.A	Těleso otopné des. v. 600 dl. 900	kus	2,00	1 923,00	3 846,00	0,00	3 846,00	0,05	0,10	RTS II / 2015
24		48457653.A	Těleso otopné des. v. 600 dl. 1000	kus	2,00	2 056,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,06	0,11	RTS II / 2015
25		48457654	Těleso otopné des. v. 600 dl. 1100	kus	2,00	2 120,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,06	0,12	RTS II / 2015
26		48457658.A	Těleso otopné des. v. 600 dl. 1800	kus	1,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,10	0,10	RTS II / 2015
27		48457665.A	Těleso otopné des. v. 900 dl. 700	kus	1,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,06	0,06	RTS II / 2015
28		48457666.A	Těleso otopné des. v. 900 dl. 800	kus	2,00	2 235,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,07	0,13	RTS II / 2015
29		42610683	Čerpadlo oběhové s elektronickou regulací výkonu	kus	1,00	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
30		48441531	Konzola kompaktní pro otop.těl.	sada	40,00	68,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
								Celkem:	128 404,45			

Poznámka: