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SMLOUVA O DÍLO
Výstavba VÝVOJOVÉHO A ZKUŠEBNÍHO CENTRA AVAPS v k. ú. Klecany na pozemku parcelní číslo 463/29, St.939, St.940, St.1339, 452/8, 452/9, 452/10, 452/11, 463/84
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: _Ref473110777]SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
[bookmark: _Ref477726776]Objednatel: 	AVAPS s.r.o.
Sídlo:	Klecany, U Obalovny 488, PSČ 25067
Zastoupený:	Ing. Pavlem Novotným, jednatelem
Adresa pro doručování:	U Obalovny 488, 250 67 Klecany
Bankovní spojení:	Banka MONETA Money Bank, a.s., Praha, č. ú. 196002779/0600
IČO:	25650939
DIČ:	CZ25650939
Spisová značka C 58133 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „objednatel“)
Osoby oprávněné za objednatele:
· k jednání ve věcech smluvních, k podpisu smlouvy a dodatků k ní, a to každý samostatně: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]
· k odsouhlasení fakturovaných částek -rozhodování ve věcech technických, převzetí díla, a to každý samostatně: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]
Technický dozor stavby (dále také jen „TDS“): [DOPLNÍ OBJEDNATEL]
Koordinátor BOZP: [DOPLNÍ OBJEDNATEL]
a
Zhotovitel: 	
Sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	
Zastoupený: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	
Adresa pro doručování: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	
Bankovní spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	 
IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	 
Spisová značka [DOPLNÍ UCHAZEČ] vedená u [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudu v [DOPLNÍ UCHAZEČ]
(dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)
Osoby oprávněné za zhotovitele:

· k jednání ve věcech smluvních: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
· k podpisu smlouvy a dodatků k ní: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
· k jednání ve věcech technických: [DOPLNÍ UCHAZEČ]
	
· k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	

· ve věcech předání díla: [DOPLNÍ UCHAZEČ]	
[bookmark: _Ref473125690]

Identifikační údaje akce:
Název akce:	Vývojové a zkušební centrum AVAPS
Místo stavby (staveniště):	Areál firmy AVAPS s.r.o., adresa: U Obalovny 488, 250 67 Klecany, tj. pozemky parc. č. 463/29; st. 939; st. 940; st. 1339; 452/8; 452/9; 452/10; 452/11; 463/84, k.ú. a obec Klecany
Investor (objednatel):	AVAPS s.r.o., IČO: 25650939
Projektová dokumentace:	Dokumentace pro výběr dodavatele 
Autorský dozor:	Ing. arch. Filip Novotný
Technický dozor investora:	[DOPLNÍ OBJEDNATEL]
Koordinátor BOZP a PO investora:	[DOPLNÍ OBJEDNATEL]
Generální dodavatel stavby:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
Stavbyvedoucí zhotovitele:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]
[bookmark: _Ref473110602]PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:
„Vývojové a zkušební centrum AVAPS“
(dále jen „dílo“)
a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Dílem dle této smlouvy se rozumí:
Kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby z ledna 2017 zpracovanou firmou AVAPS s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“),
· stavebním povolením vydaném stavebním úřadem Klecany dne: 06.03.2017 s jednacím číslem 1862/2017, včetně podmínek stanovených ve vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury,
· zadávací dokumentací pro výběrové řízení na zhotovitele díla (dále jen „zadávací dokumentace“),
· touto smlouvou o dílo.
Dokumentace skutečného provedení stavby.
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, včetně geometrického plánu pro zápis novostavby do katastru nemovitostí.
Stavba se skládá ze stavby Vývojové a zkušební haly AVAPS vč. napojení na inženýrské sítě, suchého poldru pro likvidaci dešťových vod a úpravy povrchů okolo výrobní haly.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením a touto smlouvou. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy provedl kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem a při vynaložení veškeré odborné péče neshledal žádné jejich nedostatky. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení (dokončení) a funkčnosti díla nezbytné. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla bez vad a nedodělků, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 
Zhotovení díla zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:
geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, vytyčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, včetně převzetí odpovědnosti za případnou škodu, zpracování výškopisu a polohopisu,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ zpracovaných zhotovitelem, 
důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby, důsledné třídění odpadů a zajištění ochrany odpadu před povětrnostními vlivy,
zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, zejména trvale volné a průjezdné komunikace pro integrovaný záchranný systém,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň atd.) před zahájením kolaudačního řízení,
kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů a technologických postupů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) apod., včetně provedení funkční zkoušky zařízení a pořízení zápisu o průběhu a výsledku zkoušky,
provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby a zároveň kde je tato dokumentace pro realizaci dané části díla nezbytná. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcími předpisy,
demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností; zhotovitel je vždy původcem odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla,
zhotovitel má povinnost vést průběžnou evidenci odpadů a průběžně likvidovat odpad a obaly v souladu se zákonem o odpadech a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, plnou odpovědnost za případnou škodu na zdraví vlivem úrazu nebo jiné nežádoucí události,
zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, plnou odpovědnost za ekologickou újmu způsobenou stavební činností nebo v přímé souvislosti s ní, případné provedení nápravných opatření a uvedení do původního stavu,
zajištění prokazatelné kontroly jakosti provádění díla. Zhotovitel je povinen písemně objednatele informovat o systému kontroly jakosti aplikovaném zhotovitelem,
umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a prokazatelné kvalifikované zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení díla,
příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě, plochy určené ke skladování musejí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch včetně přiléhajících dopravních komunikací musejí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých mechanismů, které s nimi manipulují,
provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí, kontrol, zkoušek a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, osvědčení, oprávnění, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o TPV“) a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli v tištěné a elektronické podobě,
předání záručních listů a návodů k obsluze ke všem strojům a zařízením v rámci díla objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
spolupráce s koordinátorem BOZP na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora BOZP, oznamování prací, předání harmonogramu, rizik a technologických postupů v zákonné lhůtě,
mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11. této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před uzavřením této smlouvy byla zpřístupněna projektová dokumentace a veškeré další podklady (vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr) a informace nezbytné pro řádné nacenění díla a převzetí závazků z této smlouvy a zároveň prohlašuje, že se s těmito podklady jako odborně způsobilý seznámil, žádné další podklady si pro uzavření a realizaci této smlouvy nežádá a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle těchto podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že se též důkladně seznámil s místem plnění, jak je definováno v čl. 1.3 této smlouvy.
Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr bude rozhodné stanovisko objednatele, o které je zhotovitel povinen v případě zjištění jakýchkoliv rozporů ihned požádat.
Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, dojde-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem k dohodě o případném cenovém dopadu těchto záměn.

Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG, DGN, DOC) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. 
Zhotovitel je povinen do dokumentace skutečného provedení stavby zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, přičemž z dokumentace skutečného provedení stavby musí být zjevné, v kterých částech oproti původní projektové dokumentaci byla stavba změněna.
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. 
U výkresu obsahujícího změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou zástupce objednatele, osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavby a jejich souhlasné stanovisko. 
U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. 
Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 
Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD /ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG, DGN, DOC)/. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
[bookmark: _Ref473137936]Změny díla
Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy.
Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace dle vlastního uvážení upravit rozsah nebo předmět díla, a to zejména, nikoli však výlučně, z důvodů:
neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
požadavků správců technické infrastruktury,
zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla.
Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. této smlouvy (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
Změnový list
Před vlastním provedením musí být každá změna díla proti projektové dokumentaci (tj. vícepráce, méněpráce, dodávka a služba) technicky a cenově specifikována ve změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavby, zástupcem objednatele a autorským dozorem. 
Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 6.1.7. této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě. Práce mohou být zahájeny po odsouhlasení změnového listu objednatelem.
Ocenění víceprací a méněprací
Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy).
Soupis prací může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky.
K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
Poddodavatelé
Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.
Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatelé budou při provádění díla, resp. jeho částí vázáni stejnými podmínkami a závazky, jaké stanoví tato smlouva. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat dodržování podmínek realizace díla, resp. jeho částí dle této smlouvy ze strany poddodavatelů. Použije-li zhotovitel k realizaci díla, resp. jeho částí poddodavatele, odpovídá tak, jako by dílo realizoval sám.
Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
Objednatel je oprávněn, v odůvodněných případech (tj. zejména, pokud poddodavatel a/nebo jeho pracovníci neprovádí dílo řádně a/nebo kvalitně, poruší jakoukoli povinnost dle této smlouvy, poruší právní předpisy, realizuje jakoukoli činnost, která by mohla ohrozit zájmy objednatele nebo je v konfliktu se zájmy objednatele anebo by mohla vést k neoprávněnému obohacení jakékoli třetí osoby, apod.), odmítnout poddodavatele nebo spolupracující společnost zhotovitele, a to i v případě, že tyto dříve odsouhlasil. V takovém případě nesmí zhotovitel s takovým poddodavatelem nebo spolupracující společností na provádění díla nadále spolupracovat. Objednatel je výslovně oprávněn odmítnout převzít od zhotovitele jakékoliv plnění, které bylo realizováno poddodavatelem, který byl objednatelem odmítnut. Objednatel však není oprávněn odmítnout převzít plnění, které bylo realizováno poddodavatelem, který byl objednatelem odmítnut, před tím, než bylo oznámení objednatele o odmítnutí daného poddodavatele doručeno zhotoviteli a za předpokladu, že takové plnění bude provedeno řádně a zcela v souladu s touto smlouvou.
[bookmark: _Ref473126499]Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět a kteří budou v této době již známy. Zhotovitel je povinen seznam poddodavatelů u objednatele průběžně aktualizovat a písemně oznámit objednateli údaje dle předchozí věty ohledně každého nového (tj. na seznamu doposud neuvedeného) poddodavatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením činnosti daného poddodavatele na zhotovování díla.
Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subjektu poddodavatele a/nebo o podstatných změnách údajů o poddodavatelích vymezených v čl. 2.13.5 této smlouvy neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle čl. 15.10 této smlouvy.
Jakoukoli změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn učinit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny poddodavatele (z jakéhokoli důvodu), je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli, případně dříve, hrozí-li z tohoto důvodu prodlení se zhotovováním díla, s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace novým navrhovaným poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. Objednatel se zavazuje neodepírat bezdůvodně udělení souhlasu se změnou poddodavatele, který bude splňovat potřebnou kvalifikaci.
Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam všech poddodavatelů.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
[bookmark: _Ref473138839]Základní termíny realizace díla
[bookmark: _Ref473138778]Zahájení stavby - předání a převzetí staveniště: nejpozději do 4.12.2017.
[bookmark: _Ref473111092]Dokončení díla (včetně předání a převzetí), včetně předání dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření skutečného provedení stavby a včetně vyklizení a předání staveniště: do 123 dní od předání a převzetí staveniště.
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 
[bookmark: _Ref473138861]Harmonogram stavby
Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště (Příloha č. 2)
harmonogram bude členěn na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti, 
zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně, minimálně však jednou za 14 dní, aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD,
harmonogram stavby a v něm sjednané termíny jsou pro zhotovitele závazné a lze je měnit jen písemným dodatkem k této smlouvě.
Stavba vývojového a zkušebního centra bude umístěna na pozemcích parc. č. 463/29 a st. 939, zařízení staveniště a prostor pro skladování materiálu bude na pozemku parc. č. 463/29, st. 939 a st. 1339, jak je zakresleno na plánu, který tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy, vše v k.ú. a obec Klecany. Příjezd na staveniště bude umožněn hlavním vjezdem z ulice Dolní Kasárna, který bude společný i pro provoz firmy AVAPS s.r.o.
Pozastavení provádění díla
Objednatel je oprávněn dle svého výlučného rozhodnutí písemným příkazem doručeným zhotoviteli (dále je „Příkaz k pozastavení“) přerušit realizaci díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě Příkazu k pozastavení na objednatelem požadovanou dobu, která nebude činit více než dvanáct (12) měsíců, provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části se mění veškeré související termíny dokončení díla a to tak, že tyto termíny se prodlouží o skutečnou dobu pozastavení realizace díla a dodatečných 10 dnů (tj. termín dokončení díla se automaticky prodlužuje o skutečnou dobu pozastavení plus 10 dnů), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost Příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude objednatelem uveden pozdější termín, ke dni následujícím po jeho doručení zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla náležitě zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu, přičemž na způsobu zajištění a ochrany se smluvní strany předem dohodnou. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části uhradit zhotoviteli účelné a přiměřené náklady na zajištění díla a ochranu díla související s pozastavením provádění díla, a to pokud byly zhotovitelem prokazatelně vynaloženy. 
V případě, že se objednatel dostane do prodlení o více jak 10 dní s úhradou kterékoli části ceny díla nebo do prodlení o více jak 5 dní s poskytnutím nutné součinnosti oproti lhůtě stanovené touto smlouvou, není zhotovitel v prodlení s plněním díla a o dobu prodlení objednatele se posouvá termín plnění zhotovitele.
CENA DÍLA
Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související nebo potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení pracoviště, osvětlení, použité energie a získání potřebných povolení, souhlasů, posudků a vyjádření a další plnění a náklady na plnění sjednaná dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli uplatnil veškeré své požadavky, které při uzavírání této smlouvy při vynaložení veškeré své odborné péče měl nebo mohl předvídat. Smluvní strany se dále dohodly, že zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů ani eventuální změna právních předpisů, celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, ani případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, nejsou důvodem pro zvýšení ceny díla sjednané v čl. 4.3 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref473128191]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
Cena bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč.
DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč
Cena včetně DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa plnění díla a seznámení se se všemi relevantními podklady. Zjištěné odchylky, vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla za předpokladu, že případné pozastavení provádění díla podle čl. 3.5 nebude v delší jak 5 měsíců.
Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 
K ceně díla bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována dle platných předpisů ČR v době uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
Cena díla dle čl. 4.3 této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem této smlouvy, a to z níže uvedených důvodů:
v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací a/nebo projektové dokumentaci,
v případě jakýchkoli méněprací.
v případě, že pozastavení provádění díla podle čl. 3.5. bude trvat déle jak 5 měsíců.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna (zvýšení) rozsahu prací bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním a/nebo chybami a nedostatky v podkladech pro zhotovení díla (včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr), na které zhotovitel objednatele před uzavřením této smlouvy písemně neupozornil.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
[bookmark: _Ref473112001]Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy na cenu díla.
Přílohou této smlouvy je orientační platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební činnost (Příloha č. 3 této smlouvy).
Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle orientačního platebního kalendáře (Příloha č. 3 této smlouvy) o více než 20 %, ledaže by s vyšší fakturovanou cenou za dané období objednatel výslovně souhlasil.
Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly
Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel doručí oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení TDS a AD, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. 
Pokud objednatel (TDS a AD) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. V případě, že se TDS ani AD k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že je potvrdili.
V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. 
Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 18 této smlouvy.
Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
Fakturace:
Faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být doručeny zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy všemi sjednanými doklady a nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. 
[bookmark: _Ref473137752]Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.
[bookmark: _Ref473138502]Jistota (pozastávky)
Na faktuře bude vyznačena a z částky k proplacení odečtena jistota (pozastávka) jako zajištění řádného provedení a dokončení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou (včetně zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla během záruční doby) ve výši 10 % z fakturované ceny.
Objednatel vyplatí zhotoviteli první polovinu jistoty (polovinu všech pozastávek) odpovídající 5 % z fakturované ceny díla po uplynutí 3015 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele dle čl. 1. této smlouvy. Výzva musí být doručena na adresu objednatele pro doručování. Zhotovitel je oprávněn výzvu k vyplacení první poloviny jistoty doručit objednateli nejdříve 1 měsíc (i) po převzetí bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele, resp. (ii) po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla a všech případných vad a nedodělků, které se objevily ve lhůtě 1 měsíce od převzetí díla objednatelem, a to ode dne, který nastane později.	Comment by Daniela Machova: Metodický pokyn MMR uvádí lhůtu 15 dnů
[bookmark: _Ref473111638]Objednatel vyplatí zhotoviteli druhou polovinu jistoty (zbývající část pozastávek) odpovídající zbývajícím 5 % z fakturované ceny díla, která slouží k zajištění odpovědnosti zhotovitele za vady díla po záruční dobu, po doručení písemné výzvy zhotovitele, kterou bude zhotovitel oprávněn objednateli doručit nejdříve po uplynutí 30 15dnů ode dne úplného splnění jedné z následujících podmínek:	Comment by Daniela Machova: Metodický pokyn MMR uvádí lhůtu 15 dnů
(i) uplynutí záruční doby dle čl. 13.5 této smlouvy a současně splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, nebo
(ii) [bookmark: _Ref473111647]doručení originálu bankovní záruky ve výši 5% celkové ceny díla, a to ke dni převzetí bezvadného díla oprávněným zástupcem objednatele, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla a všech případných vad a nedodělků, které se objevily do té doby, a ke dni, který nastane později. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání, uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby dle čl. 13.5 této smlouvy. Text bankovní záruky a vystavující banka musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle čl. 5.9.3(ii) této smlouvy objednatelem bude vedle jiných důvodů dle této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna nebo nemá-li faktura zákonem či touto smlouvou požadované náležitosti (vč. chybějících nebo vadných příloh), je objednatel povinen tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle čl. 5.8.2 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen konečnou fakturu vystavit ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. ode dne písemného potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla, a to ode dne, který nastane později.
Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
Smluvní strany tímto potvrzují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli a zhotovitel převzal:
projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby z ledna 2017 (1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů DWG, DOC, EXE) zpracovanou objednatelem.
projektovou dokumentaci pro stavební povolení z listopadu 2016 (1x tištěná forma) zpracovanou objednatelem.
kopii pravomocného stavebního povolení, č.j. 1862/2017, ze dne 6.3.2017, vydaného Stavebním úřadem Klecany a štítek stavby „stavba povolena“,
výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, dle Přílohy č. 5 této smlouvy.
vzor změnového listu.
Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště ke dni zahájení provádění díla.
STAVENIŠTĚ
Staveništěm (místem stavby) se rozumí prostor pro stavbu (tj. realizaci díla) a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
[bookmark: _Ref473137814]Zhotovitel je povinen na vhodném místě (na přístupném a dobře viditelném) u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek „stavba povolena“ a další informace týkající se stavby (tj. realizace díla) vyžadované právními předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
geodetické zaměření staveniště, vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající AD a TDS.
řádnou ochranu všech prostor staveniště zejména, nikoli však výlučně, před živly, vniknutím třetích osob, krádežemi, vandalismem aj., kterého součástí jsou také:
stávající konstrukce administrativní budovy č.p. 488 na pozemku parc. č. st. 940, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst,
[bookmark: _Ref473326991]uspořádat a udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „zákon o BOZP“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). 
zajistit, že prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla,
zajistit oplocení a osvětlení staveniště,
zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků,
zabránit kontaminaci staveniště a jeho okolí zplodinami, hlukem, prachem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a zajistit, že toto budou dodržovat i všichni poddodavatelé, přičemž zejména je objednatel povinen zajistit nerušený provoz podnikatelské činnosti objednatele v areálu objednatele.
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele a právními předpisy.
Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu. Zvláště znečištění komunikací a chodníků musí být odstraněno neprodleně po jeho vzniku. Pro tento případ musí zhotovitel zajistit, že po dobu provádění veškerých zemních prací na staveništi budou připraveny potřebné prostředky, zařízení a také vyčleněny osoby vykonávající průběžný úklid znečištěných komunikací. Dále je zhotovitel povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí.
Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů.
Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.
Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a převzetí staveniště. Objednatel je oprávněn požadovat úpravy staveništních předpisů, budou-li v rozporu s právními předpisy a/nebo budou-li podle jeho rozumného uvážení ohrožovat řádné plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, případně z jiných odůvodněných důvodů.
Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. V případě provádění prací s vysokou teplotou nebo prací jinak požárně nebezpečných v blízkosti hořlavých materiálů, je povinen zajistit trvalý požární dohled min. 8 hodin po ukončení jmenovaných prací.
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této smlouvy postupovat s vynaložením veškeré své odborné péče.
Objednatel při uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona o BOZP. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 71 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“), vykonávat na stavbě funkci TDS.
Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba zkontroloval technickou část předané projektové dokumentace (vč. výkazu výměr), a to před uzavřením této smlouvy, a že neshledal žádné zjevné (nikoliv skryté) vady ani nedostatky projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za případné důsledky pro plnění díla dle této smlouvy vyplývající ze zjevných (nikoliv skrytých) z vad a/nebo nedostatků projektové dokumentace, které objednateli před uzavřením této smlouvy písemně neoznámil a které měl a mohl při vynaložení veškeré odborné způsobilosti a péče zjistit. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění, na jakékoli dodatečně zjištěné vady a/nebo nedostatky projektové dokumentace; takové oznámení objednateli však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti dle předchozí věty (vyjma skrytých vad v projektové dokumentaci).
Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal.
Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce, a jejich osobní a kontaktní údaje. Stavbyvedoucí musí mít kontaktní adresu na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení (tj. včetně těch vad a nedodělků, které nebrání předání díla). 
Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, která nebude kratší než 8 hodin / každý pracovní den, a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
[bookmark: _Ref473137843]Stavební deník (dále také jen „SD“):
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Stavební deník je zhotovitel povinen vést v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby a příslušným orgánům státní správy a samosprávy (zejm. pracovníkům stavebního dozoru a dozoru BOZP, PO atp.).
K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 3 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 3 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
Zhotovitel je povinen zapisovat do SD denní evidenci všech osob na stavbě, kontroly BOZP a opatření k zajištění bezpečnosti na stavbě.
Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 5 dnů předem (zápisem do SD, nebo na KD, což bude zaznamenán v zápisu z KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavby k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit účelně vynaložené náklady dodatečného odkrytí, bude-li odkrytí objednatelem požadováno. Zjistí-li se však, že zakryté práce byly provedeny vadně, nese veškeré náklady dodatečného odkrytí a opětovného zakrytí zhotovitel.
[bookmark: _Ref473137879]Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí celého díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
Výkresy a vzorky:
Výkresy:
pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek,
dokumentace dle předchozího článku bude po odsouhlasení oběma smluvními stranami předána objednateli 2x v digitální podobě (1x ve formátu PDF a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu (DWG, DGN, DOC, EXE)) a 2x v tištěné podobě.
Vzorky:
pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 3 pracovních dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 3 pracovních dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele. Smluvní strany se zavazují postupovat v dobré víře a v co nejkratších možných termínech.
Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
veškerých povrchových úprav (např. stěn, stropu, fasády, klempířských výrobků, obkladů, dlažeb, nášlapných vrstev podlah atd.)
zařízení TZB (např. umyvadla, baterie, WC mísy atd.)
Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře, ledaže budou vzorky se souhlasem objednatele následně použity při zhotovování díla. 
Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). 
Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou se souhlasem a za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
[bookmark: _Ref473111221]Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavby, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (dále také jen „KD“) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. 
Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně objednatelem určení poddodavatelé zhotovitele.
TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na staveništi dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy zejména:
· hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
· je ohrožen život, zdraví a/nebo bezpečnost pracovníků nebo jiných osob,
· je ohrožena bezpečnost stavby,
· hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby,
s tím, že dojde-li k přerušení při zhotovování díla z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na závazek zhotovitele zhotovit dílo ve stanoveném termínu.
Omezení pro výkon činnosti TDS 
TDS nesmí provádět zhotovitel, žádný poddodavatel ani jakákoli osoba se zhotovitelem a/nebo poddodavatelem díla nebo kterékoli jeho části propojená ve smyslu § 71 ZOK.
Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor stavby provádí sám zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě objednatel zjedná nápravu ustanovením jiného technického dozoru stavby.
Pokud zhotovitel zjistí, že technický dozor provádí osoba propojená s některým ze poddodavatelů zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. V takovém případě zhotovitel zjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného poddodavatele. Pro předcházení takovému stavu je zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy s každým svým poddodavatelem tuto skutečnost ověřit.
[bookmark: _Ref473111674]Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o BOZP a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
Nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona o BOZP.
Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona o BOZP. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP.
Zhotovitel je povinen koordinátorovi BOZP nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit písemný návrh plánu BOZP dle § 15 odst. 2 zákona o BOZP, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi BOZP aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.
Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora BOZP. Současně se zavazuje zajistit, že všechny osoby na staveništi budou nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
Zhotovitel je povinen zajistit, že práce na díle budou provádět pouze pracovníci zhotovitele a poddodavatelů, kteří byli proškoleni z minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu; tuto skutečnost je zhotovitel povinen ve vztahu ke každému pracovníkovi doložit podepsaným prohlášením příslušného pracovníka o tom, že byl proškolen v souladu s tímto ustanovením
Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle stavebního zákona a zákona o BOZP. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
· stavební deník,
· doklady dle zákona o BOZP vztahující se ke stavbě,
· seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
· seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
· přehled a seznam provedených zkoušek,
· případně další dokumenty vyžadované právními předpisy.
[bookmark: _Ref473111683]Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti zaměstnavatele dle ustanovení § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyplývající ze skutečnosti, že na staveništi jakožto jednom pracovišti plní úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, zejména je zhotovitel povinen (i) vzájemně se písemně informovat s dalšími zaměstnavateli o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat s nimi při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti, (ii) uzavřít písemnou dohodu zúčastněných zaměstnavatelů, na jejímž základě bude zhotovitel jako pověřený zaměstnavatel koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovišti (tj. staveništi), a (iii) zajistit, aby činnosti zhotovitele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalších zaměstnavatelů.
[bookmark: _Ref473327002]Zhotovitel se zavazuje zajistit v souladu s právními předpisy oznámení termínu zahájení stavby stavebnímu úřadu a oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými informacemi potřebnými k plnění povinností dle čl. 9.5 a 9.6 této smlouvy. Veškeré náklady zhotovitele na plnění povinností dle čl. 9.6 této smlouvy (včetně nákladů na ustanovení a činnost koordinátora, příp. dalších odpovědných osob) jsou zahrnuty v ceně díla.
[bookmark: _Ref444113948]Zhotovitel se zavazuje vybavit své pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele, kde bude realizovat dílo.
[bookmark: _Ref444113949][bookmark: _Ref322004535]Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek (drog) ze strany všech zástupců a pracovníků zhotovitele a poddodavatelů, donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek (drog). Dodržování tohoto zákazu bude ze strany zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni se zástupci nebo pracovníci zhotovitele a/nebo pracovníci poddodavatelů podrobit. V případě pozitivního výsledku je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka z pracoviště okamžitě vykázat a informovat o tom TDS, nebude-li TDS zkoušce přítomen. Při odmítnutí zkoušky se má za to, že pracovník alkoholické nápoje či jiné látky požil a bude z pracoviště zhotovitelem odvolán. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat jakýkoli oprávněný zástupce objednatele (zejm. TDS) a objednatel, odpovědné osoby zhotovitele a zhotovitel. 
[bookmark: _Ref444113959]Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neumožní vstup na pracoviště žádným dalším osobám, které nejsou uvedeny v této smlouvě, stavebním deníku nebo v aktuálním seznamu pracovníků předaném objednateli, ledaže se jedná o osoby konající své veřejnoprávní povinnosti. V případě povoleného vstupu se osoby musí řídit pokyny zhotovitele. V případě povoleného vstupu, jakož i v případě, že zhotovitel umožní vstup na pracoviště třetím osobám výše neuvedeným, nese zhotovitel plnou odpovědnost za škodu, která by těmto osobám vznikla, nebo která byla těmito osobami způsobena. 
[bookmark: _Ref473326129][bookmark: _Ref473327006][bookmark: _Ref444097236]Zhotovitel je povinen zajistit, že každý jeho pracovník nebo pracovník každého poddodavatele (a to včetně případů, kdy bude poddodavatel a/nebo pracovník zahraniční osobou), bude odměňován v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména, nikoli však výlučně, že budou odměňováni v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se minimální mzdy, zaručené mzdy a příplatků. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen dodržování povinností dle tohoto článku objednateli prokázat, a to předložením písemných dokumentů (např. výpisu z účtů zhotovitele, výpisu z účtu poddodavatele atp.). 
Zhotovitel je povinen zajistit, že každý jeho pracovník nebo pracovník každého poddodavatele, který je občanem ČR nebo mu je příslušnými právními předpisy postaven na roveň, bude mít u sebe vždy k dispozici doklady prokazující tyto skutečnosti (tj., že daný pracovník je občanem ČR nebo mu je příslušnými právními předpisy postaven na roveň).
[bookmark: _Ref473325606]Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého svého poddodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, mít na určeném místě na staveništi (a to v kanceláři stavbyvedoucího) uloženy a na písemnou výzvu předložit objednateli kopie těchto dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat:
1. platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;
1. doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti anebo dohoda o provedení práce) a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;
1. platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;
1. platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti povolení;
1. výpis z Rejstříku trestů ČR ne starší než 3 měsíce.
Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci nebo eventuálně jiný obdobný účel a objednatel není oprávněn s nimi v jiných případech jakkoli nakládat. Objednatel tedy není ani správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, které by mohly být v uvedených dokumentech obsaženy. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uvedeným způsobem osobní údaje použitých pracovníků objednateli poskytnout a uvedené dokumenty u něj takto uložit. V případě, že dojde k ukončení působení takového pracovníka na zhotovení díla na pracovišti objednatele, ponechá zhotovitel uvedené dokumenty v úschově u objednatele ještě po dobu nejméně šesti měsíců po skončení působení takového pracovníka na zhotovení díla na pracovišti objednatele.
V případě porušení kterékoli z povinností uvedených v čl. 9.12 až 9.14 této smlouvy odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že způsobenou škodu v plné výši uhradí. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré osoby podílející se na plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy budou svoji činnost provádět v souladu s právními předpisy, a to včetně právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a daňových předpisů.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn, dle své volby, převzít řádně provedené (tj. dokončené) dílo jako celek anebo po jednotlivých dílčích plněních. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna (i) podpisem protokolu o předání a převzetí celého díla nebo dílčího plnění bez vad a nedodělků, resp. (ii) písemného potvrzení o odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla, oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, a to dnem, který nastane později. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel vyzval k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
Individuální vyzkoušení částí díla v souladu s projektovou dokumentací:
Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
Komplexní vyzkoušení díla:
Komplexními zkouškami díla zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
Komplexní vyzkoušení díla je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně 7 pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 7 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD. 
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně 72 hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že dílo je připraveno k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem a nedohodnou-li se, pak v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 10 dní.
Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.
Příprava na přejímací řízení:
Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 
[bookmark: _Ref473137287]Přejímací řízení:
Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, která bude přiměřená, a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností / prostor, do kterého bude v průběhu přejímacího řízení zaznamenáno:
že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků,
případné vady a nedodělky zjištěné v jednotlivých místnostech,
termíny odstranění vad a nedodělků dohodnuté smluvními stranami,
a po odstranění v rámci přejímacího řízení zjištěných vad a nedodělků díla:
potvrzení o odstranění vad a nedodělků.
Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího a jeho kopie budou předány objednateli, TDS a AD. Originální seznam bude předán objednateli po odstranění všech sepsaných všech vad a nedodělků.
Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, vyjma drobných vad nedodělků nebránících užívání, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě, a dále má-li dílo vady, které samy o sobě a/nebo ve spojení s jinými brání užívání díla funkčně nebo esteticky a/nebo jakkoli omezují její užívání. Za vady a nedodělky, které nejsou důvodem odmítnutí převzetí díla objednatelem, se považují drobné estetické vady a nedodělky v provedení díla anebo takové vady a nedodělky, které lze opravit či dokončit při plném a neomezeném provozu díla.
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 vyhotoveních:
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu,
osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla,
osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby,
osvědčení, protokoly a/nebo certifikáty o provedených měřeních a zkouškách (tlakových, revizních a provozních),
doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona o odpadech,
seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, vše v českém jazyce,
protokol o zaškolení obsluhy,
stavební deník (deníky),
osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona o TPV,
zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vypracuje protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
Předávací protokol musí obsahovat zejména:
datum,
prezenční listinu,
identifikační údaje díla i jeho částí a popis předmětu přejímky,
seznam předložených dokladů,
seznam zjištěných vad a nedodělků a harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků,
zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem,
další případné vyjádření objednatele,
případné stanovisko zhotovitele,
podpisy zúčastněných osob, a
soupis příloh.
Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou o tom smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Nedojde-li ani následně mezi oběma smluvními stranami k dohodě ohledně předání a převzetí díla, bude dále postupováno dle čl. 18 této smlouvy.
[bookmark: _Ref473110587]VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
Objednatel je vlastníkem díla (stavby) od zahájení jeho zhotovování. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se jedná o zařízení, stroje, materiál, apod., které zhotoviteli dodal objednatel (tato vlastní od počátku objednatel).
Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla jako celku (tj. nikoli dílčího plnění) objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty, zničení, poškození apod.) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
V případě, že dojde k ukončení této smlouvy před dokončením celého díla, přechází nebezpečí škody na výsledku dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem podpisu zápisu o převzetí realizované části díla.
[bookmark: _Ref318812508]POJIŠTĚNÍ
[bookmark: _Ref473110966][bookmark: _Ref444117863]Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má za obvyklých tržních podmínek u pojišťovny [DOPLNÍ UCHAZEČ] platně uzavřeno pojištění:
odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) způsobené třetím osobám v souvislosti s jeho činností, a činností jeho poddodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 10.000.000,- Kč,
stavebně-montážního pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, vztahující se jak na činnosti zhotovitele, tak na činnosti jeho poddodavatelů, pracovníků a případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“), při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 5.000.000,- Kč,
díla a všech jeho součástí proti veškerým relevantním škodám bez ohledu na jejich příčiny (včetně, nikoliv však výlučně živelných škod a vandalství), a to na pojistné plnění nejméně ve výši sjednané ceny díla.
Pojistky zhotovitele platné ke dni uzavření této smlouvy tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. 
[bookmark: _Ref473111820]Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle čl. 12.1 této smlouvy (a to stále alespoň ve výši minimálních pojistných limitů uvedených v čl. 12.1) v platnosti až do dne převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla, a to do dne, který nastane později. 
Pojistné smlouvy zhotovitele musí být objednateli předloženy na jeho vyžádání. Nejméně 30 dní před vypršením příslušné pojistky je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o pojištění. 
Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit objednateli jakékoliv změny týkající se kteréhokoli pojištění zhotovitele, zejména dojde-li v důsledku jiné škodné události k vyčerpání limitu pojistného plnění tak, že poklesne pod částky minimálního pojistného plnění uvedené v čl. 12.1 této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy taková změna nastala. Dojde-li k poklesu limitu pojistného plnění zhotovitele pod částky minimálního pojistného plnění uvedené v čl. 12.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen pojištění obnovit do požadované výše limitů do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy taková změna (tj. pokles limitů pojistného plnění pod požadované minimální částky) nastala.
Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře nebo neobnoví jakoukoli pojistnou smlouvu na krytí rizik a v rozsahu uvedených v čl. 12.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za bezvadnost díla, tj. že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby a stejně tak i dílo jako celek budou po celou záruční dobu stanovenou v čl. 13.5 této smlouvy prosty jakýchkoliv vad (jak jsou definovány v čl. 13.2 této smlouvy níže).
[bookmark: _Ref473111020]Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému, efektivnímu, neomezenému a nerušenému užívání díla ke sjednanému anebo očekávanému účelu. Vadami díla jsou rovněž vady právní.
Zhotovitel odpovídá za vady:
které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu,
vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením povinností zhotovitele dle právních předpisů a/nebo dle této smlouvy, 
které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí díla objednatelem.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli a po celou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje požadovanou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
[bookmark: _Ref473137571]Záruční doba na dílo počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla jako celku a činí 60 měsíců. Na věci použité při provádění díla, na které výrobce poskytuje záruční dobu kratší, poskytne zhotovitel objednateli vždy záruku po dobu, po kterou záruku poskytují výrobci či dodavatelé těchto věcí, nejméně však po dobu 24 měsíců. Seznam všech věcí (tj. materiálů, výrobků, zařízení atp.) se zkrácenou záruční dobou včetně záručních listů k takovým věcem použitým při provádění díla budou zhotovitelem objednateli předány nejpozději v den předání a převzetí díla. V případě nepředložení tohoto seznamu v uvedeném termínu se 60měsíční záruční doba dle tohoto článku vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že není-li věc uvedena na seznamu věcí se zkrácenou záruční dobou, vztahuje se na ni záruční doba 60měsíční. To neplatí u věcí s omezenou životností, které se tzv. spotřebovávají, jako např. světelné zdroje, baterie, akumulátory apod., na které poskytuje zhotovitel záruku pouze v rozsahu výrobcem deklarované životnosti. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo (a to i jen částečně) užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba příslušné části díla prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, přičemž tato nová záruční doba počne běžet od protokolárního převzetí dokončené opravy nebo nové části díla objednatelem.
Za závady vzniklé v důsledku nedodržení objednatelem akceptovaného provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením stanovených způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav díla nebo jeho částí zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká, případně bude v odpovídajícím rozsahu omezena, v případě provedení zásadních změn a úprav díla nebo jeho částí bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedení oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, §2111, § 2605, § 2606, § 2607 odst. 1 věta první, § 2608, § 2618, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu díla a jeho částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, ledaže to z objektivních důvodů není možné.
[bookmark: _Ref473110913]REKLAMACE
[bookmark: _Ref321303363]Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn s přihlédnutím k vhodnosti a účelnosti způsobu pro daný případ:
[bookmark: _Ref473111041]požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
požadovat dodání chybějících částí díla;
požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
[bookmark: _Ref473111053]požadovat odstranění právních vad;
[bookmark: _Ref473138276]požadovat přiměřenou slevu z ceny díla; nebo
odstoupit od smlouvy.
Volba mezi nároky uvedenými v čl. 14.1 je věcí vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, kdy strany přihlédnou k vhodnosti a účelnosti daného nároku pro daný případ s preferencí možnosti odstranění vady dle čl. 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 a 14.1.4. Jen v případě, kdy odstranění vady dle předchozí věty není prokazatelně možné, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z díla dle čl. 14.1.5. a v krajním případě pak odstoupit od smlouvy dle čl. 14.1.6. 
[bookmark: _Ref473111297]Vedle nároků stanovených v čl. 14.1 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody v plné výši.
Zhotovitel není oprávněn namítat případné pozdní oznámení vad díla objednatelem, a to ani u zjevných vad, bude-li vada objednatelem zhotoviteli oznámena do 10 dní poté, co ji objednatel zjistil. 
Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a/nebo zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, a bude-li objednatel požadovat odstranění vady dle čl. 14.1.1 až 14.1.4 této smlouvy, sdělí zjištěné vady písemně zhotoviteli (reklamace), a to ve lhůtě 10 dní ode dne, kdy objednatel reklamovanou vadu zjistil. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
Zhotovitel bez odkladu potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
[bookmark: _Ref473111122]Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a/nebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, pouze pokud zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně výslovně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami, pokud byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem obou smluvních stran v SD. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel v souvislosti s odstraněním vad musel vynaložit, přičemž zhotovitel musí objednateli doložit výši a přiměřenost takových nákladů.
SMLUVNÍ SANKCE
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč  0,2% ze sjednané ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle čl. 3.1.23.1.7 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 51.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení zhotovitele s odstraněním vady oproti termínu pro odstranění dané vady sjednanému v protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování reklamovaných vad v záruční době ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.	Comment by Daniela Machova: Metodický pokyn MMR uvádí:
26.6 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše 10000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním (tj. s dokončením odstranění) reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 5.000,- Kč  0,05% ze sjednané ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.	Comment by Daniela Machova: Metodický pokyn MMR uvádí:
26.5 Obchodní podmínky mohou stanovit smluvní pokutu za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní pokuta nesmí být vyšší než 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 50000,- Kč za den. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení povinností stanovených dle pracovně právních předpisů a /nebo v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou (zejména, nikoli však výlučně v čl. 7.4.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11 až 9.14 této smlouvy) a zákonem o BOZP a prováděcími předpisy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení se zahájením odstraňování havárie ve stanovené lhůtě, a to ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení oproti lhůtě stanovené v čl. 14.7 této smlouvy pro zahájení odstraňování havárie.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním (tj. s dokončením odstranění) havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním havárie.
[bookmark: _Ref473126961]Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam poddodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a/nebo na stavbě bude jiný než v seznamu naposledy předaném objednateli uvedený poddodavatel a/nebo budou objednatelem určené práce prováděny jiným než vybraným poddodavatelem, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 20.000,- Kč. 
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s čl. 7.3 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle čl. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle čl. 8.12 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele týkající se pojištění stanovení v čl. 12 této smlouvy, a to ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci a byl na takovéto jednání ze strany objednatele upozorněn a v přiměřené lhůtě nesjednal nápravu Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. 2.12 této smlouvy.
[bookmark: _GoBack]Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za prodlení s úhradou faktury (byla-li vystavena řádně a má-li veškeré právními předpisy vyžadované či sjednané náležitosti vč. příloh) oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinné k jejich úhradě.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své pohledávky za zhotovitelem na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy na jakékoli splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě a týkajících se záručního servisu použít jistotu (pozastávky).
Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, se může nároku na smluvní pokutu vzdát nebo od jejího vymáhání dle svého vlastního uvážení upustit. 
Sjednáním ani zaplacením jakékoli smluvní pokuty zhotovitelem dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané a/nebo zaplacené smluvní pokuty ani z části nesnižuje.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené. 
Maximální výše pokut se dohodou smluvních stran omezuje na 15 % z ceny díla dle této smlouvy. Tato limitace se nevztahuje na náhradu prokazatelné škody způsobenou zhotovitelem.
[bookmark: _Ref473110760]ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref444120972]Zhotovitel výslovně prohlašuje, že:
je právnickou platně založenou podle právního řádu České republiky;
[bookmark: _Ref473324470]má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z této smlouvy;
neexistují žádné právní ani faktické překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků dle této smlouvy;
uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu;
[bookmark: _Ref473324493]ke dni uzavření této smlouvy není v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli;
[bookmark: _Ref473324503]ke dni uzavření této smlouvy nemá neuhrazené závazky z titulu DPH vůči svému místně příslušnému daňovému úřadu, resp. není v prodlení s plněním jakéhokoliv jiného závazku vůči státu či jiným veřejnoprávním institucím, a taková situace ani do budoucna nehrozí;
[bookmark: _Ref473324515]ke dni uzavření této smlouvy neprobíhá a podle jeho nejlepšího vědomí a znalostí ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoli orgánem jakékoliv jurisdikce;
ke dni uzavření této smlouvy neprobíhá a ani podle nejlepšího vědomí zhotovitele nehrozí žádné insolvenční či jakékoliv jiné řízení, které je způsobilé obecně omezit práva věřitelů na uspokojení jejich pohledávek, které by se týkalo majetku zhotovitele;
bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy využívá a bude využívat pro svou ekonomickou činnost a tento je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. Bankovní účet zhotovitele lze měnit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami;
nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;
[bookmark: _Ref473324550]není a nestane se nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH;
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně;
souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli při uzavření této smlouvy originál dokladu potvrzujícího skutečnost, že nemá vůči příslušnému daňovému úřadu žádné pohledávky z titulu nedoplatku daně z přidané hodnoty, který nebude starší než dva měsíce před datem uzavření této smlouvy. 
Pro případ, že bude v zahájeném insolvenční řízení zjištěn úpadek zhotovitele, je objednatel oprávněn:
jednostranně snížit celkovou cenu díla stanovenou v čl. 4.3 této smlouvy, a to o částku ve výši odpovídající do té doby neuvolněné jistotě (pozastávce) dle čl. 5.9 této smlouvy; anebo
vzdát se svých práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla (tj. zejména práv plynoucích ze záruky ) dle této smlouvy, a to za protiplnění ve výši odpovídající do té doby neuvolněné jistotě (pozastávce) dle čl. 5.9 této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že hodnota záručních práv do skončení nejzazší záruční doby v délce 60 měsíců je 10 % z ceny díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že v případě, že se objednatel vzdá svých záručních práv, je oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku na vydání paušální částky odpovídající výše sjednané hodnotě záručních práv proti jistotě (pozastávce) zadržené v souladu s čl. 5.9 této smlouvy za účelem zajištění práv a nároků objednatele vůči zhotoviteli vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní.
Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za škodu způsobenou pracovníky zhotovitele, a dalšími osobami, které působí a spolupracují na realizaci díla dle této smlouvy.
V případě, že v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy vznikne objednateli jakákoliv povinnost nebo náklad nebo škoda anebo újma (včetně bude-li objednateli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy zhotovitelem nebo poddodavateli zhotovitele nebo vybranými poddodavateli uložena orgány veřejné správy povinnost, pokuta či jakákoli jiná sankce nebo uplatní-li za objednatelem jakákoliv osoba nárok na náhradu újmy), zhotovitel se zavazuje objednatele na výzvu objednatele v odškodnit, a to zejména tím, že takovou povinnost, náklad, škodu nebo újmu objednateli nahradí a rovněž mu nahradí veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se vznikem povinnosti, nákladu, škody nebo újmy, včetně případných nákladů řízení a nákladů na právní zastoupení, a to v rozsahu, v jakém za způsobenou újmu nese odpovědnost. Tento závazek zhotovitele se výslovně vztahuje také na veškeré pokuty či sankce, které budou vyměřeny objednateli a vzniknou činností zhotovitele nebo jeho pracovníků na staveništi, jakož i na sankce, pokuty, škody či finanční újmu, které by vznikly objednateli v důsledku toho, že zhotovitel použije při plnění této smlouvy třetích osob (tj. nejen poddodavatele zhotovitele a vybrané poddodavatele). Pro případ, že bude ze strany jakékoliv třetí osoby vůči objednateli uplatněn nárok, který je podle tohoto ustanovení povinen uhradit zhotovitel, je zhotovitel povinen vůči objednateli zajistit, aby objednatel nemusel třetí osobě nárok splnit, a dále je povinen objednateli nahradit veškeré náklady vzniklé v této souvislosti.
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele, dozví-li se v souvislosti s touto smlouvou o jakémkoliv jednání ze strany pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatele, pracovníků objednatele, či ze strany jakékoliv třetí osoby, které není v souladu s právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu trvání této smlouvy jakékoliv a všech činností, které by jakýmkoliv způsobem mohly ohrozit zájmy objednatele, představovaly by konflikt se zájmy objednatele nebo by mohly vést k neoprávněnému obohacení zhotovitele nebo jakékoliv třetí osoby na úkor objednatele nebo by byly způsobilé ohrozit dobré jméno či pověst objednatele, a zavazuje se zajistit plnění těchto závazků i ze strany poddodavatelů. V případě, že se zhotovitel a/nebo jakýkoli poddodavatel dostane do konfliktu se zájmy objednatele, je zhotovitel povinen o tom okamžitě písemně informovat objednatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že on, jeho pracovníci ani poddodavatelé a jejich pracovníci nebudou poskytovat objednateli, jeho pracovníkům ani jakékoli třetí osobě žádné dary, pozornosti či pohostinnost nad míru přiměřenou společenské slušnosti. Pokud by zhotovitel jakékoli jednání uvedené v předchozí větě zjistil, je povinen o tom okamžitě písemně informovat objednatele. Zhotovitel je rovněž povinen písemně informovat objednatele o tom, pokud by jakýkoli poddodavatel, pracovník či třetí osoba žádali od zhotovitele či pododavatele poskytnutí daru, pozornosti či pohostinnosti nad míru přiměřenou společenské slušnosti.
[bookmark: _Ref473139325]ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran, které nebude napraveno ani v přiměřené dodatečné lhůtě k nápravě určené v písemné výzvě doručené porušující smluvní straně, a dále v případech sjednaných v této smlouvě. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 
Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit důvod, který jí brání nebo bude bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů, ani tím není dotčen nárok druhé smluvní strany na náhradu škody či nárok na odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, jinak je odstoupení od smlouvy neplatné.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech, a to aniž by zhotoviteli poskytl dodatečnou lhůtu k nápravě (není-li dále uvedeno jinak):
zhotovitel se ocitne v prodlení s převzetím staveniště oproti termínu uvedenému v ustanovení čl. 3.1.1 této smlouvy o více než 10 dní;
zhotovitel se ocitne v prodlení se zhotovením díla a/nebo s jeho předáním objednateli předávacím protokolem oproti termínům uvedeným v harmonogramu dle ustanovení čl. 3.1 a/nebo 3.3 této smlouvy o více než 15 dní, ledaže je takové prodlení způsobeno vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, z důvodu překážek na straně objednatele nebo z důvodu okolností vyšší moci;
zhotovitel se ocitne v prodlení s předáním řádně vyklizeného staveniště a dalších ploch dotčených prováděním díla objednateli oproti termínu uvedenému v ustanovení čl. 3.1.23.1.7 této smlouvy o více než 15 dní;
zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel ani ve lhůtě k nápravě uvedené v písemné výzvě objednatele doručené zhotoviteli nedostatky neodstraní,
zhotovitel neposkytne náležitou součinnost TDS, autorskému dozoru, koordinátorovi BOZP nebo orgánu státní správy a/nebo samosprávy, a to ani ve lhůtě k nápravě uvedené v písemné výzvě objednatele a/nebo ve výzvě dotčeného orgánu doručené zhotoviteli,
neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
bude rozhodnuto o zániku zhotovitele s likvidací;
bude rozhodnuto o vstupu zhotovitele do likvidace;
bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
zhotovitel podá sám na sebe insolvenční návrh dle § 98 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení;
zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost týkající se pojištění uvedenou v ustanovení čl. 12.1 a/nebo 12.2 této smlouvy;
zhotovitel při zhotovování díla opakovaně (alespoň 2krát) nebo podstatným způsobem poruší právní anebo další obecně závazné předpisy či normy;
objednatel při kontrole provádění díla zjistí, že zhotovitel pravděpodobně nebude schopen dílo dokončit a předat řádně a včas a zhotovitel vytčené nedostatky bezodkladně neodstraní;
zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti sjednané nebo očekávané, na což objednatel zhotovitele prokazatelně písemně upozornil a zhotovitel i přes toto upozornění v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 10 dní, nezjednal nápravu. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli;
zhotovitel opakovaně (více než jednou) poruší / porušuje jakoukoli svou povinnost dle této smlouvy nebo jakoukoli povinnost dle právních či technických předpisů; 
jakékoliv prohlášení nebo záruka zhotovitele učiněná v čl. 16.1 této Smlouvy se ukáže být nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím v jakémkoliv podstatném ohledu, a toto porušení není napraveno v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
[bookmark: _Ref450306484]Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
objednatel se ocitne v prodlení s předáním staveniště oproti termínu uvedenému v ustanovení čl. 3.1.1 této smlouvy o více než 10 dní,
provádění díla bylo natrvalo zastaveno, přičemž pro účely této smlouvy se za takové trvalé zastavení provádění díla považuje situace, kdy objednatel vyrozumí zhotovitele o tom, že nehodlá v realizaci díla pokračovat. Pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že objednatel je oprávněn rozhodnout o trvalém zastavení provádění díla dle svého výlučného uvážení kdykoli a bez uvedení důvodu;
přerušení prací ze strany objednatele trvá déle jak 6 měsíců;
objednatel se octne v prodlení s úhradou kterékoliv faktury o více než 30 dní po termínu splatnosti;
objednatel se octne v prodlení s poskytnutím nutné součinnosti o více než 15 dní a neposkytne ji ani v dodatečné lhůtě 10 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele, kde bude požadovaná součinnost specifikována;
bude rozhodnuto o zániku objednatele s likvidací;
bude rozhodnuto o vstupu objednatele do likvidace;
bude rozhodnuto o úpadku objednatele.
Důsledky odstoupení od smlouvy:
Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, ustanovení o řešení sporů mezi smluvními stranami ani jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby ukončení této smlouvy, platí i po jejím ukončení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval, byla-li objednatelem akceptována a převzata.
[bookmark: _Ref444121485]V případě skončení této smlouvy z důvodů na straně zhotovitele jinak, než jejím řádným splněním, je objednatel oprávněn v odůvodněných případech, tj. zejména, nikoli však výlučně, pokud nebylo dílo nebo jakákoli jeho část provedena řádně a v souladu s touto smlouvou, dílo písemně odmítnout. V takovém případě je zhotovitel na základě písemného pokynu objednatele povinen dílo do 60 pracovních dnů ode dne doručení písemného pokynu na své náklady doposud realizované části díla odstranit a uvést místo stavby do původního stavu. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn zajistit odstranění díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. V případě, že objednatel v souladu s tímto článkem dílo písemně odmítne, zaniká zhotoviteli nárok na úhradu jakékoliv části ceny díla.
[bookmark: _Ref473143023]V případě, že dojde k ukončení této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a nebude-li objednatel postupovat podle čl. 17.6.3 této smlouvy, je objednatel povinen řádně realizovanou část díla převzít a uhradit zhotoviteli cenu do okamžiku skončení této smlouvy řádně realizované části díla podle položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a to do 30 dnů od splnění všech následujících podmínek: (i) předání dosud realizované části díla objednateli, (ii) řádné vyklizení a předání staveniště a (iii) navrácení veškerých podkladů a materiálů objednatele objednateli. Objednatel je oprávněn proti pohledávkám zhotovitele vzniklým v souvislosti s odstoupením od této smlouvy započíst své splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem. 
V případě, že dojde k ukončení této smlouvy z jiných důvodu, než z důvodu na straně zhotovitele, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých dílčích plateb a zpracuje konečnou fakturu za realizovanou část díla;
zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“ přičemž ustanovení čl. 10.4 této smlouvy o přejímacím řízení se použije obdobně;
objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 18 této smlouvy.
[bookmark: _Ref473137357]SPORY
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem ČR, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ
[bookmark: _Ref316645395][bookmark: _Ref318898102][bookmark: _Ref450157299]Veškeré informace, které se zhotovitel od objednatele dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i v průběhu vyjednávání o jejím obsahu, jsou ve smyslu ustanovení § 1730 občanského zákoníku důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Zhotovitel nesmí prozradit Důvěrné informace třetí osobě, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření této smlouvy či nikoliv.
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy:
1. Zhotovitel musí sdělit Důvěrné informace svým právním daňovým nebo jiným poradcům anebo auditorům, kteří dodržují povinnost mlčenlivosti předepsanou jim zákonem nebo stavovským předpisem;
1. Zhotovitel musí sdělit Důvěrné informace třetí osobě z důvodu plnění povinností dle této smlouvy (poddodavatelé, technický dozor, koordinátor BOZP);
1. se Důvěrné informace stanou veřejně známými jinak, než z přičinění zhotovitele; nebo
1. by dodržení povinnost mlčenlivosti znamenalo porušení povinnosti plynoucí z obecně závazného právního předpisu.
Objednatel je oprávněn požadovat, aby poddodavatelé, kteří se podílejí, resp. mají podílet na realizaci díla, uzavřeli se zhotovitelem, případně také přímo s objednatelem smlouvu o mlčenlivosti, která stanoví povinnost daného poddodavatele zachovávat mlčenlivosti o veškerých údajích, informacích, dokumentech a podkladech předaných, zpřístupněných či jakýmkoli způsobem a formou poskytnutých či získaných v souvislosti s realizací díla, a zhotovitel se zavazuje takovému požadavku objednatele vyhovět a uzavření takové smlouvy o mlčenlivosti se poddodavateli zajistit.
DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
[bookmark: _Ref318818079]Bude-li při plnění nebo v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této Smlouvy vytvořeno autorské dílo (zhotovitelem nebo jakoukoli třetí osobou) ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále společně jen „Duševní vlastnictví“), přechází ke dni protokolárního předání celého díla objednateli veškerá práva k Duševnímu vlastnictví v nejvyšším zákonem dovoleném rozsahu na objednatele, a tam kde to není možné poskytuje zhotovitel objednateli věcně, osobně, místně a časově nijak neomezenou výhradní licenci k užití Duševního vlastnictví všemi způsoby užití známými v okamžiku podpisu této Smlouvy a ke zpracování a jakýmkoli zásahům do Duševního vlastnictví včetně převodu těchto práv na třetí osoby a poskytnutí podlicence. Ve vztahu k Duševnímu vlastnictví souvisejícímu s dílem, které nebylo vytvořeno zhotovitelem při plnění závazků dle této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli věcně, osobně, místně a časově nijak neomezenou nevýhradní licenci k užití duševního vlastnictví všemi způsoby užití známými v okamžiku podpisu této smlouvy a ke zpracování a jakýmkoli zásahům do Duševního vlastnictví včetně převodu těchto práv na třetí osoby a poskytnutí podlicence.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel licenci dle čl. 21.1 této smlouvy poskytuje v rámci ceny díla s tím, že veškeré složky odměny zhotovitele za poskytnutí licence dle čl. 21.1 této smlouvy jsou již zahrnuty v ceně díla. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen na své náklady zajistit souhlasy veškerých relevantních osob, které budou nezbytné pro převod či užití daných autorských či jiných práv souvisejících s Duševním vlastnictvím.
[bookmark: _Ref310590624][bookmark: _Ref446528518][bookmark: _Ref312320048]Zhotovitel výslovně prohlašuje, že práva zhotovitele k duševnímu vlastnictví, která mají podle této smlouvy náležet objednateli, jsou platná, účinná a právně vymahatelná. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele a nahradit mu veškeré náklady, včetně nákladů právního zastoupení, výdaje, ztráty či škody vzniklé objednateli v souvislosti s porušením tohoto prohlášení zhotovitele, zejména pokud se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, nesprávným nebo neúplným. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím Duševního vlastnictví (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).
Smluvní strany dále sjednávají, že veškerá dokumentace týkající se díla pořízená, vypracovaná či obstaraná zhotovitelem, nevztahují-li se na ní ustanovení čl. 14.1 až 14.3 této Smlouvy o Duševním vlastnictví, se stane vlastnictvím objednatele okamžikem jejího předání zhotovitelem objednateli. Pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že veškeré náklady na pořízení, vypracování či obstarání veškeré dokumentace týkající se díla zhotovitelem jsou zahrnuty v ceně díla.
Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zavazuje se zhotovitel na své náklady vypořádat majetkové nároky uplatněné oprávněnou osobou vůči objednateli a odškodnit objednatele za jakoukoli újmu vzniklou objednateli v této souvislosti.
VYŠŠÍ MOC
[bookmark: _Ref473111326]Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti nastalé nezávisle na vůli zhotovitele či objednatele, ani zčásti nevyvolané či neumožněné porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nebo z právních předpisů a nemající původ v jeho hospodářských poměrech, které mu brání v plnění jeho povinností stanovených zákonem nebo touto smlouvou a u nichž nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel či objednatel takovou překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat nebo že by ji mohl předvídat v době uzavření této smlouvy. Realizace díla se nepovažuje za nemožnou, jestliže je dílo možno provést za použití jiného technologického postupu, než bylo původně předpokládáno, za ztížených podmínek, většími náklady nebo až po sjednaném čase.
Za okolnosti vyšší moci mohou být při splnění podmínek stanovených v čl. 22.1 této smlouvy uznány válečné události, celostátní politické a sociální nepokoje (zejména válka vyhlášená i nevyhlášená, blokáda, občanská válka, revoluce, vzpoura, povstání, srocení, plenění, sabotáž, použití min, torpéd, bomb a podobných ničivých sil), zásahy státní nebo podobné moci ať uznané či neuznané (zejména zabavení, zákaz výkonu činnosti nezaviněný ani nevyvolaný zhotovitelem) a přírodní katastrofy (zejména epidemie, rozsáhlé povodně a požáry). 
Okolnosti vyšší moci může zhotovitel uplatnit vůči objednateli pouze za předpokladu, že tyto okolnosti zcela vyloučily provádění díla a že na výskyt těchto okolností bezodkladně písemně upozornil objednatele s uvedením odhadu doby trvání okolností vyšší moci a odhadu předpokládané doby odstraňování důsledků výskytu okolností vyšší moci.
Zvýšené náklady zhotovitele způsobené ztíženými podmínkami provádění díla, jako např. zimním a špatným počasím, komplikovaností geologických poměrů, souběhem provádění archeologického průzkumu, špatnou dopravní dostupností apod., nejsou považovány za vyšší moc a nejsou objednatelem hrazeny nad rámec ceny za dílo a smluvní strany s rizikem výskytu těchto zvýšených nákladů počítaly již při sjednávání ceny díla.
Ztížené podmínky při provádění díla nemají ani žádný vliv na termínové závazky zhotovitele. Posunutí závazných termínů ani termínu převzetí díla z těchto důvodu je vyloučeno.
Povinná strana není v prodlení v případě zásahu vyšší moci.
Zhotovitel má nárok na prodloužení (posunutí) závazných termínů oproti smlouvě a sjednanému harmonogramu, pokud je zpoždění v provádění díla způsobeno výlučně výskytem okolností vyšší mocí a pokud zhotovitel tyto okolnosti řádně uplatnil u objednatele v souladu s touto smlouvou. Termín dokončení díla, stejně jako dílčí termíny stanovené v harmonogramu se v tomto případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Zhotoviteli nevzniká žádné právo na úhradu jakýchkoliv ztrát a škod, které utrpěl v souvislosti s prodloužením (posunutím) závazných termínů.
Odpovědnost povinné strany však není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud okolnosti vyšší moci nastaly až v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním závazku, nebo pokud povinná strana nesplnila svoji povinnost neprodleně informovat druhou stranu o povaze a počátku události vyšší moci.
V případě, že doba trvání okolností vyšší moci přesáhne třicet (30) dnů, může objednatel písemným oznámením zaslaným zhotoviteli od smlouvy odstoupit s účinností ode dne doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
DORUČOVÁNÍ
Veškerá sdělení a oznámení na základě ustanovení této smlouvy, jež mají být činěna písemně, budou činěna v souladu s ustanovením čl. 23.2 této smlouvy a budou řádně podepsána osobou oprávněnou k jednání za příslušnou smluvní stranu v dané oblasti, ledaže je jinde v této smlouvě stanoveno jinak (tj. oznámení prováděná zápisem do stavebního deníku).
[bookmark: _Ref443419358]Jakékoli sdělení nebo oznámení činěné na základě této smlouvy se považuje za účinné, pokud bylo smluvní straně doručeno e-mailem (v případě objednatele musí být doručeno současně na 2 rozdílné e-mailové adresy uvedené v článku 1.1 této smlouvy), osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou, a to na její adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu písemně sdělenou druhé smluvní straně způsobem uvedeným v tomto článku.
Jakékoli sdělení nebo oznámení činěné na základě této Smlouvy bude považováno za doručené:
1. jestliže doručení e-mailu obsahujícího takové oznámení nebo dokument bylo potvrzeno druhou Smluvní stranou, a to alespoň formou potvrzení o přečtení (potvrzení o doručení automaticky odesílané serverem není dostačující); nebo
v okamžiku doručení nebo odepřením doručení, jestliže bylo doručováno osobně nebo prostřednictvím poštovního přepravce.
Smluvní strany se zavazují udržovat kontaktní údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy aktuální po celou dobu platnosti této smlouvy a bezodkladně se navzájem informovat o jakékoli změně těchto údajů. Smluvní strany odpovídají za aktuálnost a v případě elektronické komunikace za funkčnost výše uvedených kontaktních údajů v čl. 1 této smlouvy.
ROZHODNÉ PRÁVO
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle právních předpisů České republiky.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu této smlouvy.
Smluvní strany vylučují aplikaci § 1971 občanského zákoníku a dohodly se, že objednatel má právo požadovat jakoukoliv náhradu škody bez ohledu na její případné krytí úroky z prodlení.
Zhotovitel i objednatel přebírají riziko, že po uzavření této smlouvy dojde k podstatné změně okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že rozhodne-li se objednatel financovat zhotovení kterékoli části díla z cizích zdrojů (a to včetně prostředků z bankovního či jiného úvěru a/nebo dotačních prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů), budou obsah a podmínky této smlouvy (s výjimkou ceny díla stanovené v čl. 4.3 této smlouvy, která je pro všechny případy sjednána jako garantovaná, konečná a nejvýše přípustná (maximální)) upraveny vzájemnou dohodou objednatele se zhotovitelem tak, aby pokud možno odpovídaly podmínkám stanoveným poskytovatelem takového financování. Zhotovitel se dále zavazuje přizpůsobit provádění díla podmínkám stanoveným poskytovatelem financování, případně dodatečně splnit podmínky kladené na zhotovitele poskytovatelem financování. Objednatel a zhotovitel se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu písemný dodatek k této smlouvě, jímž budou příslušná ustanovení této smlouvy změněna v závislosti na požadavcích a podmínkách stanoveným poskytovatelem financování. 
Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají ve vztahu k této smlouvě promlčecí lhůtu v délce 10 let.
Zhotovitel prohlašuje, že při jednání o uzavření této smlouvy mu byly sděleny všechny pro něj relevantní skutkové a právní okolnosti k posouzení možnosti uzavřít tuto smlouvu dle § 1728 občanského zákoníku a že neočekává ani nepožaduje od objednatele žádné další informace v této věci.
Smluvní strany se dohodly, že návrh této smlouvy lze přijmout pouze ve znění navrhovaném objednatelem s vyloučením možného přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení jakýchkoli nebo všech práv a povinností zhotovitele z této smlouvy je možné rovněž pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem objednatele. Toto ustanovení se nevztahuje na smlouvy uzavřené k provedení prací dle této smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavateli díla.
Smluvní strana není oprávněna postoupit tuto smlouvu na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Smluvní strany se však dohodly na výjimce z pravidla dle předchozí věty, a to, že objednatel je po uplynutí jednoho roku od podpisu této smlouvy oprávněn postoupit tuto smlouvu bez výslovného předchozího písemného souhlasu zhotovitele v případě, že tuto smlouvu postupuje na třetí osobu společně s realizovaným dílem.
Každá ze smluvních stran chápe právní a ekonomické důsledky této smlouvy a uznává, že její ustanovení byla sjednána mezi smluvními stranami, které měly v podstatě stejnou vyjednávací pozici, a že každá smluvní strana tato ustanovení zvažovala s ohledem na konkrétní rizika, na která přistoupila při uzavření této smlouvy, a závazků, jež podle ní převzala.
Smluvní strany se dohodly, že tímto vylučují případnou aplikaci ustanovení § 1798 až 1800 občanského zákoníku ohledně smluv uzavíraných adhezním způsobem.
V případě, že by jakékoliv ustanovení této smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným, zdánlivým, neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od ostatního obsahu této smlouvy a jako takové nejsoucí na újmu platnosti, účinnosti a vymahatelnosti této smlouvy jako celku. Pro tento případ se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, zdánlivé, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které bude v souladu s účelem této smlouvy a s vůlí smluvních stran vyjádřenou uzavřením této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

[bookmark: _Ref316488415]Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)[DOLOŽÍ UCHAZEČ]
Příloha č. 2 - harmonogram stavby [DOLOŽÍ UCHAZEČ]
Příloha č. 3 - platební kalendář v členění na kalendářní měsíce [DOLOŽÍ UCHAZEČ]
Příloha č. 4 – předávací protokol – předání projektové dokumentace vč. vyjádření dotčených orgánů a správců sítí [DOLOŽÍ OBJEDNATEL]
Příloha č. 5 – údaje o koordinátorovi BOZP a TDS [DOLOŽÍ OBJEDNATEL]
Příloha č. 6 – plánek se zakreslením plochy stavby a skladování materiálu a příjezdu na staveniště
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto smlouvou zde připojují své podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této smlouvy.
	V Klecanech dne xx.xx.2017
	

	Za objednatele:
_______________________________
	Za zhotovitele:
_______________________________

	AVAPS s.r.o.
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