Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Výměna střešní krytiny obecního úřadu Trnov“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Zhotovitel: **MAKAL s.r.o.**
Bačetín, Sudín 19
518 01 Dobruška
IČO: 47451416
DIČ: CZ47451416
Bank.spojení: 213221448/0300
Statutární orgán: Jiří Makal
dále jen „zhotovitel “
a
Objednatel: **OBEC Trnov**
Trnov č.p. 32, 517 33 Trnov
Zástupce ve věcech a) smluvních: Libuše Brandejsová
b) technických: Milan Vik, Dabona s.r.o. Rychnov n.K.
IČO: 00275433
Bank.spojení: 1240145369/0800
Dále jen „objednatel“

Obě smluvní strany se dohodly na **změně Smlouvy o dílo „Výměna střešní krytiny obecního úřadu v Trnově“ v bodu 3. Termín plnění -** následovně:

3.2.2. Termín zahájení plnění: 29.červenec 2013
3.3.1 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí díla: 30.12.2013

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

V Trnově, dne 30.srpna 2013

MAKAL SUDÍN 19 s.r.o. pokrývači ☎ 494 664 190 518 01 DOBRUŠKA IČO 47 45 14 16 DIČ CZ47451416

OBEC TRNOV 517 33 Trnov 32 IČO: 275 433 ② Tel./fax: 494 662 138

.....
Podpis zhotovitele:

.....
Podpis objednatele: