Městský úřad Ro:
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Green Art s.r.o.
Sadská 674/8, 198 00 Praha 9
mobil: +420 608 889 508
email : info@greenart
web: www.greenart.cz

Název akce:

NOVÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ TICHÉ ÚDOLÍ A ULICI NAD VINICEMI - CESTA A SCHODIŠTĚ

Rekapitulace

		FAKTURACE 1	ZUSTATEK PO FAKTURACI 1	FAKTURACE 2	ZUSTATEK PO FAKTURACI 2	FAKTURACE 3	ZUSTATEK PO FAKTURACI 3	NUTNE PRO DOKONČENÍ
Krajinné úpravy	214 325,00 Kč	- Kč	214 325,00 Kč	- Kč	214 325,00 Kč	41 500,00 Kč	172 825,00 Kč	252 650,00 Kč
Stavební práce	1 814 230,00 Kč	526 775,00 Kč	1 287 455,00 Kč	320 570,00 Kč	966 885,00 Kč	264 730,00 Kč	702 155,00 Kč	956 450,00 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	359 646,00 Kč	51 545,00 Kč	308 101,00 Kč	39 355,00 Kč	268 746,00 Kč	- Kč	268 746,00 Kč	443 126,00 Kč
Krajinné úpravy - kácení	80 020,00 Kč		80 020,00 Kč	45 670,00 Kč	34 350,00 Kč		34 350,00 Kč	34 350,00 Kč
Celkem bez DPH 21%	2 468 221,00 Kč	578 320,00 Kč	1 889 901,00 Kč	405 595,00 Kč	1 484 306,00 Kč	306 230,00 Kč	1 178 076,00 Kč	1 686 576,00 Kč
21% DPH	518 326,41 Kč	121 447,20 Kč	396 879,21 Kč	85 174,95 Kč	311 704,26 Kč	64 308,30 Kč	247 395,96 Kč	354 180,96 Kč
Celkem s DPH	2 986 547,41 Kč	699 767,20 Kč	2 286 780,21 Kč	490 769,95 Kč	1 796 010,26 Kč	370 538,30 Kč	1 425 471,96 Kč	2 040 756,96 Kč

Za Green Art s.r.o.
Ing. David
Nechanický

Jan Kejklíček

Digitálně podepsal Jan Kejklíček
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-24219169, o=AMIKA FIRST s.r.o., ou=2, cn=Jan Kejklíček, sn=Kejklíček, givenName=Jan, serialNumber=P540125
Datum: 2022.07.28 07:54:17 +02'00'

Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2
252 63 Roztoky

Green Art s.r.o.
Sadská 674/8, 198 00 Praha 9
mobil: +420 608 889 508
email : info@greenart
web: www.greenart.cz

Název akce:

NOVÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ TICHÉ ÚDOLÍ A ULICI NAD VINICEMI

Krajinné úpravy

						ČERPÁNÍ 3			ZŮSTATEK PO ČERPÁNÍ 3			NUTNÉ PRO DOKONČENÍ	
P.č.	Název položky	m.j.	počet m.j.	cena/m.j.	celkem	počet m.j.	cena/m.j.	celkem	počet m.j.	cena/m.j.	celkem	cena/m.j.	celkem
Založení travnatých ploch													
1	Navezení a rozprostření zeminy do míst s nedostatkem zeminy v okolí cesty, mocnost 10cm, plocha odhadem cca 1/3 celkové plochy (1830m2-330m2 zp. plocha = 1500m2)	m^2	500	125,00	62 500,00	150	125,00	18 750,00	350	125,00	43 750,00	**185,00 Kč**	**64 750,00 Kč**
2	Instalace jutové rohože v místech s větším sklonem, plocha odhadem, cca 1/3 celkové plochy (1830m2-330m2 zp. plocha = 1500m2)	m^2	500	40,00	20 000,00	0	40,00	0,00	500	40,00	20 000,00	**65,00 Kč**	**32 500,00 Kč**
3	Založení trávníku výsevem, včetně jemného urovnání terénu, válcování v místech, kde to sklon terénu umožní	m^2	1500	30,00	45 000,00	300	30,00	9 000,00	1200	30,00	36 000,00	**35,00 Kč**	**42 000,00 Kč**
Materiál													
4	Tříděná zemina včetně dopravy	m^3	50	400,00	20 000,00	10	400,00	4 000,00	40	400,00	16 000,00	**685,00 Kč**	**27 400,00 Kč**
5	Travní osivo (např. VV-16/1 Parková směs do sucha), 25-30g/m2	kg	37,5	150,00	5 625,00	15	150,00	2 250,00	22,5	150,00	3 375,00	**200,00 Kč**	**4 500,00 Kč**
6	Protierozní jutová síť (např. AKTISAFE J 500 - 1,22m/50bm), včetně rezervy na překryv a prořez 20%	m^2	600	42,00	25 200,00	0	42,00	0,00	600	42,00	25 200,00	**65,00 Kč**	**39 000,00 Kč**
7	Ocelové skoby 1ks/m2	ks	500	6,00	3 000,00	0	6,00	0,00	500	6,00	3 000,00	**8,00 Kč**	**4 000,00 Kč**
8	Vnitrostaveništní přesun hmot	t	75	400,00	30 000,00	15	400,00	6 000,00	60	400,00	24 000,00	**600,00 Kč**	**36 000,00 Kč**
9	Doprava drobných materiálů	kpl	1	3 000,00	3 000,00	0,5	3 000,00	1 500,00	0,5	3 000,00	1 500,00	**5 000,00 Kč**	**2 500,00 Kč**
ke					**214 325,00**			**41 500,00**			**172 825,00**		**252 650,00 Kč**

Krajinné úpravy - kácení

P.č.	Název položky	SOD m.j.	SOD počet m.j.	SOD cena/m.j.	SOD celkem	FAKTURACE 2 m.j.	FAKTURACE 2 počet m.j.	FAKTURACE 2 cena/m.j.	FAKTURACE 2 celkem	ZBYTEK PO FAKTURACI 2 m.j.	ZBYTEK PO FAKTURACI 2 počet m.j.	ZBYTEK PO FAKTURACI 2 cena/m.j.	ZBYTEK PO FAKTURACI 2 celkem
Příprava stanoviště, kácení, řez atd.													
1	Kácení stávajících dřevin, které jsou v kolizi se stavbou a které jsou suché či dožívající, celkem 10ks stromů včetně likvidace dřevní hmoty	ks	10	750,00	7 500,00	ks	5	750,00	3 750,00	ks	5	750,00	3 750,00
2	Zdravotní řez stávajících ponechaných dřevin podél cesty, celkem 13ks stromů včetně likvidace dřevní hmoty	ks	13	2 200,00	28 600,00	ks	8	2 200,00	17 600,00	ks	5	2 200,00	11 000,00
3	se předpokládají zemní práce, pohyb mechanizace atd., délka koridoru cca 230bm a šíře plochy cca 8m včetně likvidace dřevní hmoty	m^2	1830	20,00	36 600,00	m^2	850	20,00	17 000,00	m^2	980	20,00	19 600,00
4	Postřik ploch herbicidem včetně přípravku	m^2	1830	4,00	7 320,00	m^2	1830	4,00	7 320,00	m^2	0	4,00	0,00
Celkem					**80 020,00**				**45 670,00**				**34 350,00**

NOVÁ PĚŠÍ KOMUNIKACE SPOJUJÍCÍ TICHÉ ÚDOLÍ A ULICI NAD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SLEPÝ ROZPOČET

						FAKTURACE 1				ZBYTEK PO FAKTURACI 1				FAKTURACE 2				ZBYTEK PO FAKTURACI 2				NUTNÉ PRO DOKONČENÍ	
položka	popis položky	počet m.j.	m.j.	cena za pol. V Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	počet m.j.	m.j.	cena za pol. V Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	počet m.j.	m.j.	cena za pol. V Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	počet m.j.	m.j.	cena za pol. V Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	počet m.j.	m.j.	cena za pol. V Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH	cena za pol. V Kč bez DPH	cena celkem v Kč bez DPH
1	Stožár Auriga 60/40/3, ocelový kuželový s přírubou, vč. ochrany proti korozi, stejná barva Gris 900 Sable jako barva svítidla	8	ks	6 800,00	54 400,00	0	ks	6 800,00	0,00	8	ks	6 800,00	54 400,00	0	ks	6 800,00	0,00	8	ks	6 800,00	54 400,00	##########	##########
2	Kotevní rošt KR240 pro stožár v. 4m	8	ks	1 300,00	10 400,00	0	ks	1 300,00	0,00	8	ks	1 300,00	10 400,00	0	ks	1 300,00	0,00	8	ks	1 300,00	10 400,00	1 580,00 Kč	12 640,00 Kč
3	A - Svítidlo Classic Street PHILIPS BDP794 FG	5	ks	12 400,00	62 000,00	0	ks	12 400,00	0,00	5	ks	12 400,00	62 000,00	0	ks	12 400,00	0,00	5	ks	12 400,00	62 000,00	##########	##########
4	B - Svítidlo Classic Street PHILIPS BDP794 FG	3	ks	13 200,00	39 600,00	0	ks	13 200,00	0,00	3	ks	13 200,00	39 600,00	0	ks	13 200,00	0,00	3	ks	13 200,00	39 600,00	##########	67 200,00 Kč
5	Vystrojení stožáru, svorkovnice 1,5-25mm^2 s přepážkami, pro průběžné smyčkové připojení vč. jističe	8	ks	550,00	4 400,00	0	ks	550,00	0,00	8	ks	550,00	4 400,00	0	ks	550,00	0,00	8	ks	550,00	4 400,00	850,00 Kč	6 800,00 Kč
6	Betonový základ pro stožár v. 4m,	8	ks	2 300,00	18 400,00	2	ks	2 300,00	4 600,00	6	ks	2 300,00	13 800,00	2	ks	2 300,00	4 600,00	4	ks	2 300,00	9 200,00	3 000,00 Kč	12 000,00 Kč
7	Zemnící pas FeZn 30x4mm	210	m	29,00	6 090,00	80	m	29,00	2 320,00	130	m	29,00	3 770,00	50	m	29,00	1 450,00	80	m	29,00	2 320,00	33,00 Kč	2 640,00 Kč
8	Kabel CYKY-J 5x6	250	m	45,00	11 250,00	80	m	45,00	3 600,00	170	m	45,00	7 650,00	50	m	45,00	2 250,00	120	m	45,00	5 400,00	65,00 Kč	7 800,00 Kč
9	Vodič FeZn Æ 10mm izolovaný PVC	20	m	72,00	1 440,00	5	m	72,00	360,00	15	m	72,00	1 080,00	0	m	72,00	0,00	15	m	72,00	1 080,00	88,00 Kč	1 320,00 Kč
10	Kabelová chránička Æ 50mm	240	m	22,00	5 280,00	80	m	22,00	1 760,00	160	m	22,00	3 520,00	50	m	22,00	1 100,00	110	m	22,00	2 420,00	29,00 Kč	3 190,00 Kč
11	Ochranná fólie	210	m	1,00	210,00	80	m	1,00	80,00	130	m	1,00	130,00	50	m	1,00	50,00	80	m	1,00	80,00	1,00 Kč	80,00 Kč
12	Ruční výkop kabelové rýhy š.300 x hl. 400mm	192	m	310,00	59 520,00	80	m	310,00	24 800,00	112	m	310,00	34 720,00	50	m	310,00	15 500,00	62	m	310,00	19 220,00	355,00 Kč	22 010,00 Kč
13	Ruční výkop kabelové rýhy š.300 x hl. 600mm	15	m	485,00	7 275,00	5	m	485,00	2 425,00	10	m	485,00	4 850,00	3	m	485,00	1 455,00	7	m	485,00	3 395,00	550,00 Kč	3 850,00 Kč
14	Smršťovací koncovky kabelů 5x6	16	ks	22,00	352,00	0	ks	22,00	0,00	16	ks	22,00	352,00	0	ks	22,00	0,00	16	ks	22,00	352,00	25,00 Kč	400,00 Kč
15	Svorka zemnící pásek/pásek, FeZn	2	ks	33,00	66,00	0	ks	33,00	0,00	2	ks	33,00	66,00	0	ks	33,00	0,00	2	ks	33,00	66,00	35,00 Kč	70,00 Kč
16	Svorka zemnící drát/pásek, FeZn	16	ks	33,00	528,00	0	ks	33,00	0,00	16	ks	33,00	528,00	0	ks	33,00	0,00	16	ks	33,00	528,00	35,00 Kč	560,00 Kč
17	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	1	ks	3 500,00	3 500,00	0	ks	3 500,00	0,00	1	ks	3 500,00	3 500,00	1	ks	3 500,00	3 500,00	0	ks	3 500,00	0,00	- Kč	- Kč
18	Připojení napájecího kabelu do stávajícího stožáru	1	ks	1 500,00	1 500,00	0	ks	1 500,00	0,00	1	ks	1 500,00	1 500,00	0	ks	1 500,00	0,00	1	ks	1 500,00	1 500,00	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
19	Uložení kabelu a zemnícího pásu do výkopu vč. materiálu pro kabelové lože, zához výkopu s hutněním, vložení ochranné fólie	207	m	145,00	30 015,00	80	m	145,00	11 600,00	127	m	145,00	18 415,00	50	m	145,00	7 250,00	77	m	145,00	11 165,00	178,00 Kč	13 706,00 Kč
20	Montáž stožáru, svítidel, el. připojení, připojení na	8	ks	3 200,00	25 600,00	0	ks	3 200,00	0,00	8	ks	3 200,00	25 600,00	0	ks	3 200,00	0,00	8	ks	3 200,00	25 600,00	3 500,00 Kč	28 000,00 Kč
21	Drobný nespecifikovaný materiál (svorky,	1	ks	1 300,00	1 300,00	0	ks	1 300,00	0,00	1	ks	1 300,00	1 300,00	0	ks	1 300,00	0,00	1	ks	1 300,00	1 300,00	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč
22	Jednání se správci sítí	1	ks	2 200,00	2 200,00	0	ks	2 200,00	0,00	1	ks	2 200,00	2 200,00	1	ks	2 200,00	2 200,00	0	ks	2 200,00	0,00	- Kč	- Kč
23	Revize	1	ks	3 000,00	3 000,00	0	ks	3 000,00	0,00	1	ks	3 000,00	3 000,00	0	ks	3 000,00	0,00	1	ks	3 000,00	3 000,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
24	Geodetické zaměření kabelové trasy a stožárů	1	ks	3 500,00	3 500,00	0	ks	3 500,00	0,00	1	ks	3 500,00	3 500,00	0	ks	3 500,00	0,00	1	ks	3 500,00	3 500,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
25	Dokumentace skutečného provedení	1	ks	2 500,00	2 500,00	0	ks	2 500,00	0,00	1	ks	2 500,00	2 500,00	0	ks	2 500,00	0,00	1	ks	2 500,00	2 500,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
26	Doprava, zařízení staveniště, pomocné práce,	1	ks	5 320,00	5 320,00	0	ks	5 320,00	0,00	1	ks	5 320,00	5 320,00	0	ks	5 320,00	0,00	1	ks	5 320,00	5 320,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
	CELKEM (v Kč bez DPH)				**359 646,00**				**51 545,00**				**308 101,00**				**39 355,00**				**268 746,00**		**443 126,00**
	Z toho DPH				75 525,66				10 824,45				64 701,21				8 264,55				56 436,66		93 056,46
	Celkem v Kč včetně DPH				435 171,66				62 369,45				372 802,21				47 619,55				325 182,66		536 182,46