Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2015

na zhotovení stavby uzavřené dne 6.1.2015 (dále jen „dodatek")
k projektu:

Snížení energetické náročnosti objektu čp. 907, Jiříkov, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.20705

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:	Město Jiříkov
Se sídlem:	Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov - Starý Jiříkov
Zastoupeno:	p. Michalem Majákem – starostou města
IČ:	00261424
DIČ:	Není plátcem DPH
Bankovní spojení:	ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk
Registrační číslo účtu:	0921389399/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat:	p. Michal Maják – starosta města
Ve věcech technických je oprávněn jménem objednatele jednat:	p. Miroslav Sabo – vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Telefon:	p. Miroslav Sabo - +420 412 338 350
Fax:	+420 412 338 255
E-mail:	p. Miroslav Sabo – sabo.m@jirikov.cz

(dále jen ***„objednatel"***)

a

Zhotovitel:	WAKOS s.r.o.
Se sídlem:	Dvořákova 969, 408 01, Rumburk
Kontaktní adresa:	Jiří Vytlačil
Zápis v Obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 8072
Zastoupený:	Jiří Vytlačil, jednatel
IČ:	62241834

DIČ: CZ62241834
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Varnsdorf
Registrační číslo účtu: 255623306/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Vytlačil, Libor Kamenický
Ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Vytlačil, Libor Kamenický
Telefon / fax: 412 333 382
E-mail: vytlacil@wakos.cz
(dále jen „zhotovitel")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek.

Článek 2 – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 4.2.1 smlouvy o dílo č. 1/2015 (dále jen „smlouva") na stanovení přesných pevných dat skutečného zahájení a dokončení díla a to následovně:

Termín zahájení stavebních prací:	4. 3. 2015
Max. termín dokončení (předání) díla:	3. 9. 2015

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každé ze smluvních stran náleží tři výtisky.

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 byl projednán v Radě města dne 16.3.2015 a k uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo vydáno usnesení Rady města pod č. 163/2015

V Jiříkově, dne 18.3.2015

Za objednatele:

MĚSTO JIŘÍKOV

p. Michal Maják - starosta města

V Rumburku, dne 26.3.2015

Za zhotovitele:

Jiří Vytlačil - jednatel