
DODATEK C.4 ke smlouve 0 dilo C.DZ 13010026/St

dale jen " dodatek" uzavreny nize uvedeneho dne, mesice a roku pod Ie ust, § 536 a nasI.
zakona c. 513/1991 Sb., obchodnihO"zakoniku, ve zneni pozdejsich predpisu, dale jen
"obchodni zakonik", mezi temito smluvnimi stranami:

DSO Vestonice - likvidace odpadnich vod

se sidlem: 691 29 Oolni Vestonice 67
zastoupena: Ing. Jaromirem Sasinkem a Ing. Vladislav Moravcik
Ie: 70960691
ole: CZ70960691
bankovni ucet C. 35-9199860227/0100 vedeny u Komercni banka, a. s.

jako Objednatel na strane jedne

a

ucastnici sdruzeni "Metrostav a VHS BrecIav pro kanalizaci a COY ve Vestonicich"
sidlo akontaktni adresa sdruzeni: Videiiska 121,6019 Brno

vedouci ucastnik:
se sidlem:
zastoupena:
IC:
DIC:
bankovni spojeni:

Metrostav a. s.
Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8
Ing. laroslavem Heranem, reditelem divize I na zaklade pIne moei
00014915
CZ00014915
Komercni banka a. s.
c. U. 1809071/0100

zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddU B, vlozka 758

ucastnik:
se sidlem:
jednajici:
IC:
DIC:

VHS BrecIav s. r. o.
FUgnerova 116111,69064 Breclav
Ing. losefem Bendlem, jednatelem
42324149
CZ42324149

zapsana v Obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Brne, oddU C, vlozka 2318

jednajici jmenem ucastniku sdruzeni "Metrostav a VHS Breclav pro kanalizaci a COY ve
Vestonicich" zalozeneho smlouvou 0 sdruzeni dne 8. 1. 2013

jako Zhotovitel na strane druhe.

,
Smluvni strany se dohodly na uzavreni tohoto dodatku C. 4, kterym se meni ujednani
smlouvy 0 dilo ze dne 4.12.2013 vedene pod C. OZ 13010026/St.



Climek I. pfedmet dodatku

Predmetem dodatku c.4 je realizace viceprcke k projektu Vystavba kanalizace a COV v
obcich Dolni a Horni Vestonice specifikovane vykazem vymer, tj. provedeni dodatecnych
stavebnich praci, ktere nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potreba
vznikla v dusledku objektivne nepredvidanych okolnosti a tyto dodatecne stavebni prace jsou
nezbytne pro provedeni puvodnich stavebnich praci.

PredmE"Hzmeny: zmena hloubek a trasy kanalizace

Popis a zduvodneni zmeny:

1) Kanalizacni sberac "B" - krizeni s VTL plynovodem
Pri kontrole vytycenych inzenyrskych siti na trase sberaci "B", bylo zjisteno, ze stavajici VTL
se nachazi v jine hloubce. Podklady, ktere byly predany, neodpovidaji skutecnosti, z tohoto
duvodu bylo nutne trasu sberace "B" snizit na takovou niveletu, aby pri krizeni VTL byla
dodrzena podminka z vyjadreni RWE

Projektant vychazel z DSP a udaju od provozovatele plynovodniho potrubi VTL, spolecnosti
RWE, kdy jeste pred zahajenim stavebnich praci stavebni spolecnost zajistila vytyceni
stavajici polohy a overeni hloubky 1,2 m VTL plynovodniho potrubi. Pri zahajeni stavebnich
praci bylo zjisteno, ze stavajici VTL se vsak nachazi v jine vysce a ze si dane skutecnosti si
vyzadaly zmenu trasy sberace "B", aby pri krizeni VTL byla dodrzena podminka vyjadreni
RWE. Jedna se tak 0 neocekavatelnou zmenu, kterou nemohl projektant predvidat. Vice viz
stanovisko projektanta.

2) Kanalizacni sberac "B" - trasa kanalizace na pozemku parco c. 3929
Po vytyceni trasy B bylo zjisteno, ze trasa vede pres stavajici vinici pred s13-s18 a proto je
nutne trasu upravit die nove situace.

Po datu zpracovani DZS, doslo v roce 2012 ke zmene majitele pozemku parco c. 3929
v katastralnim uzemi obce Horni Vestonice, kterY nasledne projevil nesouhlas s puvodnim
vedenim trasy kanalizace pres dany pozemek, jelikoz na danem pozemku vysadil vinohrad.
Proto je nutne trasu upravit die nove situ ace , pricemz bude dodrzeno uzemni rozhodnuti,
stavebni povoleni i pozadavky noveho vlastnika dotceneho pozemku. Vice viz stanovisko
projektanta.

3) Kanalizacni sberac ,,8" - kolize s VN nadzemni
Pri vytyceni trasy od s. 27 - s36 bylo zjisteno, ze trasa se nachazi pod provedenym vedenim
VN, trasu je nutne upravit, tak, aby nedoslo ke kolizi s vedenim VN- viz situace. Vedeni VN

l

bylo umisteno az v roce 2012, a DZS byla zpracovana v roce 2010, tudiz projektant nemohl
danou zmenu predvidat. Vice viz stanovisko projektanta.



Pfedmet zmeny: Navyseni objemu vykopovych praci na SO 016 Biologicka jednotka BA

Popis a zduvodneni zmeny:

Pri kontrole objemu vykopovych praci bylo zjisteno navyseni objemu praci. Toto navyseni
vzniklo z duvodu zvetSeni obvodu stavebni jamy.

Projektant vychazel z inzenyrsko-geologickeho pruzkumu provedeneho v roce 2009. Pres to
vsak dodatecna penetracni zkouska zajistena realizacni firmou pred zahajenim stavby
ukazala, ze neni mozne zaberanit stetovnice do hloubky die DZS. Tato skutecnost mela za
nasledek zmenu tvaru stavebni jamy. Tim doslo k navyseni objemu zemnich praci pri
hloubeni. Jedna se tak 0 neocekavatelnou zmenu, kterou nemohl projektant predvidat. Vice
viz stanovisko projektanta.

IC Pfedmet zmeny: zmena hloubky zalozeni

Popis a zduvodneni zmeny:

Po provedene zkousce unosnosti zakladove spary bylo zjisteno, ze zakladova spara
neodpovida unosnosti pozadovane projektantem stavby. Je tedy nutne provest prohloubeni
zakladove spary a podlozi zpevnit kamenivem (sterkem) 32/63 na vysku 30 cm.

Projektant pri zpracovani projektove dokumentace vychazel ze zkusenosti pri zakladani
z obdobnych staveb a zejmena ze zpracovaneho inzenyrsko-geologickeho pruzkumu
provedeneho v bezprostredni blizkosti mista objektu kalojemu. Vice viz stanovisko
projektanta.

Pfedmet zmeny: zmena hloubek a trasy kanalizace

Popis a zduvodneni zmeny:

Po odebrani zivice v casti sachet CB1-Ss 13 - s 147, CB2-s 148-s 150 bylo zjisteno, ze pod
zivici se nachazi panelova komunikace ze silnicnich panelu. Tyto panely se nenachazi
v RN stavby a je nutne je tedy vybourat a provest likvidaci sute.

V ramci projektove dokumentace pro stavebni povoleni, respektive pro zadani stavby (DZS)
bylo uvazovano se zapravenim puvodnich podkladnich skladeb mistnich komunikaci v sirce
kanalizacni rYhy. V ramci tvorby projektove dokumentace a vykazu vymer zadavaci
dokumentace projektant pri navrhu zapraveni skladeb vychazel z vizualniho stavu povrchu
mistnich komunikaci a pro asfaltove komunikace navrhla pati'icny zpusob zapraveni ryhy, tak
aby co nejlepe odpovidal predpokladane skladbe vozovek. V useku kanalizacni stoky "CB-1"
mezi sachtami S813 az 8147 a na stoce "CB-2" mezi sachtami S813 az 8150 se
predpokladala skladba vozovky z asfaltobetonu zalozena na podkladnich sterkovych
vrstvach. Z vyse uvedenych duvodu se tak jedna 0 neocekavatelnou zmenu. Vice viz
stanovisko projektanta.

Pfedmet zmeny: vyssi tloust'ka vyfrezovane zivice

Pri provedeni sond na stavajici asfaltove komunikaci byla na uvedenych usecich zjistena
vyssi tloust'ka vyfrezovane zivice, nez bylo v projektove dokumentaci predpokladano:



• kanalizacni stoka "C" - 541-549, tloust'ka vyfrezovane ziviee 20-25 em, 0 eelkove
plose 358 m2

• kanalizacni stoka "C" - ss5-s64, tloust'ka vyfrezovane ziviee 17 em, 0 eelkove plose
580 m2

• kanalizacni stoka "CB"-ss5-s125, tloust'ka vyfrezovane ziviee 23 em, 0 eelkove plose
562m2

Ostatni podkladni vrstvy pod vyfrezovanou zivici zustavaji beze zmen. Pro pokladku
kanalizacniho potrubi tak musi dojit k vybourani vseeh asfaltovyeh povrehu v trase navrzene
kanalizaee.

V ramei projektove dokumentaee pro stavebni povoleni, respektive pro zadani stavby (DZS)
bylo uvazovano se zapravenim puvodnieh podkladnieh skladeb krajskyeh a mistnieh
komunikaci v siree kanalizacni rYhy. V ramci tvorby projektove dokumentaee a vykazu vymer
zadavaci dokumentaee projektant pri navrhu zapraveni skladeb vyehazel z vizualniho stavu
povrehu komunikaci a pro asfaltove komunikaee navrhl patricny zpusob zapraveni ryhy, tak
aby co nejlepe odpovidal predpokladane skladbe vozovek. V useku kanalizacni stoky "C"
mezi saehtami 541 az 549 + S55 az 564 pod mistni komunikaci se predpokladala skladba
vozovky z asfaltobetonu v tloust'ee 100 mm zalozena na podkladnieh sterkovyeh vrstvaeh.
Na stoee "CB" mezi saehtami S55 az 5125 v krajske komunikaci se predpokladala skladba
vozovky z asfaltobetonu v tloust'ee 150 mm zalozena na podkladnieh sterkovyeh vrstvaeh.
Pri realizaei stavby na stoee "C" mezi saehtami 541 az 549 + S55 az 564 pod mistni
komunikaci, viz priloha c. 1, 2, 4, byla zjistena vetSi tloust'ka asfaltu v moenosti 170 az 250
mm, ktera se v projektove dokumentaei nepredpokladala. Pri realizaei stavby na stoee "CB"
mezi saehtami S55 az 5125 v krajske komunikaei, viz priloha c. 2, 3, byla zjistena vyssi
tloust'ka asfaltu v moenosti 230 mm, ktera se v projektove dokumentaci nepredpokladala. Pro
pokladku kanalizacniho potrubi musi dojit k vybourani vseeh asfaltovyeh povrehu v trase
navrzene kanalizaee.

Smluvni strany se s ohledem na vyse uvedene dohodly na rozsireni predmetu dila 0 vyse
uvedene vieepraee speeifikovane vykazem vymer, ktery tvori jako pFiloha c.6 nedilnou
soucast smlouvy 0 dilo a 0 navyseni eeny dila (0 hodnotu vieepraci) tak, jak je uvedeno nize:

Celkova hodnota vieepraci cini castku ve vysi 2 447 870,00 Kc bez DPH

Celkova hod nota menepraci cini castku ve vysi 395 782,00 Kc bez DPH

Celkova eena dila uvedena v cl. VII. odst. 1 smlouvy 0 dilo bude tedy navysena 0 castku
2 052 088,00Kc bez DPH aCini 113954.289,00 Kc bez DPH (slovy:
jednostotrinactmilionudevetsetpadesatctyritisicdvestaosmdesatdevetkorunceskych).

Ostatni ustanoveni smlouvy 0 dilo vcetne jejieh dodatku zustavaji v platnosti a beze zmen.



Ie:
'-'- .

II. Zaverecna ujednani

1. Smluvnf strany shodne prohlasujf, ze si tento dodatek pi'ed jeho podpisem pi'ecetly, a ze
byl uzavi'en po vzajemnem projednani die jejich prave a svobodne vule urcite, vazne a
srozumitelne a jeho autenticnost stvrzujf svymi podpisy.

2. Osoby podpisujici tento dodatek svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneni.

3. Ostatni casti smlouvy 0 dflo vedene pod c. DZ 1301 0026/St. zustavajf v platnosti a beze
zmeny.

4. Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obema smluvnfmi
stranami.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve ctyi'ech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzf
po dvou vyhotovenfch.

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
Jmenem sdruzenf"Metrostav a VHS Breclav
pro kanalizaci a COY ve Vestonicich"

V Dolnich Vestonicich dne 30.9.2014 V Praze dne 1 3 -10- 2014

L~
lng. Jaromir Sa nek

predseda DSO Vestonice -likvidace odpadnich vod
starosta obce Dolni Vestonice

lng. Jaroslav Heran
reditel divize 1
Metrostav a.s .

~
.. Vladislav Moravcik

mistopre eda DSO Vestonice - likvidace odpadnich vod
s arosta obce Horni Vestonice

lng. JosefB
jednatel

VHS Brecl v S.r.o.

DSO YESTONIC.E
LTKYIDACE ODPADNicH yo:

Dolni Yestonice 67
PSC 691 29


