DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **08/2013/OM/Vít01**

číslo smlouvy zhotovitele: **14713**

EVAKUAČNÍ VÝTAH V DO JUSTYNKA

Komenského nám. č.p. 212, 549 31 Hronov

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název a adresa:	**Město Hronov** **Náměstí Čs. armády 5** **549 31 Hronov**
zastoupený:	paní Bc. Hanou Nedvědovou, starostkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Hronov
Číslo účtu:	1524551 / 0100
IČ:	00272680
DIČ:	CZ00272680

Zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Vítová – vedoucí odboru majetek MěÚ
tel.: 736 629 651, e-mail: vitova@mestohronov.cz

Zhotovitel:

Název a adresa:	**MOVIS Hronov, s.r.o.** náměstí Čs. armády 1 549 31 Hronov
Zastoupený:	Ing. Karlem Járou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Náchod
Číslo účtu:	217759106/0300
IČ:	25983181
DIČ:	CZ25983181

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Jára – jednatel společnosti
tel.: 7255777327, e-mail: jara@movishronov.cz
Josef Ducháč – stavbyvedoucí
tel.: 736648953, e-mail: duchac@movishronov.cz

spolu uzavírají v souladu s ustanoveními § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů následující dodatek smlouvy o dílo číslo objednatele 08/2013/OM/Vít01 a číslo zhotovitele 14713, kterým se mění:

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.6 Součástí předmětu díla **nejsou** následující práce a činnosti:

* servisní práce po dobu záruky (pravidelné provozní a odborné prohlídky, pravidelná preventivní údržba vč. pomocného materiálu, technická pomoc a poradenská služba, odborné zkoušky)
  bližší podmínky týkající se servisních prací budou specifikovány v servisní smlouvě uzavřené mezi účastníky po předání a převzetí díla

Ostatní ujednání odst. zůstávají v platnosti.

Článek 2. Předmět díla se doplňuje o odst. 2.7 , který zní:

2.7 Změna v rozsahu plnění předmětu díla daná Změnovými listy č.1, 2, 3 a 4 (příloha č.1 dodatku smlouvy o dílo)

4. CENA DÍLA

4.1 Cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2. této smlouvy o dílo činí:

4.1.1 **Cena za stavební práce**

Cena bez DPH	2 786 275,- Kč
změnový list č. 1 bez DPH	12 168,- Kč
změnový list č. 2 bez DPH	18 739,- Kč
změnový list č. 3 bez DPH	-212 651,- Kč
změnový list č. 4 bez DPH	518 004,- Kč
Cena celkem za stavební práce bez DPH	3 122 535,- Kč
DPH 15%	468 380,- Kč
Cena celkem za stavební práce vč. 15% DPH	3 590 915,- Kč

4.1.2 **Cena za servisní práce po dobu záruky díla**

Vypouští se.
Servisní smlouva byla uzavřena přímo mezi uživatelem objektu DO Justynka Hronov a dodavatelem výtahu firmou MSV výtahy a.s.

Cena za dílo celkem bez DPH	**3 122 535,- Kč**
Cena za dílo celkem vč. DPH	**3 590 915,- Kč**

Cena celkem vč. DPH slovy: třimilionypětsetdevadesáttisícdevětsetpatnáct korun českých.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo schválila RM dne 18.12.2013 ve svém Usnesení č.26/2013, bod 8/26.

V Hronově, dne 19.12. 2013

Zhotovitel:

MOVIS
Hronov, s.r.o. tel. 491 482 630 ③
nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov
IČO 25983181 DIČ 243-25983181

MOVIS Hronov, s.r.o.
Ing. Karel Jára
jednatel společnosti

V Hronově, dne 19.12.2013

Objednatel:

MĚSTO HRONOV

Město Hronov
Bc. Hana Nedvědová
starostka

Přílohy dodatku smlouvy o dílo:
1. Změnový list č.1,2,3 a 4 včetně položkového rozpočtu