# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. **Městys Spálov**

| | |
|---|---|
| Adresa: | Spálov 62, 742 37 Spálov |
| Oprávněná osoba zadavatele: | Ludmila Sucháčková, starostka městyse |
| IČ: | 00298387 |
| DIČ: | CZ00298387 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1766124319/0800 |

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Jiří Pekárek , tel. 602754525, j.pekarek@centrum.cz
*dále jen „objednatel"*

2. **MONSTAVBY MORAVA s.r.o.**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá |
| jednající: | Tomáš Kroček,jednatel |
| IČ: | 03718816 |
| DIČ: | CZ03718816 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 3920685309/0800 |
| Zástupce ve věcech technických: | Tomáš Kroček, jednatel |

*dále jen „zhotovitel"*

Tímto dodatkem č.1 se upravuje bod IV. Doba plnění, odstavec 1. a odstavec 2. takto:

**IV.**
**Doba plnění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, pokud to okolnosti dovolí dle jím zpracovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č.1 Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení prací a dokončení prací následující termíny:

   Zahájení plnění předmětu díla: 1.4.2016

   Termín dokončení díla: 29.7.2016

Ostatní články smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti.

V e Spálově, dne 30.6.2016

Za objednatele:

MĚSTYS SPÁLOV
IČ: 00298387

.....
Ludmila Sucháčková, starostka

V Havířově, dne 30.6.2016

Za zhotovitele:

.....
Tomáš Kroček, jednatel