Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08/2016 ze dne 13. 4. 2016

uzavřený v souladu s § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
Obec Paršovice
Sídlo: Paršovice 98, 753 55 Paršovice
zastoupený: Ing. Lubomír Dostál, starosta obce
IČ: 00636461
DIČ: CZ00636461
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel
MODOS spol. s r.o.
Sídlo: Masarykova 34, 772 00 Olomouc
doručovací adresa: dtto
zastoupený: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 367344844/0100
Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 237
(dále jen Zhotovitel)

II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) V souvislosti s potřebou objednatele provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, uzavírají smluvní strany tento dodatek.
2) Předmětem dodatečných stavebních prací jsou terénní úpravy, jejímž účelem bude:
   - uskladnění nezávadné přebytečné zeminy (výkopku) ze stavby „Kanalizace a ČOV obce Paršovice“
   - estetická úprava stávající terénní prohlubně
   - zřízení zatravněného pásu na okraji pole pro zachycování splachů z polí protierozní opatření

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1) Smluvní strany se dohodly na doplnění textu smlouvy o dílo v čl. I odst. 1.1.2. takto:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- Provedení terénních úprav podle projektové dokumentace zpracované společností GAVA s.r.o., zakázkové číslo 20140601 s názvem akce „TERÉNNÍ ÚPRAVA - p.č. 629/1, 629/2, 656/13, 1263/3 k.ú. PARŠOVICE "

2) V souvislosti s realizací dodatečných stavebních prací dohodnutými smluvními stranami se celková cena díla navyšuje o 426 728,10 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy o dílo v čl. IV odst. 4.1 takto:

Článek IV. Cena díla

Cena celkem bez DPH:	21 877 188,80 Kč
DPH 21 %:	4 594 209,65 Kč
Celková cena díla s DPH:	26 471 398,45 Kč

IV.
DOLOŽKA

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že ho uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3) Tento dodatek je vyhotoven čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
4) Tento dodatek smlouvy o dílo č. 8/2016 ze dne 13. 4. 2016 byl schválen usnesením č. 20-2016/3 na zasedání Zastupitelstva obce Paršovice ze dne 27.9.2016.

V Paršovicích dne 17.10.2016 V Olomouci dne 17.10.2016

OBEC PARŠOVICE ①
Paršovice 98
753 55 PARŠOVICE
IČ 00636461, DIČ CZ00636461

.....
Za Objednatele
Ing. Lubomír Dostál
starosta

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34
772 00 Olomouc 1

.....
Za Zhotovitele
Zdeněk Černocký
jednatel

Příloha:
Rozpočet

ROZPOČET

Stavba: Kanalizace a ČOV obce Paršovice

Objekt: Terénní úprava - p.č. 629/1, 629/2, 656/13, 1263/3 k.ú. Paršovice, sjezd - panelová plocha

JKSO:

Objednatel: Obec Paršovice
Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Datum: 26.9.2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**16 023,60**	**410 704,50**	**426 728,10**	**22,080**
		1.	**Terénní úpravy**				**0,00**	**380 364,64**	**380 364,64**	**0,000**
1	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	635,400	17,90	0,00	11 373,66	11 373,66	0,000
2	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	635,400	23,00	0,00	14 614,20	14 614,20	0,000
3	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	635,400	26,90	0,00	17 092,26	17 092,26	0,000
4	R	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	1 860,000	54,70	0,00	101 742,00	101 742,00	0,000
5	R	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	570,000	30,30	0,00	17 271,00	17 271,00	0,000
6	R	182201101	Svahování násypů	m2	570,000	20,40	0,00	11 628,00	11 628,00	0,000
7	R	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 200,000	8,90	0,00	19 580,00	19 580,00	0,000
8	R	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	733,000	16,80	0,00	12 314,40	12 314,40	0,000
9	R	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	570,000	28,40	0,00	16 188,00	16 188,00	0,000
10	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 362,000	9,50	0,00	22 439,00	22 439,00	0,000
11	R	1880001/R	Péče o ornici (humozní vrstva)	m3	635,400	12,80	0,00	8 133,12	8 133,12	0,000
12	R	1880002/R	Třídění přebytečného výkopku	m3	1 860,000	3,50	0,00	6 510,00	6 510,00	0,000
13	R	1890001/R	Zatravnění(založení trávníků) - komplet	m2	2 770,000	21,30	0,00	59 001,00	59 001,00	0,000
14	R	1890003/R	Ochrana stromu před poškozením - komplet	kus	4,000	425,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,000
15	R	1890005/R	Mýcení rákosů (křovin) - komplet	m2	250,000	12,80	0,00	3 200,00	3 200,00	0,000
16	R	1890006/R	Kácení stromu,včetně pařezu a likvidace - komplet	kus	1,000	1 378,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,000
17	R	1890019/R	Zkouška zhutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 72 1006	kus	4,000	2 550,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,000
18	R	1000007/R	Instalace dočasného dopravního značení - komplet	soubor	1,000	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000
19	R	1000015/R	Vytýčení stavby Terenní úpravy v k.ú. Paršovice - komplet	soubor	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
20	R	1000028/R	Protokoly pro předání díla - komplet	soubor	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000
21	R	1000045/R	Laboratorní zkouška nezávadnosti zemin	soubor	1,000	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,000
		2.	**Sjezd - panelová plocha**				**16 023,60**	**30 339,86**	**46 363,46**	**22,080**
22	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	36,000	33,00	0,00	1 188,00	1 188,00	0,000
23	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	10,800	253,00	0,00	2 732,40	2 732,40	0,000
24	R	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,200	17,90	0,00	128,88	128,88	0,000
25	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	25,70	0,00	185,04	185,04	0,000
26	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,200	20,00	0,00	144,00	144,00	0,000
27	R	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,000	26,20	0,00	943,20	943,20	0,000
28	R	1890001/R	Zatravnění(založení trávníku) - komplet	m2	36,000	21,30	0,00	766,80	766,80	0,000
29	002	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	36,000	68,40	950,40	1 512,00	2 462,40	3,888

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	*593*	*593811850*	*panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm*	*kus*	*12,000*	*1 162,50*	*13 950,00*	*0,00*	*13 950,00*	*18,192*
31	R	5640001/R	Podklad z vibrované štěrkodrtě 0/63	m3	10,800	386,00	0,00	4 168,80	4 168,80	0,000
32	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,040	37,00	0,00	519,48	519,48	0,000
33	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	196,560	5,00	0,00	982,80	982,80	0,000
34	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	36,384	41,80	0,00	1 520,85	1 520,85	0,000
35	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 891,968	5,00	0,00	9 459,84	9 459,84	0,000
36	R	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,040	80,00	1 123,20	0,00	1 123,20	0,000
37	002	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	18,192	83,40	0,00	1 517,21	1 517,21	0,000
38	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	22,080	207,00	0,00	4 570,56	4 570,56	0,000
			Celkem				**16 023,60**	**410 704,50**	**426 728,10**	**22,080**

17.10.2016

OBEC PARŠOVICE ①
Paršovice 98
753 55 PARŠOVICE
IČ 00636461, DIČ CZ00636461

17.10.2016

MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34
772 00 Olomouc 1