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Objednatel se zavazuje zaplatit cenu dila na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem a dorugenych

objednateli dle nize uvedeného mechanismu:
- Dil¢i faktury ve vysi polozek ¢. 1 a €. 2 dle ¢lanku IV, odst. 1) této smlouvy budou vystaveny
vZdy po predani a pfevzeti jednotlivych stupfit projektové dokumentace.
- Faktura ve vysi polozky €. 3 dle ¢lanku IV., odst. 1) této smlouvy bude vystavena po ukonéeni
¢innosti zhotovitele podle dle ¢l. ., odst. 1), pism. b) této smlouvy, doloZzeném protokolem

sepsanym mezi objednatelem a zhotovitelem.

Faktura musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle § 28 zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH a dale
bude obsahovat ¢islo této smlouvy, &islo nebo nazev projektu a bude zaslana zhotovitelem na adresu
objednatele. Splatnost faktur ¢ini 30 kalendarnich dni.

Faktura se povaZuje za v¢as uhrazenou, pokud je fakturovana ¢astka odepsana z uétu objednatele
nejpozdéji v den splatnosti faktury.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi thradé faktury, ma zhotovitel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,05 % z dluzneé &astky za kazdy den prodleni, ktera je splatna ve Ihaté sjednané pro

placeni faktur.

VI. Provadéni dila

Pro u¢ely kontroly pribéhu zpracovavani projektové dokumentace je Zhotovitel povinen svolat Kontrolni
dny vterminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly. Zhotovitel je povinen oznamit konani
Kontrolniho dne pisemné a nejméné 5 dni pred jeho konanim, pokud se na terminu Kontrolniho dne
nedohodly zi¢astnéné strany na predchozim jednani.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu projekénich praci, kontrola
¢asoveho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci Technického dozoru
a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a ukold. Na kontrolnim dnu piedklada Zhotovitel
Objednateli seznam dokongenych ¢asti projektové dokumentace, popfipadé pfedklada k projednani
alternativy mozného projekéniho feseni.

Vedenim Kontrolnich dnl je povéien Zhotovitel.

Zhotovitel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pfeda nejpozdéji do tfi pracovnich dnu ode
dne konani Kontrolniho dne v§em zuéastnénym.

Kontrolni den se uskute¢ni nejméné 1x za dva tydny.

Objednatel ma pravo stanovit i vy$$i ¢etnost Kontrolnich dn(, pokud to vyZaduji okolnosti pfi zpracovani
projektové dokumentace, zejména prodleni v pInéni Zhotovitele nebo pfi nutnosti zmény v navrzenem
feSeni apod. Pokud Objednatel rozhodne o ¢ast&js§im konani Kontrolnich dnt, je Zhotovitel povinen na
tuto €etnost pfistoupit.

Kontrolni €innost koné&i predanim posledniho Smlouvou sjednaného stupné projektové dokumentace.
Na Kontrolnim dnu je povinen se zu¢astnit vzdy vedouci projekéniho tymu nebo osoba s obdobnymi
kompetencemi.

V prubé&hu zhotovovani stavby se Zhotovitel u¢astni Kontrolnich dnt stavby.
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