Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo k zakázce:
„Modernizace sociálních zařízení a výměna dlažby v chodbě v přízemí objektu Kulturního domu Pulečný č.p. 22“

(dále jen „dodatek“)

Uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:	**Obec Pulečný**
sídlo:	Pulečný, č.p. 26
IČ:	008 323 32
DIČ:	CZ 00832332
zápis v OR:	nezapsané v OR
zastoupen:	Janou Mališovou, starostkou obce
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou
č. účtu:	14427451/0100
telefon:	483 388 296
mobil:	775 574 239

dále jen **"objednatel"** na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:	**Karin Sýkorová**
sídlo:	Spojovací 179, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ:	032 00 094
DIČ:	CZ7761232567
ve věcech technických:	Tomáš Sýkora
bankovní spojení :	FIO banka
č. účtu :	2300625175/2010
telefon :	604 619 081

dále jen **"zhotovitel"** na straně druhé

I.
Účel dodatku č. 1

Účelem tohoto dodatku Smlouvy jsou změny smluvních ujednání popsané v článku II.

II.
Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku 2. bod 3.1:

Cena díla dle smlouvy:

bez DPH:	439 740,00
DPH 21 %	92 345,00
Cena celkem vč. DPH	**532 085,00 Kč**

Navýšení (viz přiložený rozpočet):

Modernizace WC:

bez DPH:	22 319,00
DPH 21 %	4 687,00
Cena celkem vč. DPH	**27 006,- Kč**

Oprava chodby:

bez DPH:	35 467,00
DPH 21 %	7 448,00
Cena celkem vč. DPH	**42 915,- Kč**

Cena díla dle dodatku:

bez DPH:	497 526,00
DPH 21 %	104 480,00
Cena celkem vč. DPH	**602 006,00 Kč**

Pulečný, dne: 7. 11. 2016

objednatel:

Jana Mališová, starostka obce

Ing. Tomáš Nedomlel, technický dozor

N-WOOD s.r.o.
Rýnovická 1815/19
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 292 79 712, DIČ: CZ29279712
Krajský soud v Brně odd. C vložka 7548

Pulečný, dne: 7. 11. 2016

zhotovitel:

Karin Sýkorová
Spojovací 179
468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
IČ: 032 00 094
DIČ: CZ7761232567
Tel.: 604 619 081, 605 960 876

jméno a příjmení, jednatel společnosti