

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

STUDNA A VODOVOD PRO DOMOV HARMONII

mezi:

Název:	**Diakonie ČCE - středisko Vsetín**
Sídlo:	75501 Vsetín, Strmá 34
IČO:	736 33 178
Právní forma:	721 - církevní organizace
Zastoupen:	Ing. Danem Žárským, ředitelem
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Dan Žárský, ředitel

(„**objednatel**“)

a

Název:	**Tomáš Stříteský**
Sídlo:	755 01 Lhota u Vsetína 87
IČO:	696 02 701
DIČ:	CZ7411105856
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Zápis ve veřejném rejstříku:	Není zapsán v obchodním rejstříku
Zastoupen:	Tomáš Stříteský
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	162832686/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Tomáš Stříteský
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Tomáš Stříteský

(„**zhotovitel**“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení „Studna a vodovod pro Domov Harmonii" („výběrové řízení") po podpisu smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitel je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení, se kterým byla na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i subdodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem ve výběrovém řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace, jejímž zhotovitelem je Ing. Romana Kašparová, Huslenky 744, 756 02, číslo ČKAIT: 1301560.

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.

2.3. Předmět smlouvy je spolufinancován z Programu švýcarsko-české spolupráce, název projektu: Domov Harmonie, registrační číslo: 7F-07986.1 (1/MPSV/010), prioritní oblast: 1.1.: Iniciativy regionálního rozvoje v okrajových nebo znevýhodněných regionech, cíl 3: Zavádění nových moderních metod práce se seniory, humanizace prostředí poskytování služeb seniorům.

2.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Předmětem díla je vybudování studny a vodovodu pro Domov Harmonii.

3.2. Přesná specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění obdobných děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení („nabídka").

3.4. Nedílnou součástí provedení díla jsou i práce a dodávky, které sice v podkladech pro provedení díla specifikovaných v čl. 3.2 a 3.3 smlouvy či v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny, které však jsou k řádnému provedení díla a uvedení do trvalého

provozu nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

3.6. Místem plnění je pozemek p. č. 6810 a 6811/2 v k. ú. Vsetín (kód ZÚJ 541630), Zlínský kraj (NUTS 3 CZ072).

3.7. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen příslušnou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.8. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.9. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě.

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Předpokládaný termín zahájení díla:	ke dni podpisu smlouvy
Nejzazší termín dokončení díla:	do 40 kalendářních dnů od zahájení

4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v příslušné dokumentaci a dohodou stran.

4.3. Dřívější plnění je možné.

4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	933 862,60 Kč
DPH 15 %:	140 079,39 Kč
Cena s DPH	1 073 941,99 Kč

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek výběrového řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, sníženými o 20 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti položkovému rozpočtu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována jednorázově po dokončení díla. Dnem uznatelného zdanitelného plnění je den uvedený v předávacím protokolu o předání a převzetí hotového díla.

6.2. Splatnost faktury bude činit 30 dní ode dne doručení objednateli.

6.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.4. Faktura bude opatřena textem „Spolufinancováno z Programu švýcarsko-české spolupráce, název projektu „Domov Harmonie", reg. č. projektu 7F-07986.1 (1/MPSV/010)."

6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotovitel po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace díla za jejich odborné provádění a za dodržování všech obecně platných právních předpisů.

7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.3. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.4. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den, kdy jsou prováděny práce, minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

7.8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.9. Vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi zajišťuje objednatel.

7.10. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného příslušnou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.13. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody vzniklé při provádění prací na majetku objednatele a třetích osob, způsobené zaviněným porušením povinností uložených zhotoviteli obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou o dílo.

7.14. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

7.15. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

7.16. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor vykonává sám objednatel.

7.17. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů. Ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako subdodavatel původní.

7.18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni subdodavatelé, kteří se budou podílet na realizaci díla, podepsali doložku bezúhonnosti ve znění dle čl. 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen originál této podepsané doložky bezúhonnosti doručit objednateli nejpozději ke dni zahájení činnosti příslušného subdodavatele při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy. Pokud subdodavatel nebude bezúhonný ve smyslu doložky bezúhonnosti, je zhotovitel povinen využít jiného subdodavatele. Ustanovení čl. 7.17 této smlouvy platí obdobně.

8. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla proběhne na základě výzvy zhotovitele.

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- stavební deník
- atesty použitých materiálů

- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů.

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. - této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

9. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců. Záruka počne běžet ode dne předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, právním předpisům, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel je povinen svolat do 15 dnů po doručení oznámení o reklamaci reklamační řízení a uznané vady v termínu dohodnutém v reklamačním řízení odstranit. Kontrola odstranění vad bude provedena protokolárně.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má platnou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod a odpovědnostních škod včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně 1 milion Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží originál nebo ověřenou kopii této smlouvy objednateli na požádání.

11. SANKCE

11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. V případě porušení ustanovení 7.18 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.5. V případě, že objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace.

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

12. DOLOŽKA BEZÚHONNOSTI

12.1. Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel objednatele neprodleně informovat.

12.2. Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Nesmí činit žádná veřejná prohlášení o projektu či dodávkách, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nesmí objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího písemného souhlasu.

12.3. Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.

12.4. Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči zhotoviteli nebo závazky zhotovitele vůči objednateli.

12.5. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené zhotovitelem či objednatelem jsou důvěrné.

12.6. Veškeré výstupy a zprávy získané, sestavené nebo zpracované zhotovitelem při plnění smlouvy jsou výhradním vlastnictvím objednatele.

12.7. Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců nebo expertů v jiném než v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, je objednatel oprávněn bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy, aniž by zhotovitel měl jakýkoli nárok na náhradu škody.

12.8. V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona 40/2009 Sb., trestní zákoník), jako jsou např. úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se pod tímto rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.

12.9. Objednatel může rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy navazující na tuto smlouvu, výdaje zaplacené za neprokazatelně poskytnuté dodávky/služby, výdaje převedené do daňového ráje nebo výdaje zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo výdaje zaplacené společnosti, která není smluvní stranou smlouvy uzavřenou zadavatelem.

13. KONTROLY A AUDITY

13.1. Zhotovitel umožní objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace (Ministerstvu práce a sociálních věcí) či jiným příslušným institucím (Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10 let po

schválení závěrečné zprávy projektu. Objednatel bude zhotovitele o datu schválení závěrečné zprávy projektu informovat.

13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC (Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, zástupcům poskytovatele dotace (MPSV) zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky Ministerstva financí), auditnímu subjektu, najatému NKJ – MF pro audit projektů Programu švýcarsko – české spolupráce, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

13.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY

14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě,
b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
d) úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
f) případy uvedené v čl. 12 této smlouvy.

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

14.3. Předmět díla předpokládá spolufinancování z Programu švýcarsko-české spolupráce. Objednatel si proto vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace, nebo tuto dotaci nepřijme.

14.4. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případech uvedených v této smlouvě. Výpovědní doba činí jeden týden od doručení výpovědi smlouvy zhotoviteli. V případě výpovědi nemá zhotovitel jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených nákladů.

14.5. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Veškerá jednání při realizaci díla s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o realizaci díla budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

15.3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

15.4. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.5. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

15.6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

15.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem v místě sídla objednatele.

15.8. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

15.9. Objednatel i zhotovitel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné zakázky a smlouvy, minimálně po dobu 10 let po ukončení projektu.

15.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

15.11. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.12. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. Jeden stejnopis obdrží Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka /MF-NKJ-CFCU/, jeden zprostředkující subjekt – Ministerstvo práce a sociálních věcí (ZS-MPSV) a jeden je pro využití švýcarskou stranou (a to případně i v anglickém překladu).

15.13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy, pokud to bude požadovat Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce – Ministerstvo financí.

15.14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Vsetíně dne 24. 11. 2016

Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Ing. Dan Žárský, ředitel

Ve Lhotě u Vsetína dne 24. 11. 2016

Tomáš Stříteský

Diakonie
Českobratrské církve evangelické
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34/2, 755 01 Vsetín
tel: 571 420 617, mobil: 731 517 257
IČ: 73633178

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Studna a vodovod pro domov Harmonií

JKSO:
Místo: k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2

CC-CZ:
Datum: 24.10.2016

Objednatel:
Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Romana Kašparová
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fajfrová Irena
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				933 862,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**933 862,60**
DPH základní	21,00%	ze	933 862,60	140 079,39
snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH		v	CZK	**1 073 941,99**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Studna a vodovod pro domov Harmonií**

Místo: **k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2** Datum: 24.10.2016

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín Projektant: Ing. Romana Kašparová

Zhotovitel: Zpracovatel: Fajfrová Irena

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**933 862,60**	**1 073 941,99**
01	IO 01 AN, technologie	560 701,98	644 807,28
02	IO 02 Zdravotechnika	74 405,42	85 566,23
03	IO 03 Elektroinstalace	298 755,20	343 568,48
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**933 862,60**	**1 073 941,99**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Studna a vodovod pro domov Harmonií

Objekt: 01 - IO 01 AN, technologie

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2 Datum: 24.10.2016

Objednatel: IČ:
Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Romana Kašparová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				560 701,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**560 701,98**
DPH základní	21,00%	ze		
snížená	15,00%	ze	560 701,98	84 105,30
Cena s DPH		v	**CZK**	**644 807,28**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Studna a vodovod pro domov Harmonii		
Objekt:	**01 - IO 01 AN, technologie**		
Místo:	k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2	Datum:	24.10.2016
Objednatel:	Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vseti	Projektant:	Ing. Romana Kašparová
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Fajfrová Irena

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**560 701,98**
HSV - Práce a dodávky HSV	560 701,98
1 - Zemní práce	29 420,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	515 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	270,00
998 - Přesun hmot	16 011,68
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**560 701,98**

ROZPOČET

Stavba: Studna a vodovod pro domov Harmonií

Objekt: 01 - IO 01 AN, technologie

Místo: k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2 Datum: 24.10.2016

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vseti Projektant: Ing. Romana Kašparová

Zhotovitel: Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**560 701,98**
HSV - Práce a dodávky HSV							560 701,98
1 - Zemní práce							29 420,30
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,267	257,00	6 750,62
			"přebytečná zemina"				
			(3,45+0,3*2)*(2,4+0,3*2)*(1,7+0,3+0,15)		26,123		
			(0,3+0,15*2)*0,6*0,4		0,144		
		o1	Součet		26,267		
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	262,670	20,10	5 279,67
			o1*10		262,670		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,267	16,40	430,78
			o1		26,267		
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,866	130,00	5 702,58
			o1*1,67		43,866		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,474	78,50	2 313,71
			"akumul.nádrž"				
			(4,5*3,5+(4,5+2,0)*(3,5+2,0))*0,5*2,15		55,363		
			(0,3+0,15+0,3*2)*0,9*0,4		0,378		
			-(3,45+0,3*2)*(2,4+0,3*2)*(1,7+0,3+0,15)		-26,123		
			-(0,3+0,15*2)*0,6*0,4		-0,144		
		z	Součet		29,474		
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	7,740	495,00	3 831,30
			"akumul.nádrž"				
			(3,45+0,3*2)*(2,4+0,3*2)*(1,7+0,3)		24,300		
			-3,45*2,4*2,0		-16,560		
		p4	Součet		7,740		
7	M	583373310	štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22	t	15,480	243,00	3 761,64
8	K	18040411R01	úprava povrchu - vyspádování, zatravnění	m2	15,000	90,00	1 350,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							515 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	3824111R001	Osazení akumulační nádrž o objemu 10 m3, plastová samonosná, s litinovým poklopem s odvětráním, komínek uložen v bet.skruži o výšce 0,5 m, plastový žebřík	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
10	K	3824111R002	Dodávka akumulační nádrž o objemu 10 m3, plastová samonosná, s litinovým poklopem s odvětráním, komínek uložen v bet.skruži o výšce 0,5 m, plastový žebřík	kus	1,000	100 000,00	100 000,00
11	K	3824111R01	Technologie viz TZ IO 01 dodávka + montáž	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00
			Akumulační nádrž o objemu 10 m3 bude z polypropylenu a bude řešena jako hranatá podzemní samonosná nádrž o rozměrech: šířka = 2 m, délka = 3,0 m, výšk				
			o studny bude osazena čerpací technika - ponorné čerpadlo (Q=10-35 l/min, H= 50 m, Pi =1,5 kW), včetně nezbytných armatur a potrubí, které zajistí dop				
			Akumulační nádrž bude rovněž vystrojena čerpací technikou (dvěma horizontálními čerpadly s frekvenčním měničem Q=100l/min, H=50m, Pi= 1,5 kW + chladíc				
			Zároveň se realizuje nová technologická elektroinstalace s řízením chodu čerpání signalizací kabelem dle samostatné části projektu IO 03 Elektroinstal				
			Dle závěrečné zprávy HG posudku je doporučeno sací koš čerpadla umístit do hloubky cca 47 m od terénu (úsek plné zárubnice). Hladina podzemní vody v p				
					0,000		
			předpokládané složení				
			Zařízení pro úpravu vody bude instalováno v tech. místnosti v suterénu (pod schodištěm).				
			Skladba úpravny:				
			100 l tlaková nádoba				
			Impulsní vodoměr				
			Dávkovací čerpadlo pro hygienické zabezpečení vody				
			Proplachovací mechanický filtr				
			Filtr na odstranění amonných iontů a železa				
			Mechanický filtr na dočištění				
			Odvod proplachové vody do kanalizace - řešeno v „IO 02“				
			By-pass hygienicky zabezpečené vody (použití v případě poruchy na filtrech)				
			2 x zásuvka 220V/50Hz - řešeno v „IO 03“				
			1		1,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							270,00
12	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	10,000	27,00	270,00
			10,0		10,000		
998 - Přesun hmot							16 011,68
13	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy	t	26,335	608,00	16 011,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Studna a vodovod pro domov Harmonií

Objekt: 02 - IO 02 Zdravotechnika

JKSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2 Datum: 24.10.2016

Objednatel: IČ:
Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ing. Romana Kašparová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Fajfrová Irena DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				74 405,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**74 405,42**
DPH základní	21,00%	ze		
snížená	15,00%	ze	74 405,42	11 160,81
Cena s DPH		v	**CZK**	**85 566,23**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Studna a vodovod pro domov Harmonií		
Objekt:	**02 - IO 02 Zdravotechnika**		
Místo:	k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2	Datum:	24.10.2016
Objednatel:	Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vseti	Projektant:	Ing. Romana Kašparová
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Fajfrová Irena

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**74 405,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 739,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 739,00
PSV - Práce a dodávky PSV	62 961,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 629,49
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	55 276,53
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	355,34
771 - Podlahy z dlaždic	2 700,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 705,06
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**74 405,42**

ROZPOČET

Stavba: Studna a vodovod pro domov Harmonií

Objekt: **02 - IO 02 Zdravotechnika**

Místo: k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2 Datum: 24.10.2016

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vseti Projektant: Ing. Romana Kašparová
Zhotovitel: Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**74 405,42**
HSV - Práce a dodávky HSV							1 739,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 739,00
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	100,000	2,13	213,00
2	K	953941711	Osazování objímek nebo držáků ve zdivu cihelném	kus	20,000	76,30	1 526,00
PSV - Práce a dodávky PSV							62 961,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							4 629,49
3	K	721100912	utěsnění hrdla a úprava stáv.potrubí 100	kus	2,000	271,00	542,00
4	K	721171905	vsazení odbočení do stáv.odpadu od výlevky	kus	1,000	595,00	595,00
5	K	721171915	propojení dosavadního potrubí	kus	2,000	358,00	716,00
6	K	721174043	propojovací potrubí HT 50 u vpusti + proplach filtrů	m	5,000	318,00	1 590,00
7	K	721211402	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
8	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	45,530	1,68	76,49
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							55 276,53
9	K	722130916	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50 -u vodoměr.+ hlavní rozvod	kus	3,000	30,80	92,40
10	K	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	1,000	1 270,00	1 270,00
11	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	2,000	657,00	1 314,00
12	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	40,000	783,00	31 320,00
13	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	20,000	67,00	1 340,00
14	K	722181243	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm	m	40,000	112,00	4 480,00
15	K	722190401	Přechodové tvarovky PE 100-PPR D 63	kus	2,000	771,00	1 542,00
16	K	722190402	Zřízení přípojek pro technologii DN 50	kus	2,000	196,00	392,00
17	K	7221904OR01	ztíženost provádění při provozování objektu	hod	8,000	450,00	3 600,00
18	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	10,000	57,80	578,00
19	K	7221909R001	Vypouštění a napouštění systému 1.PP -prověřit vypouštění jen části rozvodů stud. vody - vícepráce podchytit do stav.deníku	hod	8,000	450,00	3 600,00
20	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	1 250,00	1 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
22	K	7221009R01	Uzátkování potrubí v prostoru niky -přívod vody pro uvedený objekt z veř.vodovodu-úprava po dohodě s VaK Vsetín	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
23	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	547,184	1,02	558,13
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							355,34
24	K	725330911	Odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	47,60	47,60
25	K	725330912	Zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	307,00	307,00
26	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	3,546	0,21	0,74
771 - Podlahy z dlaždic							2 700,00
27	K	771571916	úprava podlahy u výlevky ,dlažba	hod	6,000	450,00	2 700,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							9 705,06
28	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	%	647,004	15,00	9 705,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Studna a vodovod pro domov Harmonií		
Objekt:	**03 - IO 03 Elektroinstalace**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2	Datum:	24.10.2016
Objednatel:		IČ:	
	Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vsetín	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ing. Romana Kašparová	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Fajfrová Irena	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				298 755,20
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**298 755,20**
DPH základní	21,00%	ze		
snížená	15,00%	ze	298 755,20	44 813,28
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**343 568,48**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Studna a vodovod pro domov Harmonií		
Objekt:	**03 - IO 03 Elektroinstalace**		
Místo:	k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2	Datum:	24.10.2016
Objednatel:	Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vseti	Projektant:	Ing. Romana Kašparová
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Fajfrová Irena

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**298 755,20**
M - Práce a dodávky M	298 755,20
21-M - Elektromontáže	298 755,20
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**298 755,20**

ROZPOČET

Stavba: Studna a vodovod pro domov Harmonií

Objekt: 03 - IO 03 Elektroinstalace

Místo: k.ú. Vsetín, parc.č. 6810, 6811/2 Datum: 24.10.2016

Objednatel: Diakonie ČCE-středisko Vsetín, Strmá 34/2, Vseti Projektant: Ing. Romana Kašparová
Zhotovitel: Zpracovatel: Fajfrová Irena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**298 755,20**
M - Práce a dodávky M							298 755,20
21-M - Elektromontáže							298 755,20
1	K	2100R0001	Záložní zdroj UPS 15kVA, 3f. 400V, VFI - montáž	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
2	K	2100R0002	Záložní zdroj UPS 15kVA, 3f. 400V, VFI	kus	1,000	121 300,00	121 300,00
3	K	2100R0003	Záložní zdroj naprogramování UPS a uvedení do provozu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K	2100R0004	Rozvaděč montáž	kus	2,000	2 700,00	5 400,00
5	K	2100R0005	Rozvaděč frekvenční měnič SK 500E-151-340-A vč. příslušenství	kus	2,000	12 300,00	24 600,00
6	K	2100R0006	Rozvaděč digitální hodiny SHT-1	kus	1,000	1 221,00	1 221,00
7	K	2100R0007	Rozvaděč MAVE 2-S2 DIN	kus	2,000	1 602,00	3 204,00
8	K	2100R0008	Rozvaděč MAVE 2-S1 DIN	kus	2,000	1 301,00	2 602,00
9	K	2100R0009	rozvaděč nástěnný WSM 1208300 IP66	kus	1,000	9 850,00	9 850,00
10	K	2100R0010	transformátor 400/230V 125VA	kus	1,000	1 041,00	1 041,00
11	K	2100R0011	spínač S32/3 O - I	kus	1,000	578,60	578,60
12	K	2100R0013	stykač Z-SCH 25-40 230V	kus	3,000	441,00	1 323,00
13	K	2100R0014	relé Z-RE230/SS	kus	1,000	593,20	593,20
14	K	2100R0015	jistič PL7 C6/1	kus	3,000	176,00	528,00
15	K	2100R0016	jistič PL7 C6/3	kus	2,000	619,00	1 238,00
16	K	2100R0017	jistič PL7 B10/3	kus	1,000	542,00	542,00
17	K	2100R0018	jistič PL7 D4/2	kus	1,000	535,00	535,00
18	K	2100R0019	jistič PL7 C2/1	kus	1,000	265,00	265,00
19	K	2100R0020	jistič PL7 B16/1 zás. okruhy pro přip.upr.vody	kus	3,000	105,00	315,00
20	K	2100R0021	chránič PF7 25/4/003	kus	1,000	1 290,00	1 290,00
21	K	2100R0022	signálka M22-L	kus	4,000	74,30	297,20
22	K	2100R0023	nosič štítku M22S ST-X	kus	4,000	13,30	53,20
23	K	2100R0024	prvek LED M22-LED	kus	4,000	144,00	576,00
24	K	2100R0025	spínač SA1 atyp 10A na zakázku OBZOR ZLÍN	kus	1,000	542,00	542,00
25	K	2100R0026	vývodka Pg 13,5	kus	5,000	9,30	46,50
26	K	2100R0027	vývodka Pg 16	kus	8,000	9,80	78,40
27	K	2100R0028	vývodka Pg 21	kus	3,000	11,70	35,10
28	K	2100R0029	výroba rozvaděče	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
29	K	2100R0030	Zásuvkové okruhy pro zař.úpravy vody - montáž	m	20,000	22,00	440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	2100R0031	Zásuvkové okruhy pro zař.úpravy vody -CYKY-J 3x2,5	m	20,000	19,30	386,00
31	K	2100R0032	zásuvka Praktik 5518-2929 B	kus	3,000	82,80	248,40
32	K	2100R0033	trubka ohebná 1416	m	2,000	3,50	7,00
33	K	2100R00331	trubka pevná 1516E	m	15,000	6,60	99,00
34	K	2100R0034	příslušenství k trubkám	kus	1,000	100,00	100,00
35	K	2100R0035	Elektroinstalace CYKY-J 5x4 -montáž	m	35,000	24,00	840,00
36	K	2100R0036	Elektroinstalace CYKY-J 5x4 -dodávka	m	35,000	51,50	1 802,50
37	K	2100R0037	CYKY-O 2x1,5+CYKY-J 5x1,5 - mont	m	400,000	22,00	8 800,00
38	K	2100R0038	CYKY-O 2x1,5 - dod	m	200,000	9,00	1 800,00
39	K	2100R0039	CYKY-J 5x1,5 dod	m	200,000	18,80	3 760,00
40	K	2100R0040	jistič PL7 B20/3	kus	1,000	499,00	499,00
41	K	2100R0041	kabel CYKFY 5x2,5 mont	m	200,000	24,00	4 800,00
42	K	2100R0042	kabel CYKFY 5x2,5 dod	m	200,000	86,90	17 380,00
43	K	2100R0043	H07V-U 6 - mont	m	35,000	21,00	735,00
44	K	2100R0044	H07V-U 6 - dod	m	35,000	13,20	462,00
45	K	2100R0045	sonda do vrtu jednoduchá PS - 2 5m	kus	3,000	542,00	1 626,00
46	K	2100R0046	sonda do vrtu jednoduchá PS - 2 5m	kus	1,000	1 563,00	1 563,00
47	K	2100R0047	tlakové čidlo k měniči 0-10mA	kus	2,000	3 685,00	7 370,00
48	K	2100R0048	krabicová rozvodka ACIDUR IP67	kus	3,000	57,30	171,90
49	K	2100R0049	krabicová rozvodka ACIDUR IP67	m	16,000	72,70	1 163,20
50	K	2100R0050	spojka žlabu SZM 1	kus	10,000	13,50	135,00
51	K	2100R0051	nosník NZM 50	kus	14,000	41,50	581,00
52	K	2100R0052	protipožární ucpávka	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
53	K	2100R0053	trubka pevná 1516E	m	30,000	6,60	198,00
54	K	2100R0054	trubka pevná 1520	m	20,000	8,00	160,00
55	K	2100R0055	trubka ohebná 1416	m	10,000	3,50	35,00
56	K	2100R0056	trubka ohebná 1420	m	10,000	4,80	48,00
57	K	2100R0058	příslušenství k trubkám	kus	1,000	300,00	300,00
58	K	2100R0059	ukončení kabelů do 5x1,5-4	kus	20,000	87,70	1 754,00
59	K	2100R0060	servisní vypínač vačkový 16/400 IP65 uzam. mont	kus	3,000	235,00	705,00
60	K	2100R0061	servisní vypínač vačkový 16/400 IP65 uzam. dod	kus	3,000	544,00	1 632,00
61	K	2100R0062	vybourání otvoru do betonu - do prům. 60mm, délky 500mm	kus	10,000	120,00	1 200,00
62	K	2100R0063	pomocný montážní a upevňovací materiál nespecifikovaný v rozpočtu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
63	K	2100R0064	nespecifikované práce v rozpočtu	hod	100,000	300,00	30 000,00
64	K	2100R0065	doprava	hod	1,000	2 500,00	2 500,00