HARMONOGRAM PRACÍ SPŠ Zlín

	26.10.2013	27.10.2013	28.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	31.10.2013	1.11.2013	2.11.2013	3.11.2013
převzetí staveniště									
Ústřední vytápění - strojovny									
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí									
Ústřední vytápění - armatury									
HZS									
Konstrukce zámečnické									
Strojovny - MAR									
Armatury									
Elektromontáže									
Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky									
předání stavby									

Ve Zlíně 17.9.2013

Ing.Jaroslav Šebík
jednatel společnosti

EC-CZ, s.r.o.
Jar. Staši 157, 763 02 Zlín 4
tel.: +420 577 102 505 • 577 101 234
IČ: 26 304 902 • DIČ: CZ26304902