Dodatek č. 1
smlouvy o dílo

Zakázkové číslo objednatele:
Zakázkové číslo zhotovitele: 457/10000/2016

I. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel:
Obec Klenovice
IČ: 00512672
DIČ: CZ00512672
se sídlem: Klenovice 69, 392 01 Soběslav
Telefonní spojení: 724184497

Obec je zřízena podle zákona o obcích.

zastoupený: Mgr. Lubomír Turín, starosta obce
(dále jen "objednatel") na jedné straně a

Zhotovitel:
ČEVAK a.s.
IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5002006468/5500
Telefonní spojení: +420 387 761 800
Fax: +420 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Luborem Tomancem, provozním ředitelem
(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.6.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dodávka stavby "**Klenovice – obnova vodovodu**" (dále jen „smlouva o dílo").

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo, a to z důvodu nutnosti provedení objednatelem odsouhlasených víceprací a méněprací. Rozpočet s uvedenými vícepracemi a méněpracemi je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.
Změna smlouvy o dílo

2.1. Dosavadní text článku V., odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní takto:

„1. Cena za Dílo se sjednává jako konečná, pevná a neměnná a smluvní cena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a činí:
Cena za Dílo celkem 829 445,46 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.“

2.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

III.
Závěrečná ujednání

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočet

V Českých Budějovicích dne 22 -07- 2016

Za objednatele:

.....
Mgr. Lubomír Turín
starosta obce

OBEC KLENOVICE

Za zhotovitele:

.....
Ing. Lubor Tomanec
provozní ředitel

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1**	**Klenovice - obnova vodovodu**		JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
				Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby			Počet jednotek	
				Náklady na m.j.	
Projektant				Typ rozpočtu	
Objednatel	**Obec Klenovice**				
Dodavatel	**ČEVAK a.s.**			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	

Rozpis ceny

Název			**Celkem**
HSV			829 445,46
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			829 445,46

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno : Ing. Milan Křiklán	Jméno :
Datum :	Datum : 13.5.2016	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	15	%	0,00 CZK
DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro DPH	21	%	829 445,46 CZK
DPH	21	%	174 183,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 003 629,00 CZK**

Popis :