sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo objednatele ..... číslo zhotovitele 17041/01
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název:	**Město Nechanice**
sídlo:	Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
IČ, DIČ:	002 69 191, CZ
zápis v OR:	nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat:	Jiří Pechar, starosta města
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	182-1080783379/0800
T:	+420 498 773 811
ID datové schránky:	73fbcjx
E:	podatelna@nechanice.cz

Zhotovitel:

název:	**SOVIS CZ, a.s.**
sídlo:	Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ:	275 32 208
zápis v OR:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
statutární orgán:	Petr Smola, předseda představenstva a Lumír Fiřtík, člen představenstva
tel., fax:	
mobil:	606 780 786
e-mail:	info@sovis.as

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

III. Termín plnění

Vzhledem k tomu, že Objednatel neobdržel požadované finanční prostředky od poskytovatele dotací v roce 2017, usnesením č. 4/14/2017 ze dne 31.07.2017 Rada města schválila uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna termínu realizace stavby v roce 2018.

Předpokládané zahájení doby plnění:	01.08. 2018
Předpokládané ukončení doby plnění:	30.11. 2018

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Nechanicích, dne 28. 8. 2017

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE
(1)

.....
objednatel
Město Nechanice
Jiří Pechar, starosta města

V Hradci Králové, dne 15. 08. 2017

.....
zhotovitel
SOVIS CZ, a.s.
Petr Smola, předseda představenstva
Lumír Fiřtík, člen představenstva

SOVIS
SOVIS CZ, a.s.
Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ:CZ27532208