DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotov. 25-SOD-2017-005

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2017-005 Číslo stavby: 925117005

Čl. I
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Obec Poříčany**
Sídlo:	Lipová 235, 289 14 Poříčany
Statutární orgán:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ:	00239666
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) technických:	Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
b) smluvních:	Mgr. Hana Teršová, starostka obce
c) TDI	Ing. Ladislav Němeček, LN Consult s.r.o.
Telefon:	+420 775 763 801
E-mail:	hana.tersova@obec-poricany.cz
Bankovní spojení:	2564494359/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.

Zhotovitel:	**M – SILNICE a.s.**
Sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
Statutární orgán:	představenstvo akciové společnosti Ing. Václav Kučera, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva Mgr. Irena Bubeníková, člen představenstva
Oprávněná osoba jednat za společnost:	Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel na základě plné moci
IČ:	42196868
DIČ:	CZ42196868
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) technických:	Tomáš Kučera, výrobní náměstek
b) smluvních:	Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení
Telefon:	495 846 801
E-mail:	jih@msilnice.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú.: 1080015329/0800

Čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Rekonstrukce místních komunikací Poříčany - ul. Pod Oborou“

1. Cena za dílo zůstává neměnná.
2. Termín dokončení díla se prodlužuje do **30. 11. 2017.**

3. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
6. Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

V Poříčanech
Dne 29 -09- 2017

OBEC POŘÍČANY

.....
Objednatel

Mgr. Hana Teršová
starostka obce

Obec Poříčany

V Hradci Králové
Dne 29 -09- 2017

.....
Zhotovitel

Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
jednající na základě plné moci

M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Rubeška 1697
IČ: 421 36 859 - DIČ: CZ421 36 859
Ředitelství
Resslova 956, 15, 500 02 Hradec Králové 17