# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 12/590/2016

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi

**Obec Bukovina u Čisté**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Bukovina u Čisté č. p. 19, 541 01 Jilemnice |
| IČ: | 00275646 |
| zastoupená: | Jiřím Hanouskem, starostou |
| číslo účtu: | 1162669369/0800. |
| kontaktní osoba pro věci smluvní: | Jiří Hanousek |
| email: | oubukovina@cmail.cz |
| telefon: | + 420 603 464 203 |
| kontaktní osoba pro věci technické: | Ing. Oldřich Makovička, |
| email: | makovicka.oldrich@seznam.cz |
| telefon: | +420 607 669 619 |

Technický dozor investora: bude určen zápisem do stavebního deníku.
(dále jen „**objednatel**")

**a**

**OBIS, spol. s r.o.**

| | |
|---|---|
| se sídlem: | Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka |
| IČ: | 60933682 |
| DIČ: | CZ60933682 |
| jednající: | Pavel Šimůnek – prokurista společnosti |
| zapsaný v: | u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012 |
| bankovní spojení: | Komerční Banka a.s., pobočka Nová Paka |
| číslo účtu: | 421270287/0100 |
| kontaktní osoba pro věci smluvní: | Pavel Šimůnek – prokurista společnosti |
| email: | obis@obis-sro.cz |
| telefon: | 493723067 |
| kontaktní osoba pro věci technické: | Pavel Šimůnek |
| email: | simunek@obis-sro.cz |
| telefon: | 603874958 |

(dále jen „**zhotovitel**")
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „**smluvní strany**")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č.2")

## I.

## Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek č. 1.

## II.
## Základní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 12/590/2016 jejímž předmětem je: **„Posílení vodních zdrojů, rozšíření vodovodní sítě a vodojem pro obec Bukovina u Čisté“**

Takto:

## III.

3.1. V článku **III. Doba a místo plnění** – vzhledem k vyšší časové náročnosti úpravy stávajících ATS při současném napojování nově zbudovaných řadů se termín dokončení díla prodlužuje do **30.11.2017.**

## IV.

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Bukovině, dne: 02.10.2017

OBEC BUKOVINA U ČISTÉ

.....

*objednatel*
Jiří Hanousek
starosta obce

V Nové Pace, dne: 02.10.2017

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493723067, Fax 493721599
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682

.....

*zhotovitel*
Pavel Šimůnek
prokurista společnosti