Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

dodatek č. 1

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
se sídlem: 739 37 Horní Bludovice 434
IČ: 70305374
zastoupen: Janou Pohludkovou, předsedkyní
Ing. Dagmar Veselou, místopředsedkyní
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Milan Žák ARTES
se sídlem: Sedliště 457, 739 36
zastoupen: Milan Žák
ve věcech technických: Milan Žák, Lubomír Učeň
IČ: 68177119 DIČ: CZ 7303065649
bankovní spojení: KB Frýdek-Místek
č. účtu: 19-3758140297/0100
(dále jen zhotovitel)

1.3 Zástupce ve věcech technických: LUSTON o.p.s.
se sídlem: 739 39 Lučina 1
zastoupen: Jaroslavem Votýpkou, ředitel společnosti

Z důvodu víceprací, viz. zápis z kontrolního dne č. 3 ze dne 31.7.2017, na kapli sv. Jana Nepomuckého v Pazderně, které odsouhlasil vlastník nemovitosti obec Pazderna, dochází ke změně čl. 4 a čl. 6 smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017 takto:

4. Doba a místo plnění

4.3 Termín realizace se prodlužuje do 20.10.2017

a

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací za dílo provedená v rozsahu dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy činí:

cena díla (víceprací) bez DPH	**74 229,29,- Kč**
DPH 21 %	**15 588,15,- Kč**
cena díla včetně DPH	**89 817,44,- Kč**

celková cena díla činí:

cena díla bez DPH	**631 576,17 Kč**
DPH 21%	**132 630,99 Kč**
cena díla včetně DPH	**764 207,16 Kč**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: rozpočet víceprací

V Horních Bludovicích dne: 25.9.2017

V Sedlištích dne: 1 - -10- 2017

za objednatele

Pohludková Jana, předsedkyně

Ing. Dagmar Veselá, místopředsedkyně

Milan Žák Palkovická 529, F-M
ARTES tel.: 608 712 564
777 049 564
IČO: 681 77 119, DIČ: CZ7303065649

za zhotovitele

Milan Žák