Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby
Velké Hamry – splašková stoka „U Požární zbrojnice“

uzavřená podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

a souvisejících předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel

Název:	Město Velké Hamry
se sídlem	Velké Hamry 362
	468 45 Velké Hamry
Jednající:	Ing. Jaroslav Najman, starosta
IČ:	00262595
DIČ:	CZ00262595
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	963263399/0800

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

Smluvních/tel./Email: Ing. Jaroslav Najman, 606 611 600, starosta@velke-hamry.cz

Technických (TDI)/tel./Email: Libor Duchek, 777 914 013, libor.duchek@velke-hamry.cz

(dále jen **„objednatel“**)

a

Zhotovitel

Název:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo:	Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
Doručovací adresa	Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42
Zastoupený:	Tomáš Pasecký, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB Liberec
Číslo účtu:	253520485/0300
IČ:	499 04 884
DIČ:	CZ49904884
Telefon/Email:	482 729 011
E-mail:	info@1jhs.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

Smluvních/tel./Email: Tomáš Pasecký, 602 644 137, pasecky@1jhs.cz

Technických/tel./Email: Petr Löffler, loffler@1jhs.cz

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):

Jméno, příjmení, titl/tel./Email.: Antonín Hubka, 602 644 136

(dále jen **„zhotovitel“**)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke smlouvě

II.
Předmět dodatku

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje odstavec č. 4.1 smlouvy o dílo ze dne 20.6.2017 na realizaci stavby „Velké Hamry – splašková stoka „U Požární zbrojnice““ (dále jen „Smlouva o dílo“).

III.
Předmět plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje odstavec III. Předmět plnění odstavcem s tímto zněním:

3.6

Zhotovitel projedná s organizací Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. obnovu vodovodního řadu vč. přípojek v ulici U požární zbrojnice.

IV.
Doba plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se ruší původní znění článku č. 4.1 b) a c) Smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

4.1 Dílo bude prováděno v následujících termínech:
b) Pokládka asfaltových betonů a předání kompletního díla: **do 31.5. 2018**

V.
Cena díla

5.1 Nemění se.

XVII.
Ostatní ujednání

17.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

17.2 Dodatek je ve dvojím vyhotovení.

Ve Velkých Hamrech dne 6.12.2017

V Hodkovicích nad Mohelkou dne: 5.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Najman
starosta

MĚSTO VELKÉ HAMRY -1-

Tomáš Pasecký
jednatel

1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904584, DIČ: CZ49904584
tel: 482 729 507, 482 729 011, fax: 482 725 740