Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

1. *Obec Chvalovice*

Sídlo:	Chvalovice 80, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce:	Zdeněk Karpinski, starosta obce
IČ:	00600407
Bankovní spojení:	13527741/0100
Osoba oprávněná jednat Ve věcech technických:	Zdeněk Karpinski

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

Zdeněk Karpinski
Digitálně podepsal Zdeněk Karpinski
Datum: 2017.12.18 13:15:58 +01'00'

2. *OSP spol. s r.o.*

Sídlo:	Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce:	Ing. Vlastimil Kocanda
e-mail:	info@osp-mk.cz
telefon:	515 322 341
IČ:	44026421
DIČ:	CZ44026421
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank – č.ú. 188612593/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Petr Mužík, stavbyvedoucí

(dle jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění odstavec

V. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat do **30.6.2018** od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu Smlouvy Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Objednatel

V Chvalovicích, dne 11.12.2017

Obec Chvalovice,
Zdeněk Karpinski
starosta obce

Zhotovitel

V Moravském Krumlově, dne 11.12.2017

OSP spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
tel./Fax: 515 322 341, 515 322 342