ev. č. 417/2017

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17035/SOD ze dne 30.5.2017 uzavřené mezi

**OBJEDNATEL**

Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 74258 Příbor
IČ: 00298328
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Majerem - starostou

**ZHOTOVITEL**

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín
IČ: 47671416
Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem - jednatelem

**NÁZEV DODATKU**

**„Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“**

**PŘEDMĚT DODATKU**

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

**V. Cena za dílo**

Znění bodu 1. se mění na:

| | |
|---|---|
| 5.1. Cena základní dle smlouvy o dílo | 25 818 979,10 Kč |
| Cena základní dle dodatku č. 1 | 681 833,44 Kč |
| **Cena smluvní maximální bez DPH** | **26 500 812,54 Kč** |

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

4.2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla podle předložené projektové dokumentace a práce dle tohoto dodatku smlouvy, specifikované rozpočtem zhotovitele ze dne 31.10.2017, který je přílohou dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Příboře dne 29. 11. 2017 V Novém Jičíně dne 29. 11. 2017

Za objednatele:
Ing. Bohuslav Majer – starosta

Za zhotovitele:
Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

NOSTA, S.R.O. ● STAVEBNÍ SPOLEČNOST
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 ● 741 11 NOVÝ JIČÍN
IČ: 47671416 ● DIČ: CZ47671416

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře**
**Objekt: Podřezání zdiva diamantovým lanem**

Objednatel: Město Příbor
Zhotovitel: NOSTA s.r.o. Nový Jičín
Místo: Příbor

Zpracoval: Ing. Lukáš Axman
Datum: 31. 10. 2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** | | | | **681 833,44** |
| 1 | R | 319300013 | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie, cihelné zdivo tloušťky 60 cm | m | -120,69000 | 875,14 | -105 620,65 |
| 2 | R | 319300014 | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie, cihelné zdivo tloušťky 90 cm | m | -78,42000 | 1 089,79 | -85 461,33 |
| | | | *I.NP - Bourací práce; v.č.: D.1.1.b_1, Řez A-A' - Bourací práce ; v.č.: D.1.1.b_5* | | | | |
| 3 | R | 319300015RT1 | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie, kamenné a smíšené zdivo tloušťky 45cm | m | 112,30000 | 1 602,62 | 179 974,23 |
| | | | "m.č. 102"3,8 | | 3,80000 | | |
| | | | "m.č. 105"3,6 | | 3,60000 | | |
| | | | "m.č. 106"3,7+1,8+3 | | 8,50000 | | |
| | | | "m.č. 107"3,4+4,3 | | 7,70000 | | |
| | | | "m.č. 108"1,4+1,5 | | 2,90000 | | |
| | | | "m.č. 110"1,2+2,5+0,3 | | 4,00000 | | |
| | | | "m.č. 111"3,1+0,7 | | 3,80000 | | |
| | | | "m.č. 112"1,2+2,7+0,8+3 | | 7,70000 | | |
| | | | "m.č. 113"4,3 | | 4,30000 | | |
| | | | "m.č. 116"0,7+2,2+2,6 | | 5,50000 | | |
| | | | "m.č. 117"4,6 | | 4,60000 | | |
| | | | "m.č. 118"1,5+2,2 | | 3,70000 | | |
| | | | "m.č. 119"4,7 | | 4,70000 | | |
| | | | "m.č. 123a124"5,7 | | 5,70000 | | |
| | | | "m.č. 125"2,5+3,5 | | 6,00000 | | |
| | | | "m.č. 129"4,0 | | 4,00000 | | |
| | | | "m.č. 133"3,2 | | 3,20000 | | |
| | | | "m.č. 135"3,6+12,4 | | 16,00000 | | |
| | | | "m.č. 137"3,6 | | 3,60000 | | |
| | | | "m.č. 139"6,2+2,8 | | 9,00000 | | |
| | | | Součet | | 112,30000 | | |
| 4 | R | 319300016RT1 | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie, kamenné a smíšené zdivo tloušťky 60cm | m | 101,66000 | 2 125,06 | 216 033,60 |
| | | | "m.č. 101"4,5+4,36+4,5 | | 13,36000 | | |
| | | | "m.č. 102"1,5+0,5+1,5+1,8+1,0+3,7 | | 10,00000 | | |
| | | | "m.č. 104"5,0 | | 5,00000 | | |
| | | | "m.č. 105"4,6 | | 4,60000 | | |
| | | | "m.č. 116"2,6 | | 2,60000 | | |
| | | | "m.č. 117"4,7 | | 4,70000 | | |
| | | | "m.č. 122"5,6+4,7 | | 10,30000 | | |
| | | | "m.č. 123a124"5,2+5,0 | | 10,20000 | | |
| | | | "m.č. 125"7,6 | | 7,60000 | | |
| | | | "m.č. 141"4,5+3,9 | | 8,40000 | | |
| | | | "m.č. 143"5,6 | | 5,60000 | | |
| | | | "m.č. 144"5,8+8,0+5,5 | | 19,30000 | | |
| | | | Součet | | 101,66000 | | |
| 5 | R | 319300017RT1 | Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie, kamenné a smíšené zdivo tloušťky 90cm | m | 148,30000 | 3 215,83 | 476 907,59 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře**
**Objekt: Podřezání zdiva diamantovým lanem**

Objednatel: Město Příbor
Zhotovitel: NOSTA s.r.o. Nový Jičín
Místo: Příbor

Zpracoval: Ing. Lukáš Axman
Datum: 31. 10. 2017

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "m.č. 102" 1,0 | | 1,00000 | | |
| | | | "m.č. 104"3,5 | | 3,50000 | | |
| | | | "m.č. 105"4,6 | | 4,60000 | | |
| | | | "m.č. 107"2,2 | | 2,20000 | | |
| | | | "m.č. 109"4,1 | | 4,10000 | | |
| | | | "m.č. 111"3,6 | | 3,60000 | | |
| | | | "m.č. 113"4,8 | | 4,80000 | | |
| | | | "m.č. 115"0,5+3,1 | | 3,60000 | | |
| | | | "m.č. 117"5,0 | | 5,00000 | | |
| | | | "m.č. 119"5,7 | | 5,70000 | | |
| | | | "m.č. 120"3,2+17,2 | | 20,40000 | | |
| | | | "m.č. 121"5,8 | | 5,80000 | | |
| | | | "m.č. 122"2,5 | | 2,50000 | | |
| | | | "m.č. 123a124"3,0+1,4 | | 4,40000 | | |
| | | | "m.č. 125"2,5 | | 2,50000 | | |
| | | | "m.č. 127"7,6+4,0 | | 11,60000 | | |
| | | | "m.č. 128"5,4 | | 5,40000 | | |
| | | | "m.č. 130"5,7 | | 5,70000 | | |
| | | | "m.č. 131"16,0 | | 16,00000 | | |
| | | | "m.č. 133"4,7+7,0 | | 11,70000 | | |
| | | | "m.č. 135"4,6 | | 4,60000 | | |
| | | | "m.č. 137"4,6 | | 4,60000 | | |
| | | | "m.č. 139"4,4 | | 4,40000 | | |
| | | | "m.č. 141"5,5 | | 5,50000 | | |
| | | | "m.č. 143"5,1 | | 5,10000 | | |
| | | | Součet | | 148,30000 | | |
| | | | **Celkem** | | | | **681 833,44** |