www.sovis.as

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo objednatele ..... číslo zhotovitele 17041/01
o dodávce stavebních prací na veřejnou zakázku **Bezpečné a bezbariérové chodníky v Tůni u Nechanic**
ke Smlouvě o dílo uzavřené ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název:	**Město Nechanice**
sídlo:	Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice
IČ, DIČ:	002 69 191, CZ
zápis v OR:	nezapsané v obchodním rejstříku
osoba oprávněná jednat:	Jiří Pechar, starosta města
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	182-1080783379/0800
T:	+420 498 773 811
ID datové schránky:	73fbcjx
E:	podatelna@nechanice.cz

Zhotovitel:

název:	**SOVIS CZ, a.s.**
sídlo:	Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČ:	275 32 208
zápis v OR:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2720
statutární orgán:	Petr Smola, předseda představenstva a Ing. Zdeněk Havel, člen představenstva
tel., fax:	
mobil:	606 780 786
e-mail:	info@sovis.as

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

V. Financování a placení

Na základě Vašeho sdělení ze dne 21.05.2018 a následného jednání se mění a upravuje čl. V. Financování a placení takto:

Splatnost DD vystavených v měsících březen – červen 2018 bude **31.08.2018**.

XV. Závěrečná ustanovení

Rada města Nechanice projednala a schválila návrh tohoto dodatku na své schůzi dne 28.5.2018 pod č. usnesení 5/11/2018.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

V Nechanicích, dne 11.6.2018

MĚSTO NECHANICE
HUSOVO NÁMĚSTÍ 83
IČ 00269191 DIČ: CZ00269191
503 15 NECHANICE

.....

objednatel

Město Nechanice
Jiří Pechar, starosta města

V Hradci Králové, dne 01. 06. 2018

SOVIS CZ, a.s.
Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové
IČ: 27532208 DIČ: CZ27532208

.....

zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.
Petr Smola, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Havel, člen představenstva

Příloha: - dopis z Města Nechanice ze dne 21.05.2018