DODATEK č.1 k SOD č. 2017/11/VOBO

Uzavřená podle § 2586 a následujících Obchodního zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Obec Bošovice
Náves 291
683 54 Bošovice

IČO : 00291650
Zastoupená : Aleš Matyáš, starosta obce

Zhotovitel : ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o.
nám. Míru 15
696 42 Vracov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 31372
Zastoupená : Plášek Patrik, jednatel společnosti
Zmocněnec ve věcech stavby (technický dozor) : Plášek Patrik

IČO : 25536001
DIČ : CZ25536001
Bankovní spojení: KB 19-43360217/0100

I. PŘEDMĚT DODATKU

Prodloužení termínu dokončení díla do 31.8.2018

Termín je podmíněn stavební a technologickou připraveností ze strany společnosti E.ON

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.2017/11/VOBO ze dne 27.10.2017 **zůstávají v platnosti**.

V Bošovicích dne 12.6.2018

OBEC BOŠOVICE
Náves 291, 683 55 Bošovice
IČ: 00291650, DIČ: CZ00291650
Telefon: 544 240 005

.....
za objednatele: Aleš Matyáš

ELEKTROSTŘEDISKO spol. s r.o.
nám. Míru 15, 696 42 Vracov
tel./fax: 518 625 724
IČO: 25536001 DIČ: CZ25536001

.....
za zhotovitele: Plášek Patrik