Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE UZAVŘENÉ DNE 02.02.2018 (DÁLE JEN „SMLOUVA")



I. Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno – Žebětín
Sídlo: Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vítem Beranem, starostou MČ Brno-Žebětín
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno město
Číslo účtu: 19823621/0100
(dále jen ***Objednatel***)

Zhotovitel:
P.P. Architects s.r.o.
Sídlo: Slovinská 693/29, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Pavlem Pekárem – jednatelem společnosti
IČ: 276 89 778
DIČ: CZ 276 89 778
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 512288888/2700
E-mail: pekar@pparchitects.cz
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52322
(dále jen ***Zhotovitel***)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách shora uvedené smlouvy o dílo takto:

Preambule

Vzhledem k tomu, že zahájení prací dle Smlouvy nemohlo být zahájeno na podkladě vydaného územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu, přičemž prodlení podání žádosti o územní rozhodnutí nebylo způsobeno na straně Zhotovitele projektu a nebylo možné je předvídat, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"), který nemění celkovou povahu původní zakázky.

II.

2.1 Čl. **3. Předmět plnění** Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

1. Zpracování projektové dokumentace na celkové řešení výše uvedené akce, tzn. včetně dopravního napojení nové hasičské zbrojnice na stávající komunikace. Tato dokumentace je pro účely výzvy rozdělena na 2 dílčí části:
   - Dokumentace pro stavební povolení (DSP) na podkladě vydaného územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení, tj. včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy a dopravní i technické infrastruktury (tzv. dokladová část)

(v 6 tištěných provedeních a v elektronické podobě na CD nosiči-2x).

- Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na podkladě vydaného stavebního povolení pro předmětnou stavbu v rozsahu k provedení výběrového řízení na dodavatele stavby, tj. v podrobnosti prováděcího projektu včetně položkového výkazu výměr a orientačního rozpočtu.
  (v 6 tištěných provedeních a v elektronické podobě na CD nosiči-2x).

2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou a požadavky zadavatele.
3. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění změn a doplňků a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků.

2.2 Čl. **4. Termíny pro zhotovení díla** Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem vydání územního rozhodnutí pro předmět Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:
   - termín odevzdání dokumentace:
     a) pro stavební povolení (DSP) bez dokladové části: **do tří měsíců** od vydání územního rozhodnutí pro předmětnou stavbu
     b) pro provedení stavby (DPS): **do tří měsíců** od vydání stavebního povolení pro předmětnou stavbu

2.3 Čl. **6. Platební podmínky** Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

1. Na plnění nebude poskytována záloha. Fakturace bude dílčí.
2. První faktura bude předložena po odevzdání dokumentace ve stupni DSP bez dokladové části, a to ve výši 80% ceny za fázi A) tj. 480.000,-Kč bez DPH. Druhá faktura bude předložena po vydání stavebního povolení pro předmět Smlouvy, a to ve výši 20% ceny za fázi A) tj. 96.000,-Kč bez DPH.
3. Třetí a zároveň konečná faktura bude předložena po odevzdání dokumentace ve stupni DPS.
4. Splatnost všech faktur je 30 kalendářních dnů od jejího doručení zadavateli.
5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury.
7. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z účtu Objednatele.

III.

1. Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace ze dne 02.02.2018 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, která nejsou výslovně v dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace zmíněna, zůstávají bez změny.
3. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. Dle ujednání účastníků registraci smlouvy zajišťuje Objednatel.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

Schvalovací doložka

dle úst. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích /obecni zřízení/, v platném znění

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Žebětín na 43. zasedání, které se konalo dne 20.06.2018, a to usnesením č. 43/Z7.

V Brně 25.06.2018

V Brně ....29.6.2018....

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
641 00 BRNO, Kníničkovo nám. 35
Městská část Brno-Žebětín

P.P. Architects s.r.o.
Horova 38b, 616 00 Brno, CZ
ič: 27689778
dič: CZ27689778

Ing. Vít Beran
starosta

Ing. arch. Pavel Pekár
jednatel