Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 5. 9. 2017 podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel: **Obec Blešno**

Zástupce: Jan Kopelent, starosta
Sídlo: Blešno 73, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 45978638
Datová schránka ID: g8eb3qc
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1080855379/0800
Telefon: +420 495 428 270
E-mail: blesno@blesno.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Zástupce:
Hariclia Mona Sandescu, jednatel
Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel
Ing. Kamil Chudada, jednatel
Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
Spisová značka: 66926 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 25751018
DIČ: CZ25751018
Datová schránka ID: k3h3xq2
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 117436043/0300
Telefon: 261 343 752 fax: 261 344 205
E-mail: tender.ec@eltodo.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Úvodní ustanovení

II.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Blešno“ (dále jen „smlouva“).

II.2 Smluvní strany se s ohledem na to, že v rámci smlouvy bylo písařskou chybou uvedeno nesprávné datum v rámci článku IV. odst. IV.1 smlouvy, dohodly na změně uvedeného ustanovení.

III. Předmět dodatku

III.1 Článek IV. odst. IV.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **11. 09. 2017**
- dokončení stavebních prací: **30. 11. 2017**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.3 Tato dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

IV.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Blešně dne 7. 9. 2017

Za objednatele:

OBEC BLEŠNO
IČO: 459 78 638
503 46 Blešno 73

Jan Kopelent, starosta obce

V Praze dne 7. 9. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel

Hariclia Mona Sandescu, jednatel