Plzeňská energetika a.s.

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

REALIZACE STAVBY

„Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice“

A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Plzeňská energetika a.s.
se sídlem:	Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00
zastoupená:	Ing. Václav Pašek, Ph.D., místopředseda představenstva, a Ing. David Hoffmann, MBA, člen představenstva
odpovědná osoba za Objednatele:	Ing. Jiří Mašek
Identifikační číslo:	274 11 991
DIČ:	CZ27411991
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. č. účtu: 35-3379720267/0100
Adresa pro doručování:	Plzeňská energetika a.s. Tylova 1/57 316 00 Plzeň Česká republika

a

Zhotovitel:	CZ TEPLO s.r.o.
se sídlem:	Praha 4, Ledařská 433 /9, PSČ 147 00
zastoupená:	Ing. Petr Marek, jednatel
odpovědná osoba za Zhotovitele:	Jiří Chaloupka
Identifikační číslo:	267 44 805
DIČ:	CZ26744805
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. č. účtu: 51-1469550207/0100
Adresa pro doručování:	CZ TEPLO s.r.o. Ledařská 433/9 147 00 Praha 4 Česká republika

Článek I.

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 13. 2. 2018 uzavřeli Smlouvu o dílo, číslo smlouvy Objednatele 14-212241/18 0000, číslo smlouvy Zhotovitele 409/2018, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení stavebních prací na akci s názvem „**Rekonstrukce horkovodu Domažlická ulice**“ dle Technického zadání a Projektové dokumentace pro provádění stavby, které tvoří Přílohu 2 a 3 Smlouvy o dílo a jsou její nedílnou součástí, a dne 23. 4. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).

2. Objednatel a Zhotovitel se po vzájemném jednání dohodli, že, vzhledem ke zjištění skrytých objektů pod úrovní terénu v trase horkovodu bylo nutné provést opatření specifikovaná v položkovém rozpočtu víceprací Zhotovitele ze dne 19. 7. 2018. Na základě položkového rozpočtu víceprací Zhotovitele ze dne 19. 7. 2018, který je **Přílohou 1** tohoto dodatku č. 2, se obsah Smlouvy mění následujícím způsobem:

Článek 13. SMLUVNÍ CENA odstavec 13.1 nyní zní:

13.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení Díla dle Smlouvy Smluvní cenu, která činí:

1.348.039,56 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliontřistačtyřicetosmtisíctřicetdevět korun českých padesátšest haléřů)

283.088,31 Kč DPH

1.631.127,87 Kč s DPH

Článek II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu dodatku.
3. Účastníci si této dodatek přečetli, jeho obsah je jim srozumitelný a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Příloha:

1. Položkový rozpočet víceprací Zhotovitele ze dne 19. 7. 2018

V Plzni dne 30.7.2018

Za Objednatele:

.....

Ing. Václav Pašek, Ph.D.
místopředseda představenstva
Plzeňská energetika a.s.

.....

Ing. David Hoffmann, MBA
člen představenstva
Plzeňská energetika a.s.

Plzeňská energetika a.s.
Tylova 57, 301 00 Plzeň
DIČ: CZ27411991
①

V Praze dne 30.7.2018

Za Zhotovitele:

.....

Ing. Petr Marek
jednatel společnosti
CZ TEPLO s.r.o.

CZ TEPLO ②
IČ: 26744805 DIČ: CZ26744805
Ledařská 433/9, 147 00 Praha 4

Stavební část - vícepráce

	Vícepráce - rozšíření výkopu v úseku L2-L3 o 1m				
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Zemní práce					7 709,40
3	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 /50%	m3	14,250	216,00	3 078,00
5	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	14,250	145,80	2 077,65
	Vodorovné přemístění na skládku ZKD 1 km přes 10 km	m3	42,750	5,40	230,85
6	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,250	28,80	410,40
7	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,250	90,00	1 282,50
8	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	7,000	90,00	630,00

	Vícepráce - Bourání betonové vpusti a šachty nefunkční kanalizace				
P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Ostatní konstrukce a práce-bourání					9 383,64
36	Bourání betonové vpusti a šachty nefunkční kanalizace	m3	6,350	925,00	5 873,75
37	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,420	57,60	715,39
38	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t*km	136,620	5,40	737,75
40	Poplatek za skládku netříděné suti, betonu	t	12,420	165,60	2 056,75

Vícepráce celkem	**17 093,04 Kč**

V PRAZE 19.7.2018