DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 57 /2018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka**
Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt:604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923

1.2. **Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.**
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Alexander Strádal, jednatel
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Petr Kafka, kontakt: 775 393 296, kafka@zepris.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 1181712/0800
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 51188.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

„Rakovník obnova kanalizace
- ulice Martinovského, V Hradbách, Hlavačovská slepá část, Na Rybníčku".

2. ZMĚNY SMLUVNÍHO VZTAHU

2. 1. V článku 3. Čas plnění v odstavci 3.1. se mění termín dokončení stavby v souladu s odstavcem 3.2. smlouvy a to takto:

Dokončení stavby **říjen 2018.**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 2.7. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední. **Účinnost dodatku je dle smluvních stran ujednána od 30.9. 2018.**

3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 22.10.2018

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnicka
Františka Diepolta č.p. 1870
269 01 Rakovník

.....

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Praze dne 10.10.2018

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

ZEPRIS

.....

Ing. Alexandr Strádal
jednatel společnosti
za zhotovitele