DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:
„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“

číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM, a.s.:	R-343/17-D2; IO303210
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Schönfeld, ředitelem společnosti

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel VKM a.s.")

a současně

Objednatel: **Město Mšeno**
se sídlem: nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
zastoupen: Ing. Martinem Machem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mach, starosta města

IČO: 00237078
DIČ: CZ00237078
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále: „objednatel Město Mšeno")
(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel")

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted] manažer útvaru investic objednatele VKM a.s., e-mail: [redacted]
(dále: „zástupce objednatele")

II. Zhotovitel: **ZEPRIS s.r.o.**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zastoupen: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem
Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci

IČO: 25117947
DIČ: CZ25117947
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 51188
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted], technický ředitel

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník") tento:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:

„Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena"

(dále jen: „dodatek" či „dodatek ke smlouvě o dílo")

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel VKM, a.s. a objednatel Město Mšeno na straně jedné a zhotovitel na straně druhé uzavřeli dne 29. 6. 2017 smlouvu o dílo na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem: „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena", a to ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2018 (dále jen „**Smlouva**").

1.2 Účastníci mají v úmyslu tímto dodatkem prodlužit termín provedení díla uvedený v čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy a dále provést úpravu ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, a to v souvislosti se změnami technologie realizace a vyšší technickou náročností v dílčích úsecích stavby.

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1 S ohledem na přerušení prací z organizačně – technologických důvodů a dále s ohledem na změny technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílčích úsecích stavby se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 30. 9. 2018.

2.2 Tímto dodatkem se v Článku 2., odst. 2.2 věta: *„Doba provedení díla-vlastní stavby či stavebně montážních prací a dalších součástí předmětu díla je stanovena do 30. 6. 2018."* nahrazuje následujícím zněním:

Účastníci se dohodli, že dílo - vlastní stavba či stavebně montážní práce a další součásti předmětu díla, bude provedeno nejpozději do 30. 9. 2018.

2.3 Objednatelé a zhotovitel se zároveň s ohledem na důvody uvedené v odst. 2.1 tohoto článku dohodli na úpravě ceny díla. Ustanovení smlouvy o dílo v čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

„Cena díla a jeho částí dle této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy, podle nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je oběma smluvními stranami s ohledem na změny technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílčích úsecích stavby dohodnuta následovně:

3.1 a Cena části díla – splaškové kanalizace – část pro objednatele VKM a.s.:

celkem bez DPH:	***13.110.266,90 Kč***
celkem DPH:	*2.753.156,04 Kč*
cena části díla včetně DPH:	*15.863.422,94 Kč*

3.1 b Cena části díla – splaškové kanalizace – část pro objednatele Město Mšeno:

celkem bez DPH:	***7.754.631,63 Kč***
celkem DPH:	*1.628.472,64 Kč*
cena části díla včetně DPH:	*9.383.104,27 Kč*

3.1 c Cena části díla – dešťová kanalizace celkem bez DPH:

celkem bez DPH:	***4.762.513,52 Kč***
celkem DPH:	*1.000.127,84 Kč*
cena části díla včetně DPH:	*5.762.641,36 Kč*

Celková cena díla za výstavbu splaškové a dešťové kanalizace dle článku 1 odst. 1.1 písmene A a B Smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH:	***25.627.412,05 Kč***
celkem DPH:	*4.260.797,86 Kč*
cena části díla včetně DPH:	*31.009.168,58 Kč*

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.

Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá v souladu s ustanovením § 92a ve spojení s ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti."

2.4 Objednatelé a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena a řídí se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.

Článek 3.
Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek má 5 stran a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každý z jeho účastníků obdrží po jednom stejnopise.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho:
Příloha č. 1 ***Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšena*** **a změnové listy v rekapitulaci uvedené pod označením 1A až 13A.**

3.3 Účastníci společně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné vůle, dodatek přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 27. 6. 2018

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

V Kladně dne 21.9.2018

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

- MĚLNÍK, a. s.
3085
dno

V Mšeně dne 27. 6. 2018

Objednatel: Město Mšeno