DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 9. 2018 podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Název: **Obec Morávka**

Sídlem: Morávka 599, 739 04 Pražmo

IČ: 00296945

Zastoupen: Mgr. Gabriela Daňková, starostka

ZHOTOVITEL

Název: **INSTALL CZ, s.r.o.**

Sídlem: Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČ: 25876643

Zastoupen: Dušan Polách, jednatel, ředitel společnosti

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly, dle Smlouvy o dílo na **"Oprava chodníku v Morávce"**, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet doplněn o vícepráce).

2.2. V návaznosti na provedení víceprací se Článek 4 Doba a místo plnění odst. 2 ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Dokončení prací a předání dokončeného díla proběhne do **15. prosince**."

2.3. Tímto se Článek 5 Cena díla odst. 4 ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

„Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu doplněném o vícepráce a činí:

cena díla bez DPH 556 710, 83 Kč

DPH 21 % 116 909,27 Kč

cena díla včetně DPH 673 620,- Kč"

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, zůstávají beze změny.

3.2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1: Položkový rozpočet doplněn o vícepráce

3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

3.5. Uzavření dodatku schválilo zastupitelstvo obce Morávka na zasedání dne 12. 11. 2018, č. usnesení 2.3.5

Za objednatele:

Obec MORÁVKA
739 04 PRAŽMO 1
okres Frýdek-Místek

V Morávce dne 13.11.2018

.....
Mgr. Gabriela Daňková
starostka

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Předmět smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva obce
č. 2.3.5 dne 12.11.2018

Za zhotovitele:

V Frýdlantu n.O. dne 14.11.2018

INSTALL CZ, s.r.o.
Kúty 1723
739 11 Frýdlant n. O.
IČ: 25876643 DIČ: CZ25876643
☎ 558 441 100, www.install.cz

.....
Dušan Polách
jednatel, ředitel společnosti