DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z tohoto dodatku vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ").

Smluvní strany:

1. Město Holýšov
náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov
IČ 00253367
zastoupené Mgr. Liborem Schröpferem, starostou města

dále jen **„objednatel"**

a

2. Západočeská stavební společnost s.r.o.
náměstí 5. května 101, 345 62 Holýšov
IČ: 25215566, DIČ: CZ 25215566
zastoupena panem Josefem Majlátem – jednatel společnosti

dále jen **„zhotovitel"**

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1

Na základě dohody smluvních stran se doplňuje výše citovaná smlouva takto:

Článek III.
Cena za dílo

Článek III. – Cena za dílo, odstavec 2. se mění takto:

Cena za provedení stavebního díla „Úprava zahrady MŠ Holýšov, Luční ulice" se navyšuje o 57 611,53 Kč včetně DPH.

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle uzavřené smlouvy o dílo	2 669 999,-	560 699,79	**3 230 698,79**
vícepráce	47 612,84	9 998,70	**57 611,53**
Celková cena včetně navýšení	2 717 611,84	570 698,49	**3 288 310,32**

Ostatní ustanovení Článku III. smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní nedotčená ustanovení výše citované smlouvy o dílo doplněné Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek byl schválena usnesením RMH č. 324/2018 ze dne 12. 11. 2018.

V Holýšově dne 14.11. 2018

.....

Mgr. Libor Schröpfer
starosta města Holýšova
za objednatele

MĚSTO HOLÝŠOV

V Holýšově dne 19.11. 2018

.....

Josef Majlát
jednatel
za zhotovitele

ZÁPADOČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Nám. 5. května 101, 345 62 HOLÝŠOV
IČO: 25215566, DIČ: CZ25215566
Tel./fax: 379 401 348

Soupis provedených prací

Zakázka

Úprava zahrady MŠ Holýšov - Luční

Nabídka

Luční ul., Holýšov	Datum zahájení stavby	
2018	Datum dokončení stavby	
Název	Kontaktní osoba	Telef
Město Holýšov	**Milan Hulín**	**+42**
Západočeská stavební společnost s.r.o.	**Josef Majlát**	**603**

Jméno

Bc. Petr Majlát

Období

Název	Začátek	Kone
Soupis více/méněprací - 07-10/2018	**9. červenec 2018**	**30.**

Celkem (bez DPH)	
DPH	
DPH 21 % ze základny: 47 613	
Celkem (včetně DPH)	

Majlát P.
30.10.2018

ZÁPADOČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Nám. 5. května 101, 345 62 HOLÝŠOV
IČO: 25215566, DIČ: CZ25215566
Tel./fax: 379 491 348

Za objednatele
Jméno : MILAN HULÍN
Datum : 30.10.2018
Podpis :

MĚSTO HOLÝŠOV

Soupis provedených prací

ɔv - Luční ulice

více/méněprací -

Popis	Cena z rozpočtu	Čerpáno v období	O
	-15 645,90	-15 645,90	
	-6 983,40	-6 983,40	
	-8 662,50	-8 662,50	
	69 258,74	63 258,74	
	6 650,00	650,00	
	11 041,32	11 041,32	
	3 150,00	3 150,00	
	27 984,00	27 984,00	
	6 433,42	6 433,42	
	9 000,00	9 000,00	
	5 000,00	5 000,00	
	53 612,84	**47 612,84**	
	11 258,70	**9 998,70**	
	11 258,70	9 998,70	
	0,00	0,00	
	64 871,53	**57 611,53**	

čet	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čerpání za období: Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Čerpání: Odčerpané množství
				-15 645,90		15 645,90		
				-6 983,40		-6 983,40		
	m2	-13,880	180,00	-2 498,40	-13,88	-2 498,40	100,00	-13,88
osové vzdálenosti	ks	-69,000	65,00	-4 485,00	-69,00	-4 485,00	100,00	-69,00
				-8 662,50		-8 662,50		
	ks	-65,000	66,00	-4 290,00	-65,00	-4 290,00	100,00	-65,00
	ks	-9,000	82,50	-742,50	-9,00	-742,50	100,00	-9,00
; vel. k9	ks	-6,000	55,00	-330,00	-6,00	-330,00	100,00	-6,00
	ks	-45,000	55,00	-2 475,00	-45,00	-2 475,00	100,00	-45,00
	ks	-15,000	55,00	-825,00	-15,00	-825,00	100,00	-15,00
				69 258,74		63 258,74		
				6 650,00		650,00		
u, stávající krajní byl	kus	1,000	650,00	650,00	1,00	650,00	100,00	1,00
	ks	2,000	900,00	1 800,00				0,00
	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00				0,00
	kpl	1,000	700,00	700,00				0,00
				11 041,32		11 041,32		
z kameniva (kladecí n2	m2	23,492	220,00	5 168,32	23,49	5 168,32	100,00	23,49
	m2	23,492	200,00	4 698,40	23,49	4 698,40	100,00	23,49
	m2	23,492	50,00	1 174,60	23,49	1 174,60	100,00	23,49
				3 150,00		3 150,00		
	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	1,00	1 650,00	100,00	1,00
	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	1,00	1 500,00	100,00	1,00
				27 984,00		27 984,00		
čnosti	m2	636,000	44,00	27 984,00	636,00	27 984,00	100,00	636,00
				6 433,42		6 433,42		
	m2	20,328	200,00	4 065,60	20,33	4 065,60	100,00	20,33
	t	2,602	350,00	910,70	2,60	910,70	100,00	2,60
ládku do 1 km	t	2,602	260,00	676,52	2,60	676,52	100,00	2,60
skládce (skládkovné)	t	2,602	300,00	780,60	2,60	780,60	100,00	2,60
				9 000,00		9 000,00		
višť	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	1,00	9 000,00	100,00	1,00
				5 000,00		5 000,00		
etní dodávka a	m	50,000	100,00	5 000,00	50,00	5 000,00	100,00	50,00