Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

předložený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.- občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel : **Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.**
581 51 Havlíčkův Brod, Žižkova 832
Zástupce v jednání: RNDr. Pavel Policar, M.Sc., předseda představenstva
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec, ředitel společnosti
ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka, VTN
IČ : 48173002, DIČ : CZ48173002, tel./fax. : 569430299
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, spis.zn.B, vložka 971

2. Zhotovitel : **EVOS-HYDRO, s.r.o.**
58401 Ledeč nad Sázavou, Horní Ledeč, Pivovarská 1003
Zástupce v jednání: Jaroslav Šemík
ve věcech smluvních a technických: Jaroslav Šemík, jednatel společnosti
IČ : 47470984, DIČ: CZ47470984
Registrace: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2807

Předmět dodatku č. 1
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce **„Splašková kanalizace, přečerpávání na ČOV v k.ú. Stupárovice a Golčův Jeníkov“**, je dohoda o:

- navýšení celkové ceny o cenu provedených prací dle přiloženého položkového rozpočtu

Rozšíření předmětu smlouvy dle dodatku č.1
- Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o rozsah prací – viz příloha č.1

Cena díla dle dodatku č. 1.
Cena nejvýše přípustná za celé řádně a bezvadně zhotovené dílo činí :

Cena SOD bez DPH .....7.891.236,80,- Kč

Vícepráce dle položkového rozpočtu ....852.679,60,- Kč

Celkem bez DPH ..... 8.743.916,40,- Kč

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Havlíčkově Brodě dne 13.12.2018


Objednatel:

[redacted]

RNDr. Pavel Policar, M.Sc
předseda představenstva

V Ledči nad Sázavou dne 13.12.2018

Zhotovitel:



Jaroslav Šemík
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

avba : **1903**
Splašková kanalizace, přečerpávání na COV v k.ú. Stupárovice a Golčův Jeníkov

---


Zadavatel : Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.
Žižkova 832
58001 Havlíčkův Brod
IČO : 48173002
DIČ : CZ48173002

Projektant : PROJEKCE MÁSA s.r.o.
Rumburská 483/6
19000 Praha-Střížkov
IČO : 26976421
DIČ : CZ26976421

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			1,00	
00	Vedlejší a ostatní náklady		1,00	0,00
Stavební objekt			3,00	
SO 01	Splašková kanalizace	827.21.A3.1.1	1,00	786 776,60
SO 02	Přečerpávání splaškových vod	833.17.4.1	1,00	65 903,00
SO 06k	Elektro přípojka	828.79.1.1	1,00	0,00
Celkem za stavbu				852 679,60

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	852 679,60
DPH	21 %	179 062,72
Celkem za stavbu s DPH		**1 031 742,32**



Stavba :	1903	Splašková kanalizace, přečerpávání na ČOV v k.ú. Stupárovice a Golčův Jeníkov	
Objekt :	SO 01	Splašková kanalizace	JKSO : 827.21.A3.1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Splašková kanalizace

Třídník stavební	827	Vedení trubní dálková přípojná
	827.2	Kanalizace trubní
	827.21	sítě kanalizační
	827.21.A	profil potrubí DN do 1000 mm
	827.21.A3	Profil potrubí DN do 300 mm
	827.21.A3.1	potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
	827.21.A3.1.1	novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 01	Splašková kanalizace	786 776,60
	Celkem objekt SO 01	786 776,60

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		**0,00**

Rekapitulace soupisu SO 01 Splašková kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	274 255,60
5	Komunikace	387 331,00
8	Trubní vedení	0,00
89	Trubní vedení	125 190,00
9	Ostatní konstrukce	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00
	Celkem soupis SO 01	786 776,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1903	Splašková kanalizace, přečerpávání na ČOV v k.ú. Stupárovice a Golčův Jeníkov
O:	SO 01	Splašková kanalizace
R:	SO 01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				274 255,60		
1.	583417064	Kamenivo drcené frakce 0/32	m3	464,84	590,00	274 255,60		
Díl:	5	Komunikace				387 331,00		
1.	567511111	Rozrytí vrstvy nebo podkladu z kameniva se živičným pojivem s urovnáním podkladu a zhutněním	m2	911,00	121,00	110 231,00		
2.	R001	Emulzní penetrační nátěr se vsypem	m2	3 260,00	85,00	277 100,00		
Díl:	89	Trubní vedení				125 190,00		
1.	894431421RDB	Chybějící Š32 D600, DN315	kpl	1,00	14 250,00	14 250,00		
2.	R001	Přechodky na šachty pro potrubí UR2	kus	30,00	3 698,00	110 940,00		

	Celkem za objekt	**786 776,60**



Položkový soupis prací a dodávek

S:	1903	Splašková kanalizace, přečerpávání na ČOV v k.ú. Stupárovice a Golčův Jeníkov
O:	SO 02	Přečerpávání splaškových vod
R:	SO 02	Přečerpávání splaškových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				65 903,00		
1.	583417064	Kamenivo drcené frakce 0/32	m3	111,70	590,00	65 903,00		

Celkem za objekt		**65 903,00**

