Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
Popice, Jízdárna, obnova V.O., trasa K.T.“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sbírky, občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:	**Obec Popice**
se sídlem:	Hlavní 62, 691 27 Popice
zastoupený:	Markem Sekaninou – starostou obce
IČ:	00283517
DIČ:	CZ00283517
bankovní spojení:	ČS Břeclav, expozitura Hustopeče
číslo účtu:	1381813359/0800
tel.:	519 415 523, 725 111 293
e-mail:	podatelna@obecpopice.eu
Zhotovitel:	**RGV a. s.**
se sídlem	Břeclav, J. Opletala 2403, PSČ 690 00
zastoupená:	Chlubna Karel – člen představenstva RGV a. s.
IČ:	25915827
DIČ:	CZ25915827
bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Břeclav
číslo účtu:	19-2026600257/0100
tel.:	602 546 120
e-mail:	chlubna@rgv.cz

uzavřeli dodatek č. 3 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

I.
1.1. Článek 2 – Předmět a rozsah smlouvy se doplňuje následovně:

Na základě požadavku objednatele a podmínek místa staveniště se upravuje rozsah prací o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v dodatku č.1a mají za následek, změnu termínu plnění.

Předmět smlouvy

Základní údaje o stavbě

NÁZEV STAVBY: **„Popice, Jízdárna, obnova V.O., trasa K.T.“**

ČÍSLO STAVBY: **180 028**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo v článku V. Doba a místo plnění.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doba plnění zakázky

Původní termín dokončení díla dle dodatku č.2: **1.4.2019**

Nový termín dokončení díla: **08/2019**

Zdůvodnění dodatku:

Důvodem pro vyhotovení dodatku č.3 je změna rozsahu plnění, na který je zajišťován územní souhlas.

Dodatek č.3 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Za objednatele: Obec Popice

Podpis: _____

Jméno: Marek Sekanina

Funkce: starosta

Datum:

27 -03- 2019

OBEC POPICE
691 27 Popice
Tel.: 519 415 523

za zhotovitele : RGV a. s.

Podpis: _____

Jméno: Karel Chlubna

Funkce: člen představenstva RGV a. s.

Datum:

01 -04- 2019

RGV a. s., Břeclav
J. Opletala 2403
Tel.: 519 325 525
DIČ: CZ 25915827

Doložka

podle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Obec Popice zastoupená starostou Markem Sekaninou tímto potvrzuje, že tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo „Popice, Jízdárna, obnova V.O., trasa K.T.“ č. 180028 schválilo zastupitelstvo obce Popice na svém zasedání dne 27.03.2019 – usnesení č. 4/21/2019.

Marek Sekanina
starosta obce

OBEC POPICE
691 27 Popice
Tel.: 519 415 523