DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 201809

Obecní úřad
ZÁDUB - ZÁVIŠÍN
Došlo: 10 -12- 2018
Příl.: 56.2
Č.j.: 600
Zpracoval: STAROSTA

uzavřené mezi :

Smluvními stranami:

1.
Objednatelem: Obec Zádub Závišín

se sídlem: Zádub 92, 353 01 Zádub-Závišín
IČ: 00572772
DIČ: nejsme plátci

Zástupce ve věcech smluvních: ing. Jiří Nešpor, starosta obce, tel. +420 602 185 701, e-mail: starosta.zadub@seznam.cz

a

2.
Zhotovitelem : KV Realinvest, s.r.o.
se sídlem : Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
zastupuje: pan Lukáš Kolár – jednatel společnosti
dále jen **„zhotovitel"**

Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné shody dne 8.10.2018 **Smlouvu o dílo č. 201809** (dále jen „Smlouva") na zhotovení stavební akce: **„CHODNÍK PODÉL SILNICE – PRŮTAHU OBCÍ ZÁDUB – ZÁVIŠÍN".**

Předmět dodatku

S ohledem problémy dodavatele s dodržením termínu dokončení a předání díla, se smluvní strany dohodly, že ve Smlouvě, ve znění jejího dodatku č.1, se znění **Článku II.** a **Článku III.** mění tak, že oba články budou zcela nahrazeny takto :

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech:
   Termín zahájení stavebních prací: **27.10.. 2018**
   Termín dokončení stavebních prací: **31. 01. 2019**
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Článek III.
Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	**1 608.065,49**	337.693,75	**1 945.759,24**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jeho obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Zádubu Závišíně dne 26.11.2018

.....
Ing. Jiří Nešpor
starosta obce Zádub-Závišín
za objednatele

OBEC ZÁDUB - ZÁVIŠÍN

V Karlových Varech dne 26.11.2018

KV Realinvest s.r.o.
-2-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

.....
KV Realinvest, s.r.o.
Lukáš Kolár - jednatel
za zhotovitele