DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Obchodní jméno:	**Obec Radkova Lhota**
	Sídlo:	Radkova Lhota 20, 751 14 Dřevohostice
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	Bc. Ladislav Pospíšil, starosta obce
	IČ:	00636509
	(není plátce DPH)	
Zhotovitel:	Obchodní jméno:	Traweko 96 s.r.o.
	Sídlo:	Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
	Zastoupený:	
	ve věcech smluvních:	Roman Koutný tel. 777 727 727
		Zdeněk Trávníček tel. 777 726 726
		e-mail: traweko96@tiscali.cz
	ve věcech technických:	Roman Koutný tel. 777 727 727
		Zdeněk Trávníček tel. 777 726 726
		e-mail: traweko96@tiscali.cz
	IČ:	25363751
	DIČ:	CZ25363751
	Bankovní spojení:	KB Lipník nad Bečvou
	zápis v OR:	Krajský soud v Ostravě16.1.1997, spisová značka C,vložka 15481

V.
Cena za dílo a platební podmínky

Akce : Úpravy budovy KD Radkova Lhota II.

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla:

cena bez DPH	1.128.937Kč
sazba DPH je 21 %	237.077Kč
Cena celkem	**1.366.014Kč**

Nová cena - změnový rozpočet č.R-019-106-11 ze dne 25.5.2020:

cena bez DPH	-151.842,00 Kč
sazba DPH je 21 %	-31.887,00 Kč
Cena celkem	**-183.729,00 Kč**

Nová cena

Cena bez DPH	977.095,00 Kč
DPH je 21 %	205.190,00 Kč

CENA CELKEM..... 1.182.285 Kč

ČI.XV Závěrečná ujednání

1.1. Ostatní body smlouvy se nemění.

XII.
Přílohy

č. 1 – položkový rozpočet – stropní konstrukce 1.NP
č.2 – položkový rozpočet – vícepráce,méněpráce

V Lipníku nad Bečvou dne 29.5.2020

Za zhotovitele:

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
TRAWEKO 96 s.r.o.
HRANICKÁ 1455, 751 31 LIPNÍK n. Bečvou
IČO:25363751 DIČ:CZ25363751
TEL./FAX: 581 773 796

Koutný Roman - jednatel

V Radkově Lhotě, dne 29.5.2020

Za objednatele:

obec
RADKOVA LHOTA
okres Přerov

.....

Bc.Ladislav Pospíšil
Starosta obce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R-019-106-11
Stavba: **ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - ZMĚNOVÝ ROZPOČET**

KSO: CC-CZ:
Místo: Radkova Lhota Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel: IČ: 00636509
Obec Radkova Lhota DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25363751
Traweko 96 s.r.o. DIČ: CZ25363751

Projektant: IČ: 06586163
INTEGRAPLAN v.o.s. DIČ: CZ06586163

Zpracovatel: IČ:
Radovan Duchoň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**-151 842,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-151 842,00**	**-31 887,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-183 729,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

obec RADKOVA LHOTA okres Přerov

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST TRAWEKO 96 s.r.o. HRANICKÁ 1455, 751 21 LIPNÍK n. Bečvou IČO:25363751 DIČ:CZ25363751

Datum a podpis: 29.5.2020 Razítko Datum a podpis: 29.5.2020 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R-019-106-11

Stavba: **ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - ZMĚNOVÝ ROZPOČET**

Místo:	**Radkova Lhota**	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Obec Radkova Lhota	Projektant:	INTEGRAPLAN v.o.s.
Zhotovitel:	Traweko 96 s.r.o.	Zpracovatel:	Radovan Duchoň

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**-151 842,00**	**-183 729,00**
R-019-106-11	**UPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - ZMĚNOVÝ ROZPOČET**	-151 842,00	-183 729,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

KSO:
Místo: Radkova Lhota
CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2020

Zadavatel:
Obec Radkova Lhota
IČ: 00636509
DIČ:

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.
IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
INTEGRAPLAN v.o.s.
IČ: 06586163
DIČ: CZ06586163

Zpracovatel:
Radovan Duchoň
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-151 842,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-151 842,00	21,00%	-31 887,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-183 729,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

obec RADKOVA LHOTA okres Přerov

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST TRAWEKO 96 S.R.O. HRANICKÁ 1455, 751 31 LIPNÍK n. Bečvou IČO:25363751 DIČ:CZ25363751 TEL/FAX: 581 773 796

Datum a podpis: 29.5.2020 Razítko Datum a podpis: 29.5.2020 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Místo:	Radkova Lhota	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Obec Radkova Lhota	Projektant:	INTEGRAPLAN v.o.s.
Zhotovitel:	Traweko 96 s.r.o.	Zpracovatel:	Radovan Duchoň

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**-151 842,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	-151 842,00
713 - Izolace tepelné	-151 842,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVY BUDOVY KD RADKOVA LHOTA - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Místo:	Radkova Lhota	Datum:	25. 5. 2020
Zadavatel:	Obec Radkova Lhota	Projektant:	INTEGRAPLAN v.o.s.
Zhotovitel:	Traweko 96 s.r.o.	Zpracovatel:	Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**-151 842,00**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-151 842,00
	D	713	Izolace tepelné				-151 842,00
1	K	713114524	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standard objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl do 300 mm	m3	-63,570	2 342,90	-148 938,00
	VV		-(125,4+59,6+26,9)*0,3		-63,570		
2	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-1 489,380	1,95	-2 904,00

Bc. Ladislav Pospíšil

Digitálně podepsal Bc. Ladislav Pospíšil
Datum: 2020.06.18 07:50:04 +02'00'