DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olešnice, IČ: 00245283, se sídlem Olešnice 226, 373 31 Olešnice, zastoupena Mgr. Rudolfem Marešem, starostou obce (dále jen jako „***objednatel***")

a

Zhotovitel:

ČEVAK a.s., IČ 60849657, se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. B, vl. 657, zastoupena ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem (dále jen jako „***zhotovitel***")

II. Předmět dodatku

II.1 Smluvní strany uzavřely 5. 5. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla **„Výměna kanalizace Olešnice"** v rozsahu podle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu citované smlouvy, za cenu 939235,80 Kč bez DPH.

II.2 Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly, že cena se snižuje o položku Kód K 008 předmětného rozpočtu, tedy o 150000,00 Kč na 789235,80 Kč bez DPH.

II.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

III.1 Tento dodatek nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho uzavření a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, pro každou stranu po jednom.

....

Zhotovitel Objednatel

Olešnice 15. 6. 2020

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (194)

OBEC OLEŠNICE
373 31 OLEŠNICE
IČO: 245283