Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.3.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** **Město Manětín**
sídlo: Manětín 89, 331 62 Manětín
zastoupený: Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta
IČO: 00258091
DIČ: CZ00258091
bankovní spojení (číslo účtu): 246820690/0300 ČSOB a.s.
94-8019371/0710 ČNB
e-mail: starosta@manetin.cz

(dále jen „***Objednatel***“)

a

2. **Společníci společnosti „Společnost Manětín –ČOV a kanalizace“ založené ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku“**
(s kontaktní adresou pro doručování písemností souvisejících s realizací předmětného díla: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10)

Jméno: **PORR a.s.**
sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 1
zastoupený: Jiřím Šárou a Ing. Petrem Semerádem, prokuristy PORR a.s.
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B/1006
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jiří Šára, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ
e-mail: obchodni@porr.cz / jiri.sara@porr.cz

- jako **Vedoucí společník** a **Správce**

a

Jméno: **STAVMONTA spol. s r.o.**
sídlo: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň
zastoupený: zastoupený správcem PORR a.s. na základě plné moci, jehož jménem jednají Jiří Šára a Ing. Petr Semerád, na základě plné moci
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C/1085
e-mail: stavmonta@stavmonta.cz / leska@stavmonta.cz

jako **společník**

Bankovní spojení (číslo účtu): Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 508 013 3841/5500

(dále jen „***Zhotovitel***“)

společně v dalším textu rovněž jen „***Smluvní strany***“

uzavírají tímto dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě o dílo (dále jen „***Dodatek č. 2***“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavebních prací na veřejné zakázce „**Manětín – ČOV a kanalizace“** (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo následně Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1, na základě něhož ujednaly změnu v údaji o bankovním účtu Zhotovitele.

III. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

1. Předmětem úpravy tohoto dodatku jsou změny ve vymezení rozsahu předmětu díla blíže specifikované a odůvodněné v jednotlivých změnových listech č. 1 – 10:

   I. Změnový list. č. 1: Sanace podloží na stoce B
   II. Změnový list č. 2: Přeložka dešťové kanalizace na stoce B2
   III. Změnový list č. 3: Přeložka vodovodu na stoce B2
   IV. Změnový list č. 4: Sanace podloží na stoce B2
   V. Změnový list č. 5: Změna podélného profilu stoky B2
   VI. Změnový list č. 6: Sanace podloží na stoce B2-1
   VII. Změnový list č. 7: Přeložka dešťové kanalizace na stoce B2-2
   VIII. Změnový list č. 8: Prodloužení stoky B2-4
   IX. Změnový list č. 9: Přeložka dešťové kanalizace na stoce B2-4
   X. Změnový list č. 10: Zemní práce pro přeložku vodovodu na stoce B2-5

   Změnový listy č. 1-10 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V souvislosti se změnou v rozsahu předmětu díla, ujednávají Smluvní strany také změnu v ceně díla sjednané v čl. V. odst. 19 Smlouvy o dílo, a to následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	**104.498.553,80 Kč bez DPH**
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	**884.361,16 Kč bez DPH**
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 bez DPH:	**105.382.914,96 Kč bez DPH**
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 2 včetně DPH:	**127.513.327,10 Kč vč. DPH**

   Položkové rozpočty jednotlivých změn jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku.

3. Shora uvedené změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu závazku ze Smlouvy o dílo, přičemž součet hodnot změn nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo. Změny sjednané v tomto dodatku tak ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originálním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen na jednání zastupitelstva města Manětín dne 24. června 2020 usneseními č. 61/20 a 62/20.

4. Přílohy: Změnové listy č. 1 – 10 včetně položkových rozpočtů č. 1 – 10 a fotodokumentace

V Manětíně dne _____

Objednatel:

Digitálně podepsal Josef Gilbert Matuška
Datum: 2020.07.13 16:00:04 +02'00'

_____

Mgr. Josef Gilbert Matuška
starosta

V Praze dne _____

Zhotovitel:
Společníci společnosti „Společnost Manětín – ČOV a kanalizace“:

Jiří Šára
Digitálně podepsal Jiří Šára
Datum: 2020.07.01 09:10:17 +02'00'

_____

Jiří Šára
prokurista PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Čechy – Západ
/a zároveň zástupce za STAVMONTA, spol. s r.o., na základě plné moci/

Petr Semerád
Digitálně podepsal Petr Semerád
Datum: 2020.07.01 09:47:13 +02'00'

_____

Ing. Petr Semerád
prokurista PORR a.s.
/a zároveň zástupce za STAVMONTA, spol. s r.o., na základě plné moci/