Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**M18/931.4**	**Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice - Dodatek č. 1** **Více práce**
Zadavatel	**Obec Horní Domaslavice** **212** **73951 Horní Domaslavice**	IČO: **00536008** DIČ:
Zhotovitel:	**HAOSPOL s.r.o.** **U Hřiště 775/12** **73564 Havířov-Prostřední Suchá**	IČO: **25855506** DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			477 386,73
PSV			641 186,07
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 118 572,80**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00**	CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 118 572,80**	CZK
Základní DPH	**21** %	**234 900,29**	CZK
Zaokrouhlení		**0,00**	CZK
Cena celkem s DPH		**1 353 473,09**	CZK

v _____ dne _____

Radek Rozbrój — Digitálně podepsal Radek Rozbrój, Datum: 2020.11.20 11:56:32 +01'00'

Za zhotovitele

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS. — Digitálně podepsal Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS., Datum: 2020.11.20 11:09:51 +01'00'

Zdeněk Oborný — Digitálně podepsal Zdeněk Oborný, Datum: 2020.11.20 11:15:07 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
SO04a	**VCP - Ostatní práce v interiéru**	**0,00**	**1 118 572,80**		**1 118 572,80**	**100**
165465484	Vícepráce na objektu - stavební	0,00	778 643,49		778 643,49	70
R931.4a.10	Stavební část - změna skladby podlah pod nášlapnou vrstvou	0,00	339 929,31		339 929,31	30
Celkem za stavbu					**1 118 572,80**	**100**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	VSTUP DO OBJEKTU	HSV			57 620,38	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 905,00	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			38 540,71	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			180 446,45	16
64	Výplně otvorů	HSV			45 752,60	4
795	PODLAHA M. Č. 2.04	HSV			42 015,13	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 176,88	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41 893,31	4
713	Izolace tepelné	PSV			13 224,76	1
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			163 858,92	15
762	Konstrukce tesařské	PSV			35 247,83	3
776	Podlahy povlakové	PSV			16 900,41	2
776	Podlahy povlakové - marmoleum v jídelně, kancelářích	PSV			92 465,92	8

783	Nátěry	PSV			14 999,99	1
799	Elektroinstalace	PSV			304 488,24	27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			34 036,27	3
Cena celkem					1 118 572,80	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	**M18/931.4 Rekonstrukce mateřské školy Horní Domaslavice** **Méně práce**		
Zadavatel	**Obec Horní Domaslavice** **Horní Domaslavice 212** **73951 Horní Domaslavice**	IČO: **00536008** DIČ:	
Zhotovitel:	**HAOSPOL s.r.o.**	IČO: **25855506** DIČ: **CZ25855506**	
Vypracoval:	**Marek Macík | Rozpočty**		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			958 181,20
PSV			789 779,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 747 961,16**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 747 961,16** CZK
Základní DPH	**21** %	**367 071,84** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**2 115 033,00 CZK**

v _____ dne **16.11.2020**

Radek Rozbrój — Digitálně podepsal Radek Rozbrój Datum: 2020.11.20 11:56:46 +01'00'

Za zhotovitele

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS. — Digitálně podepsal Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS. Datum: 2020.11.20 11:08:46 +01'00'

Zdeněk Oborný — Digitálně podepsal Zdeněk Oborný Datum: 2020.11.20 11:12:29 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
R905.VNb.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
R931.VNa.1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Stavební objekt			**0,00**		
SO01a	**Bezbariérový přístup MŠ - způsobilé výdaje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
R931.1a.6	Bezbariérové užívání stavby - schodolez	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO04a	**Vnitřní stavební úpravy MŠ - způsobilé výdaje**	**0,00**	**1 543 553,75**	**324 146,29**	**1 867 700,04**	**88**
R931.4a.1	Stavební část	0,00	1 541 870,15	323 792,73	1 865 662,88	88
R931.4a.3	Elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
R931.4a.5	Vzduchotechnika	0,00	1 683,60	353,56	2 037,16	0
SO04b	**Vnitřní stavební úpravy budovy MŠ - nezpůsobilé výdaje**	**0,00**	**117 194,99**	**24 610,95**	**141 805,94**	**7**
R931.4b.2	Zdravotechnika	0,00	117 194,99	24 610,95	141 805,94	7
R931.4b.4	Rekuperace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO05a	**Vodovodní přípojka k MŠ - způsobilé výdaje**	**0,00**	**58 882,73**	**12 365,37**	**71 248,10**	**3**
R931.5a.1	Výměna vodovodní přípojky	0,00	58 882,73	12 365,37	71 248,10	3
SO06a	**Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady - způsobilé**	**0,00**	**28 329,69**	**5 949,23**	**34 278,92**	**2**
R931.6a.1	Venkovní zpevněné plochy a úpravy zahrady	0,00	28 329,69	5 949,23	34 278,92	2
Celkem za stavbu		**0,00**	**1 747 961,16**	**367 071,84**	**2 115 033,00**	**100**

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: