DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Sídlo: Pavel Lánský
513 01 Semily II – Klinkovice 32
IČO: 64239136
DIČ:CZ7504193444
bank.spojení - č.ú.: 19-1279950277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel:

Obec Bozkov,
Sídlo: Bozkov 270, 512 13 Bozkov
Zastoupená starostou Stanislavem Doubkem
IČO: 00275611, DIČ: není plátce DPH
bank.spojení - č.ú.: 112 605 944/0300 u ČSOB a.s.

(dále jen „objednatel“)

II.

ZMĚNA USTANOVENÍ BODU

2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu od 15.10. 2020 do 15.12.2020, z důvodu zhoršených klimatických podmínek a souběhu výkonu prováděných prací s pracemi na akci rekonstrukce silnice Podbozkov – Cimbál a s tím zvýšeného provozu techniky směrem do Železného Brodu.

2.2. Změna byla schválena Radou obce dne 19.11.2020

Ostatní body smlouvy zůstavají beze změn

V Bozkov dne 20.11.2020 V Bozkově dne 20.11.2020

Objednatel: **Zhotovitel:**

.....……. .....…….
Stanislav Doubek-starosta Pavel Lánský