HORA

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 5/2020

uzavřený mezi smluvními stranami:

Zhotovitel: **HORA s.r.o.**
Sídlo firmy: Tržní 274, 390 01 Tábor
IČ: 26015889 DIČ: CZ26015889
Zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti

Objednatel: **Městys Vrchotovy Janovice**
Vrchotovy Janovice 2, 257 53 Vrchotovy Janovice
IČ:00233005 DIČ: CZ 00233005
Zastoupený: Marcelou Čedíkovou, starostkou

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 20.3.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 5/2020 na akci **„Oprava hasičské zbrojnice Vrchotovy Janovice“.**
Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo a termínu zhotovení a smlouva se upravuje v příslušných článcích jak je uvedeno níže.

II.
Změna článku III.
Doba plnění

Termín dokončení bude prodloužen o 14 kalendářních dnů

Změna článku IV.
Cena za dílo

Cena dle SOD 5/2020		Méněpráce dle dodatku č.1		Vícepráce dle dodatku č.1		Cena díla celkem	
Cena bez DPH	1.210.055,-	Cena bez DPH	- 142.187,20	Cena bez DPH	330.592,60	Cena bez DPH	1.398.460,40
21% DPH	254.112,-	21% DPH	- 29.859,30	21% DPH	69.424,40	21% DPH	293.677,10
Cena vč. DPH	1.464.167,-	Cena vč. DPH	- 172.046,50	Cena vč. DPH	400.017,-	Cena vč. DPH	1.692.137,50

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Nedílnou součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet stavby.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
Tento právní úkol byl schválen radou Městyse Vrchotovy Janovice dne 23.11.2020 usnesením číslo 220/2020.

V Táboře dne 24.11.2020 Ve Vrchotových Janovicích dne 24.11.2020

.....

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0042020_ZL Vrchotovy Janovice_Změnové Listy	
Objednatel:	Městys Vrchotovy Janovice 2 25753 Vrchotovy Janovice	IČO: 00233005 DIČ: CZ00233005
Zhotovitel:	HORA s.r.o. Tržní 274/2 39001 Tábor-Tábor	IČO: 26015889 DIČ: CZ26015889
Vypracoval:		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			188 405,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**188 405,41**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	21 %	**188 405,41** CZK
Zaokrouhlení		**-0,41** CZK
Cena celkem bez DPH		**188 405,00** CZK

v TÁBOŘE dne 24.11.2020

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	**Změnový list_01_Změna vytápění**	**0,00**	**188 405,41**		**188 405,41**	**100**
01_M	ZL_01_Změna vytápění_Méněpráce	0,00	-142 187,18		-142 187,18	-75
01_V	ZL_01_Změna vytápění_Vícepráce	0,00	330 592,59		330 592,59	175
Celkem za stavbu					188 405,41	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřiřazený díl	HSV			330 592,59	175
oddíl 723	Plynovod vnitřní:	HSV			-8 724,58	-5
oddíl 731	Kotelny:	HSV			-6 365,00	-3
oddíl 732	Strojovny ÚT:	HSV			-10 163,50	-5
oddíl 733	Rozvody ÚT:	HSV			-1 355,60	-1
oddíl 734	Armatury ÚT:	HSV			-39 033,50	-21
oddíl 735	Otopná tělesa:	HSV			-76 545,00	-41
Cena celkem					188 405,41	100

Položkový rozpočet

S:	0042020_ZL	Vrchotovy Janovice_Změnové Listy
O:	01	Změnový list_01_Změna vytápění
R:	01_M	ZL_01_Změna vytápění_Méněpráce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: oddíl 723		**Plynovod vnitřní:**				**-8 724,58**
1	C7231800340	MTZ POTR PLYN OCELOV BEZEŠVÉ 31,8/2,6	M	-7,58000	910,00	-6 897,80
2	H196323751	TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ 31,8/2,6	M	-7,58000	241,00	-1 826,78
Díl: oddíl 731		**Kotelny:**				**-6 365,00**
3	C7311196200	VYTÁPĚNÍ BEZ KOTLE NA TUHÁ PALIVA A EXPANZNÍ NÁDOBY	KPL	-1,00000	6 365,00	-6 365,00
Díl: oddíl 732		**Strojovny ÚT:**				**-10 163,50**
4	C7324291160	MTZ CERPADLO OBEHOVE	SOUB	-1,00000	162,00	-162,00
5	O732420	CERPADLO OBEHOVE TEPLOVODNI	SOUB	-1,00000	6 960,00	-6 960,00
6	C7323290300	NADOBA EXPANZNI BEZTLAK OBJEM DO 30L	SOUB	-1,00000	2 670,00	-2 670,00
7	H484662481	D + M NADOBA EXPANZNI	KS	-1,00000	371,50	-371,50
Díl: oddíl 733		**Rozvody ÚT:**				**-1 355,60**
8	C7331919140	OPRAVA ZASLEP POTR OCEL ZAVIT DN 20	KS	-2,00000	241,00	-482,00
9	O733190	TLAKOVA ZKOUSKA POTRUBI	M	-104,00000	8,40	-873,60
Díl: oddíl 734		**Armatury ÚT:**				**-39 033,50**
10	C7344311110	D+M TERMOSTAT PROSTOR	KS	-2,00000	2 310,00	-4 620,00
11	C7344491160	MTZ REGUL TEPLOTY	SOUB	-2,00000	820,00	-1 640,00
12	C7342111230	VENTIL ODVZDUS ZAVIT	KS	-17,00000	204,50	-3 476,50
13	C7342226140	VENTIL TERM S HLAVICI	KS	-17,00000	544,00	-9 248,00
14	C7342612220	SROUBENI PRIME	KS	-34,00000	68,50	-2 329,00
15	H405641201	REGUL TEPLOTY EKVITER	KS	-2,00000	6 145,00	-12 290,00
16	H541321201	D + M OHRIVAC VODY OBJEM 120L	KS	-1,00000	5 430,00	-5 430,00
Díl: oddíl 735		**Otopná tělesa:**				**-76 545,00**
17	C7351591300	MTZ OTOP TELES PANEL L DO 3000MM	KS	-4,00000	784,50	-3 138,00
18	C7351621110	MTZ OTOP TELES TRUBKOVYCH V -500MM	KS	-10,00000	680,00	-6 800,00
19	C7352214210	REGISTR TRUB HL OBL DN 50 2PRAM L 1M	SOUB	-3,00000	2 230,00	-6 690,00
20	H484591031	TEL OTOP DESK RADIK KL 10 H400 L500	KS	-2,00000	2 435,00	-4 870,00
21	H484591071	TEL OTOP DESK RADIK KL 10 H500 L700	KS	-7,00000	1 652,00	-11 564,00
22	H484591101	TEL OTOP DESK RADIK KL 10 H500 L1000	KS	-1,00000	1 723,00	-1 723,00
23	H484617561	TEL OTOP SÁLAVÝ STROPNÍ PANEL	KS	-4,00000	10 440,00	-41 760,00

Položkový rozpočet

S:	0042020_ZL	Vrchotovy Janovice_Změnové Listy
O:	01	Změnový list_01_Změna vytápění
R:	01_V	ZL_01_Změna vytápění_Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		**Nepřiřazený díl**				**330 592,59**
1	Pol__0001	Plynový kondenzační kotel 48 kW	ks	1,00000	69 100,00	69 100,00
2	Pol__0002	Montáž kotle do 50 kW	ks	1,00000	3 170,00	3 170,00
3	Pol__0003	Expanzomat 50 l	ks	1,00000	2 110,00	2 110,00
4	Pol__0004	Montáž expanzní nádoby	ks	1,00000	682,00	682,00
5	Pol__0005	Kulový uzávěr s vypouštěním DN 20	ks	1,00000	365,00	365,00
6	Pol__0006	Připojovací šroubení DN 20	ks	1,00000	114,50	114,50
7	Pol__0007	Výchozí revize tlakové nádoby	ks	1,00000	1 353,00	1 353,00
8	Pol__0008	Spalinové cesty	kpl	1,00000	33 460,00	33 460,00
9	Pol__0009	Výchozí revize spalinových cest	ks	1,00000	1 980,00	1 980,00
10	Pol__0010	Autorizované uvedení kotle do provozu	kpl	1,00000	6 975,00	6 975,00
11	Pol__0011	Připojovací šroubení DN 40	ks	2,00000	406,00	812,00
12	Pol__0012	Kulový uzávěr DN 40	ks	5,00000	784,50	3 922,50
13	Pol__0013	Kulový uzávěr DN 32	ks	4,00000	537,00	2 148,00
14	Pol__0014	Kulový uzávěr DN 25	ks	4,00000	433,50	1 734,00
15	Pol__0015	Filtr DN 40	ks	1,00000	649,00	649,00
16	Pol__0016	Filtr DN 32	ks	1,00000	535,50	535,50
17	Pol__0017	Filtr DN 25	ks	1,00000	326,50	326,50
18	Pol__0018	Zpětná klapka DN 25	ks	1,00000	292,50	292,50
19	Pol__0019	Zpětná klapka DN 32	ks	1,00000	365,00	365,00
20	Pol__0020	Hydraulický vyrovnávač tlaku	ks	1,00000	8 380,00	8 380,00
21	Pol__0021	Rodělovač + sběrač	ks	2,00000	5 735,00	11 470,00
22	Pol__0022	Oběhové čerpadlo 25/40	ks	1,00000	5 085,00	5 085,00
23	Pol__0023	Oběhové čerpadlo 25/80	ks	1,00000	7 605,00	7 605,00
24	Pol__0024	Montáž oběhových čerpadel	ks	2,00000	616,00	1 232,00
25	Pol__0025	Třícestný ventil DN 25	ks	2,00000	1 353,00	2 706,00
26	Pol__0026	El. pohon	ks	2,00000	3 210,00	6 420,00
27	Pol__0027	Připojovací šroubení DN 25	ks	6,00000	207,00	1 242,00
28	Pol__0028	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	8,00000	288,00	2 304,00
29	Pol__0029	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	6,00000	325,50	1 953,00
30	Pol__0030	Teploměr	ks	3,00000	406,00	1 218,00
31	Pol__0031	Manometr včetně kohoutu	ks	1,00000	968,00	968,00
32	Pol__0032	Rozvod potrubí ocelového DN 40	m	8,00000	575,50	4 604,00
33	Pol__0033	Tepelná izolace 48/30	m	8,00000	183,50	1 468,00
34	Pol__0034	Tepelná izolace rozdělovačů a anuloidu	kpl	1,00000	814,00	814,00
35	Pol__0035	Odvod kondenzátu	kpl	1,00000	2 320,00	2 320,00
36	Pol__0036	Pomocné konstrukce	kg	26,00000	156,00	4 056,00
37	Pol__0037	Otopné těleso VK 21 500/400	ks	2,00000	2 640,00	5 280,00
38	Pol__0038	21 500/700	ks	7,00000	3 120,00	21 840,00
39	Pol__0039	21 500/1000	ks	2,00000	3 595,00	7 190,00
40	Pol__0040	Montáž otopných těles	ks	11,00000	537,00	5 907,00
41	Pol__0041	Připojovací radiátorová armatura	ks	11,00000	516,00	5 676,00
42	Pol__0042	Termostatický ventil DN 20	ks	2,00000	796,50	1 593,00
43	Pol__0043	Termostatická hlavice	ks	7,00000	379,50	2 656,50
44	Pol__0044	Ruční hlavice	ks	6,00000	116,50	699,00
45	Pol__0045	Napojení stávajících rozvodů	ks	2,00000	342,00	684,00
46	Pol__0046	Zaslepení potrubí 18 mm	ks	2,00000	101,00	202,00

Položkový rozpočet

S:	0042020_ZL	Vrchotovy Janovice_Změnové Listy
O:	01	Změnový list_01_Změna vytápění
R:	01_V	ZL_01_Změna vytápění_Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
47	Pol__0047	Rozvod potrubí Cu 15	m	35,00000	288,00	10 080,00
48	Pol__0048	Cu 18	m	25,00000	328,00	8 200,00
49	Pol__0049	Cu 22	m	20,00000	384,00	7 680,00
50	Pol__0050	Cu 28	m	60,00000	518,00	31 080,00
51	Pol__0051	Tepelná izolace potrubí	m	140,00000	28,60	4 004,00
52	Pol__0052	Bourací a vrtací práce	kpl	1,00000	2 595,00	2 595,00
53	Pol__0053	Tlaková a topná zkouška	kpl	1,00000	5 125,00	5 125,00
54	Pol__0054	Rozpěrka plynoměru	kpl	1,00000	418,00	418,00
55	Pol__0055	Kulový uzávěr DN 40	ks	1,00000	864,50	864,50
56	Pol__0056	Rozvod potrubí DN 40	m	12,00000	589,50	7 074,00
57	Pol__0057	Nátěr potrubí	m	12,00000	82,50	990,00
58	Pol__0058	Trubka ochranná	m	2,00000	422,50	845,00
59	Pol__0059	Uložení potrubí	ks	4,00000	233,00	932,00
60	Pol__0060	Vrtací a bourací práce	kpl	1,00000	673,00	673,00
61	Pol__0061	Montáž plynoměru	ks	1,00000	292,50	292,50
62	Pol__0062	Připojení spotřebiče	ks	1,00000	817,50	817,50
63	Pol__0063	Výchozí revize vnitřního plynovodu	ks	1,00000	3 255,00	3 255,00
64	Pol__0064	Dopravné, přesun hmot	%	3,00000	0,03	0,09